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Ce plan de sécurité et de santé a été établi sur la base des techniques standards d’analyse de
risques et en exécution de UA.R. relatif aux chantiers temporaires ou mobiles (TMC).

Le soumissionnaire / l'entrepreneur (le patron, son délégué, son personnel, ses sous-
traitants) est tenu de considérer le respect de ce plan de sécurité et de santé comme faisant
partie intégrante du contrat. L’entrepreneur indiquera, lors de sa soumission, les mesures de
prévention concrétes qu”il envisage de mettre en ceuvre, en vue de Uexécution de ce plan de

sécurité et de santé

L’entrepreneur integrera également les mesures de prévention spécifiques identifiées par le

coordinateur de sécurité si la coordination de sécurité est d’application.

Mises a jour :
25/01/2023:

4.2.8 Facilités sanitaires : a définir et a communiquer

4.3.1 excavation : ajout de détails sur la méthode selon les recommandations de Fluvius et Ores

Template annexe 2B : template Proximus au lieu de Belgacom

4.6.2 travail a proximité de piéces sous tension : chapitre complétement revu suite analyse de

risque faite par PX
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4.2.7 : mise a jour panneau d’info chantier

4.2.9 Intégration du respect de L’arrété royal (AR) du 7 avril 2023 fixant une formation de base en
sécurité concernant les chantiers temporaires et mobiles et visant Uamélioration de la
communication sur les chantiers temporaires ou mobiles

4 3 Intégration Code de sécurité des installations de distribution pour les travaux d’excavation

4.8 Adaptation du gabarit de sécurité des antennes directionnelles. Adaptation des conditions de
travail en cas de grand vent
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1

Généralités

Sont a respecter en général :

1

Le RG.P.T. (Reglement Général pour la Protection du Travail), le Codex sur le Bien-étre au Travail
(y compris LAR. du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles) et le R.G.IE.
(Reglement Général sur les Installations Electriques).

Les législations respectives en matiere d'environnement, en fonction de la région.

3. Engénéral, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives a la sécurité et a l'organisation

des chantiers. Entre autres, UArrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif a
'exécution des chantiers en voirie, du 11 juillet 2013

Le Code de bonne pratique pour la prévention de dégats aux installations souterraines lors de
travaux.

GOF (Manuel de sécurité pour les travaux sur ou a proximité d’'une infrastructure GSM)

6. Lesdirectives de Proximus (exemple : RN11, Proxispine, ..)

7.

11

Les législations belge et européenne

PRINCIPES DE PREVENTION GENERAUX

Toute personne accédant au chantier est tenue d'appliquer les principes de prévention généraux.

Mesures de prévention générales :

o O O O

Eviter les risques ;

Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

Combattre les risques a la source ;

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

Prendre en priorité des mesures de protection collective plutdt que des mesures de protection
individuelle ;
Adapter le travail a 'lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travalil,
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de rendre plus supportables le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer
les effets sur la santé :
Limiter autant que possible les risques comptent tenu des développements de la technique ;
Limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles prioritairement a toute
autre mesure ;
Planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-étre des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail en visant une approche de systeme qui integre entre autres, les
éléments suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les
relations sociales et les facteurs ambiants au travail ;
Informer le travailleur de la nature de ses travaux, des risques résiduels qui y sont liés et des
mesures visant a prévenir ou limiter ces dangers

= 1°lors de sonentrée en service ;

= 2°chaque fois lorsque cela s'avere nécessaire dans le cadre de la protection du bien-étre ;
Fournir des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement
afin de garantir d'une facon raisonnable ['observation de ces instructions.
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12 DISPOSITIONS APPLICABLES SUR TOUS LES CHANTIERS

La section VI de 'AR du 25/1/2001 concernant les Chantiers Temporaires et Mobiles :
‘Dispositions applicables & tous les chantiers’.

Et

L’'annexe lll de AR du 25/1/2001 concernant les Chantiers Temporaires et Mobiles :
‘ Prescriptions minimales de sécurité et santé d'applications sur tous les chantiers’

Sont toujours d'application sur tous les chantiers.

1.2.1 Notification préalable du début du chantier temporaire ou mobile a
Uinspection technique et identification sur chantier

Le premier entrepreneur ou maitre d'oceuvre chargé de l'exécution a entamer le travail annoncera le
début d'un chantier temporaire ou mobile avant son ouverture, conformément a l'arrété royal du 4
octobre rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative a l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv.

Cette information doit désormais étre communiquée sur le site portail de la Sécurité Sociale:
www.socialsecurity.be par le biais de la déclaration unique de chantier (un seul document pour tous les
types de déclarations obligatoires).

Seuls les travaux a risque accru (A.R. 25/01/2001 - art. 26) et dont la durée d'exécution prévue excéde
cing jours ouvrables doivent étre déclarés. Par exemple :

le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excede 1,2 m,

les travaux présentant un risque de chute d'une hauteur de plus de 5 metres,

les travaux a proximité de lignes ou cables électriques a haute tension,

les travaux dont la durée excede 30 jours ouvrables et occupant plus de 20 travailleurs
simultanément,

e lestravaux dont le volume est supérieur a 500 jours-homme.

S'ajoutent a cette liste, les chantiers immobiliers visés par les Articles 30bis et 30ter de la Loi du 27 juin
1969 sur la sécurité sociale des travailleurs

En guise d'attestation de déclaration de chantier, l'entreprise ayant notifié le début du chantier est tenue
d'afficher une copie de cette notification sur le chantier a un endroit facilement accessible aux membres
du personnel et aux intéressés pendant toute la durée des travaux.

Depuis le ler avrii 2014, la loi du 8 décembre 2013 est entrée en vigueur. Cette loi impose
Uenregistrement des personnes qui exécutent des travaux immobiliers sur certains lieux de travail, ou
qui exécutent des chantiers temporaires et mobiles.

L’enregistrement des présences est obligatoire sur les lieux ol sont exécutés des travaux immobiliers
dont le montant total hors TVA est égal ou supérieur a 500.000 euros ou dont le montant annuel d'un
contrat cadre dépasse ce budget

L'enregistrement doit se faire via lapplication Checkinatwork disponible sur le portail de UONSS
https.//www.socialsecurity.be/site _fr/employer/applics/checkinatwork/index.htm
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1.22 La mise a disposition et la réclamation du dossier d’intervention ultérieure
(DIV)

Le propriétaire tient le Dossier d'Intervention Ultérieure (DIU) a la disposition de toute personne, y
compris le locataire, pouvant intervenir sur le chantier en question en tant que maitre de 'ouvrage.

Le propriétaire est tenu de mettre le DIU a la disposition du coordinateur de sécurité ou de
Uentrepreneur du chantier en question.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ouvrage toutes les informations/documentation relatives au
chantier et requises pour mettre a jour le DIU, dans le cadre des travaux exécutés.

1.2.3 Analyses de risques et mesures de prévention

1.2.3.1 Mesures générales:

L'entrepreneur effectuera toujours une analyse de risques spécifique au chantier, avant le démarrage
du chantier.

L'entrepreneur inclura dans son offre de prix, les co(ts relatifs aux mesures de prévention nécessaires
pour couvrir les risques du chantier.

Cedi inclura les risques liés a ses taches ainsi que les risques spécifiques au chantier. Les mesures de
préventions identifiées dans ce plan de sécurité et de santé, celles identifiées dans le plan de sécurité et
santé lié a la coordination de sécurité, seront inclues dans le prix des prestations, si elles sont
d'application.

'analyse de risque générale de lentrepreneur, lanalyse de risque spécifigue au chantier, les
instructions de travail seront disponibles sur chantier. Les analyses de risque seront remises au
coordinateur de sécurité.

L'entrepreneur fera toujours une analyse de risque de derniere minute avant le démarrage de son travail
et lors de tout changement de situation sur le chantier. Pour les travaux de construction du réseau, il
notera le résultat de l'analyse dans le journal de chantier.

Toute introduction d’'un risque non couvert par les conditions de ce plan sera communiquée, dans les
délais les plus brefs et préalablement a Uexécution des travaux, a 'adjudicateur et au coordinateur de
sécurité des chantiers temporaires ou mobiles,

L'entrepreneur organisera son chantier pour minimiser limpact de celui-ci vis-a-vis des tiers.
L'entrepreneur devra informer son personnel et ses sous-traitants de toutes les mesures de
préventions expliqguées dans ce document. Il leur donnera les formations nécessaires. Il vérifiera si ces
prescriptions sont bien appliquées.

Mesures spécifigues pour les travaux de construction des réseaux (tranchées et forages dans le sol)

L'entrepreneur procédera, avant chaque forage, a une analyse de risque plus détaillée :

e Avant le début du forage et/ou travaux d’excavation, U'entrepreneur (ou son délégué) fait
une analyse spécifique des risques pour un travail précis sur un site déterminé et définit les
mesures spécifiqgues de prévention e.a. pour un terrassement de plus de 1,20 m de
profondeur ou pour un travail a une hauteur de plus de 2 metres avec risque de chute ou
encore pour tout autre risque élevé non déja analysé. Ces données seront reprises sur
Uannexe 2b) et si nécessaire sur un document supplémentaire en annexe.

¢ Il compléte aussi la fiche de niveau des risques reprise dans les annexes 3/2 -1(tranchée
et fouille) et 3/2-2(Forage) au moyen des plans des installations des impétrants.

L'analyse spécifique et la fiche du niveau des risques doivent se trouver en permanence sur
chantier et elles doivent &tre connues par le chef d’équipe.
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Analyse des risques de derniére minute (ARDM) :

L'entrepreneur (ou son délégué) compléte, dans le journal des travaux, chaque jour avant de
commencer a travailler et lors de chaque début de nouveau chantier, les résultats de TARDM et les
mesures de prévention qui en découlent.

Il doit informer les personnes participant aux travaux.

L’ARDM doit tenir compte de tous les facteurs de risques spécifiques propres a un chantier et a un
endroit déterminé, entre autres :

e en marquant sur le sol ou en repérant d'une autre maniere les raccordements (gaz,
électricité, eau, télécom) afin de ne pas les endommager ;

e enfonction de l'environnement du chantier (circulation des véhicules et des usagers faibles,
poteaux, arbres, talus, murs ou constructions instables, écoles, creches, conditions
météorologiques, mesures covidiennes, ponts, voies navigables et chemins de fer).

La personne certifiée doit pouvoir expliquer directement les analyses des risques et les mesures de
prévention au surveillant ou représentant de Proximus.

Proximus vérifiera sur chantier si les analyses sont faites et si des mesures de prévention sont
prévues.

Proximus ne vérifie pas le contenu du document mais la présence de 'analyse et des mesures de
prévention. Donc, le contenu de l'analyse de risques et les mesures de prévention sont sous
U'entiere responsabilité de U'entrepreneur.

Ce document sous forme papier ou électronique doit &tre en permanence sur le chantier et
consultable par les ouvriers ou lors d'un contréle de Proximus.

1.2.4 Sous-traitants

Des qu'un entrepreneur fait appel a un sous-traitant, il est tenu d'imposer a celui-ci toutes les mesures
de sécurité, de santé et d’environnement reprises dans ce document et de contréler également le suivi
par son sous-traitant. Il les formera a ce sujet. De méme, il contrélera le respect des directives par ces

derniers.
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2 Collaboration
21 CONTROLE DU RESPECT DU PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
Le coordinateur de sécurité assigné par Proximus, exercera les contréles nécessaires.

Proximus en tant que maitre d'ouvrage contrélera également le respect de ce plan de sécurité et de
santé.

Les résultats de ces controles seront évalués par Proximus. Si des manguements récurrents ou graves
sont constatés, 'entrepreneur peut étre convoqué par Proximus a une réunion visant a définir les actions
a entreprendre et éventuellement Uarrét de la collaboration sans indemnisation.

Lors de la constatation d’'une infraction grave les travaux seront interrompus.
Ils ne peuvent étre repris qu'apres avoir déterminé que linfraction est corrigée.

L'arrét du chantier a la suite a de mesures de prévention non suffisantes pour satisfaire a ce plan de
sécurité et de santé, ne peut pas étre invoqué par Uentrepreneur pour obtenir une extension du délai
d'exécution.

2.2 PLANNIFICATION DES TRAVAUX

Chague entrepreneur ou sous-traitant est tenu de coommuniquer son planning d’exécution a Proximus,
selon les modalités définies par Proximus.

Toute modification de l'exécution du chantier sera faite avec l'accord préalable de Proximus et sera
notifiée dans le journal des travaux

2.3 RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ENTREPRENEUR

Tout entrepreneur qui se voit attribuer un travail, est tenu de désigner un responsable de la sécurité
qui agira, sur le chantier, si cela est nécessaire, en qualité de personne de contact pour le coordinateur
de sécurité et le maitre d'ouvrage

2.4 MESURES POUR PREVENIR LA REPETITION D’ACCIDENTS GRAVES DU TRAVAIL
2.4.1 Notification

Chague accident et incident technigue touchant un travailleur d'un cocontractant durant des travaux
réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat, doit étre signalé dans les plus brefs délais, et au plus
tard le lendemain de l'accident, au service de prévention de Proximus, de préférence par e-mail a

l'adresse : sae.hotline@proximus.com.

Chague accident de travail et incident technique doit en outre étre communiqué au surveillant des
travaux, le coach ou le manager de Proximus et notifié dans le journal des travaux.

2.4.2 Examen des accidents graves du travail et rapport circonstancié

En cas d'accident grave, le service de prévention du cocontractant effectuera toujours une analyse des
circonstances de l'accident. Le service de prévention du maitre d'ouvrage sera toujours impliqué dans
cette procédure.

En concertation avec le service de prévention compétent du maitre d'ouvrage, le cocontractant

dressera, dans les dix jours suivant l'accident, un rapport circonstancié ou, le cas échéant, un rapport
provisoire qu'il transmettra a l'ensemble des employeurs concernés, a toutes les personnes impliquées
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ainsi qu'aux fonctionnaires compétents. Il incombe au cocontractant, a l'exclusion de toutes autres
parties, de respecter scrupuleusement le délai susmentionné.

Avant son envoi, le rapport circonstancié ou provisoire sera soumis, pour accord, a la signature du
responsable du service de prévention de Proximus.

Le rapport circonstancié ou provisoire doit satisfaire aux dispositions de lart. 26 § 2 et § 3de (A R. du 27
mars 1998 relatif a la politique du bien-&tre des travailleurs lors de 'exécution de leur travail, modifié
par lart. 1 de 'AR. du 24 février 2005 (MB du 28 mars 2005).

Chaque partie supporte les frais qui lui incombent dans la réalisation des analyses et rapports
susmentionnés.

Si du fait de la négligence du cocontractant, un expert est désigné par l'Inspection Technigue (Direction
Générale Controle du Bien-étre au Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale), les frais qui
découlent de cette procédure sont entierement a charge du cocontractant.

2.4.3 Mesures conservatoires

En vue d'éviter la répétition immédiate d'un accident identique ou similaire, le cocontractant est tenu de
prendre au plus tdt les mesures conservatoires qui simposent.

SiProximus devait prendre lui-méme ces mesures conservatoires, dans le cas ou U'entrepreneur n'aurait
pas fait le nécessaire, Proximus pourrait répercuter ces colts vers U'entrepreneur.

2.4.4 Rapport annuel

Chague année avant fin Avril, les entrepreneurs communiqueront leur rapport annuel de sécurité a
Proximus a l'adresse suivante : sae.hotline@proximus.com.

2.5 COLLABORATION ENTRE LES ENTREPRENEURS

Siplusieurs entrepreneurs sont simultanément présents sur le chantier (par exemple, pose de conduites
et travaux de jointage), ils sont tenus de collaborer entre eux en vue de la prévention des risques. Ainsi,
il convient de tenir compte de limpact mutuel sur les activités d’exploitation ou autres sur le chantier ou
a proximité de ce dernier.

S’il existe un danger (risque) pour les entrepreneurs qui se succédent, Uentrepreneur précédent est tenu
d’eninformer son successeur ainsi que le coordinateur de sécurité assigné au chantier.

2.6 TRAVAUX POUR D'AUTRES ADJUDICATAIRES QUE PROXIMUS (POSES
COMMUNES OU EN SYNERGIE)

S'il convient d'effectuer des travaux pour un autre adjudicataire, un coordinateur de sécurité sera
désigné de commun accord entre les parties intervenant sur le chantier. Il peut s'agir, par exemple, de
l'exécution de déplacements de cables a la suite de travaux de canalisation a la demande d'un autre
adjudicataire ou de pose en tranchée commune.

Dans ce cas, Uentrepreneur suivra les directives du coordinateur de sécurité assigné.

2.7 TRAVAUX A EXECUTER SUR LE DOMAINE DU CLIENT

L'attention du contractant est attirée sur son obligation de parcourir, préalablement a son intervention,
avec le client la maniere dont il a lintention d'exécuter les travaux afin de s'assurer que ceux-ci se

dérouleront en toute sécurité.

Le contractant doit informer le client des risques propres a son intervention d'un c6té et de lautre, le
client doit informer le contractant des risques liés a U'endroit de U'exécution des travaux.
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2.8 ENDOMMAGEMENT D'INSTALLATIONS DE TIERS LORS DE L’'EXECUTION DES
TRAVAUX

L'entrepreneur devra prendre les mesures de sécurité nécessaires afin d'éviter des accidents ou
incidents (exemple : périmeétre de sécurité) ;

Siune installation souterraine (cable, conduite, ..) ou toute autre installation est endommagée ou qu'un
endommagement (méme superficiel) est constaté lors des travaux, lentrepreneur informe
immédiatement le gestionnaire de linstallation afin que linstallation soit réparée

Des dommages et/ou des réparations déja présents dans la zone de travail dont il n'a pas été fait
mention dans le journal des travaux (signé par les parties concernées) seront mis a charge de
Uentrepreneur.

En cas d'endommagement, Uentrepreneur entreprendra les démarches suivantes :

e prendre les mesures de sécurité nécessaires afin d'éviter des accidents ;

e prévenir le propriétaire ou le gestionnaire concerné ;

e suivre les consignes de sécurité données par le propriétaire ou le gestionnaire de linstallation
endommagée ; collaborer avec elle, afin dexécuter les réparations en toute sécurité

e faire mention des dégats dans le journal des travaux ;

e remettre ou faire remettre dans leur état primitif les installations endommagées, ceci en utilisant les
matériaux d'origine, dans les regles de lart et avec 'accord du propriétaire ;

e faire unrapport d'analyse des causes et proposer un plan d'action qui sera présenté a Proximus.

2.9 SIGNALISATION

La délimitation de la zone de travail et la signalisation du chantier constituent deux domaines ou la
coordination entre les entrepreneurs s'avere fort importante.

Chague travail doit débuter par la délimitation de la zone de travail et par linstallation de la signalisation
nécessaire. Pendant Uexécution des travaux, cette signalisation doit rester en place et étre maintenue
en bon état, quel que soit l'entrepreneur occupé a ce moment sur le chantier et quel que soit
Uentrepreneur qui est propriétaire du matériel de signalisation. La signalisation ne peut étre enlevée
gu'apres Uachevement complet des travaux (repavage provisoire ou définitif inclus). Pour des travaux
en terre-plein, il se peut que les panneaux “Attention accotement non-stabilisé”, doivent encore étre
maintenus pendant un certain temps. Si des panneaux ou poteaux de signalisation existants génent les
travaux, ils ne pourront étre déplacés qu'avec l'accord écrit de la police. Dans tous les cas ils seront
replacés immédiatement a la fin des travaux, de facon temporaire ou définitive.

210 DEPLACEMENT OU MISE HORS SERVICE DE CONDUITES D'UTILITE PUBLIQUE
Dans le cas ol une installation devrait &tre mise hors service ou déplacée, U'entrepreneur en informera
Proximus et un contact sera pris avec le propriétaire avant toute intervention. Le déplacement et la mise
hors service sont interdites sans accord explicite du propriétaire. (Il peut s'agir de conduite de gaz, de
cables électriques, de cable de télécommunication, ..)

Le déplacement d'une conduite d'utilité publique sera d'office réalisée par le propriétaire ou par
Uentrepreneur de Proximus avec 'accord écrit préalable du propriétaire.

3 Coordination de sécurité

La coordination de sécurité est obligatoire sur tous les chantiers temporaires ou mobiles ol des travaux
sont effectués par deux entrepreneurs au moins ou, un seul entrepreneur avec un fournisseur (livraison
impactant le chantier) sur le chantier en cours, qui interviennent simultanément ou successivement.
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Si la coordination de sécurité est d’application, les différents acteurs agiront en accord avec AR du 25
janvier 2001

31 PLAN DE SECURITE ET DE SANTE (SHP)

Si la coordination de sécurité est d'application, tous les entrepreneurs devront communiquer au
minimum avant le début des travaux, leur planning a Proximus, par le biais des outils imposés par
Proximus. Ce planning spécifiera quel sous-traitant interviendra a quel moment.

De fagon périodigue et/ou selon la nécessité des réunions de coordination de sécurité seront organisées
avec les entrepreneurs. A cette occasion, les entrepreneurs seront invités et obligés d'y participer. Ils
devront, ensemble avec le coordinateur de sécurité, mettre en évidence les risques spécifiques et
croisés sur leur chantier, et ceci dépendant de la facon dont ils mettent en ceuvre les chantiers qui leur
sont confiés. Les entrepreneurs remettront leur plan de sécurité ainsi que celui de tous leurs sous-
traitants, au coordinateur de sécurité. Lors de cette réunion, les modalités d'exécution du plan de
sécurité et de santé seront convenues ensemble avec les parties concernées.

Les entrepreneurs (sous-traitants) qui ne seraient pas présents a ces réunions, seront informés par
U'entrepreneur général, des mesures de préventions discutées.

LLa réunion de coordination aura lieux avant l'ouverture du chantier. Le chantier ne pourra pas démarrer
si cette réunion n'a pas eu lieu.

Si nécessaire, le coordinateur convoquera une réunion de coordination de sécurité pendant 'exécution
des travaux. Les parties intervenantes s'engagent a étre présentes aux réunions de coordination
organisées par le coordinateur-réalisation.

Sauf dérogation, U'entrepreneur et ses sous-traitants mettront en ceuvre les mesures de prévention
indiquées dans le plan spécifique de sécurité et ressortant des analyses de risques applicables sur le
chantier, comme définies par le coordinateur de sécurité

Sil N’y a pas de coordinateur de sécurité assigné pour le chantier (cas de fouille ponctuelle), un seul
intervenant est accepté.

3.2 JOURNAL DE COORDINATION ET DOSSIER D'INTERVENTION UTLTERIEUR

Le journal des travaux alimente le journal de coordination. Les éléments suivants y seront repris :

- Les noms et adresses de toutes les parties intervenantes, le moment de leur intervention sur le
chantier et pour chacune d'elles, le nombre prévu d'ouvriers a employer sur le chantier ainsi que la
durée prévue des travaux ;

- Lesremarques faites aux et par les parties intervenantes, et la suite donnée. Les entrepreneurs ont
'obligation de donner suite aux remarques relevées par le coordinateur ;

- Lenom duresponsable de sécurité de l'entrepreneur et le nom de son remplacant ;

- Lesaccidents de travail et incidents.

Pour les travaux sur le réseau fixe :

- L'analyse de risque spécifique, du plan de signalisation
- Lerésultat de 'analyse de risque de derniére minute

Documentation et information
Pour les chantiers sur le réseau fixe, la documentation relative a la pose du cable et, ou gaine HDPE

servira de DIU. Les informations spécifiques a l'acces de bacs et des armoires seront communiquées au
coordinateur de sécurité et a Proximus.
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Pour les autres chantiers :

e e propriétaire tient le DIU a la disposition de toute personne, y compris le locataire, pouvant
intervenir sur le chantier en tant que maitre d'ouvrage. Il doit donc mettre le DIU a disposition
de Uentrepreneur et de Proximus.

e Deson coté, lentrepreneur donnera les informations demandées par Proximus, au
coordinateur de sécurité, afin que celui-ciréalise le DIU propre au chantier de Proximus.

4 Mesures de prévention générales et particulieres
Description de l'ouvrage a réaliser

Tous les travaux comprennent une ou plusieurs des activités mentionnées ci-apres :

- L’installation de la signalisation, la délimitation du chantier,

- Ladémolition du pavage et des fondations,

- Lestravaux de terrassement pour tranchées (y compris les traversées de diverses voies) ou trous de
jointage,

- Lapose et/ou le déplacement de cables ou gaines a différentes profondeurs, tirage et soufflage de
cables en fibres optiques,

- L'installation de lignes aériennes sur des poteaux propres, des poteaux électriques, des poteaux
d'éclairage ou des facades,

- Travaux en trou dhommes / tunnels/chambres de visites/bacs/ ..,

- Laréalisation de forages dirigés, manuels ou mécaniques,

- Lesinterventions sur ces cables ou gaines, entre autres le travail de jointage, la maintenance et les
raccordements,

- Placement d'armoires de distribution et de ROPs, Iconodes, ..,

- Lapose d'une installation intérieure chez les clients : cables, gaines de cables, armoires..,

- Leremblaides trous et tranchées,

- Lerepavage (provisoire ou définitif) avec ou sans fondations,

- L'enlevement et la gestion des déchets,

- L'enlevement de la signalisation,

- Travaux sur des chantiers du réseau Mobile.

La description détaillée des travaux a effectuer se trouve dans les modules du cahier de charges type
RN11 et dans les ProxiSpines.

4.1 RESULTATS DE L’ANALYSE DE RISQUE

Les analyses de risques suivantes déja effectuées constituent la base de cet apercu :

- analyse de risques jointeur et aide-jointeur,

- analyse de risques pour travaux a effectuer chez des clients de Proximus,
- analyse de risques lors de travaux sur fibres optiques et laser,

- soufflage de fibre optique,

- pose de cables et de gaines pour fibres optiques,

- forage dirigé, manuel et mécanique,

- analyse des risques ROP, bornes de répartition et iconodes,

- analyse de risque pour les travaux des chantiers du réseau « Mobiles ».

Ci-apres, vous trouverez une énumération non exhaustive comportant, dans la premiere colonne, les
dangers détectés, la troisieme colonne présentant un résumé des mesures de prévention proposées.

Pour une description plus détaillée des mesures de prévention, nous renvoyons au point 4 de ce plan
de sécurité et de santé : “Mesures de prévention a prendre lors de l'exécution de travaux”.

Toutes les mesures de préventions énoncées, que ce soit dans le tableau d'analyse, dans les mesures
de prévention détaillées ou des mesures spécifigues doivent étre respectées.
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Tache

Risque

Mesures de prévention d’application

1. Déplacements

Mauvais état du véhicule
(freins, tenue de route,
amortisseurs, etc.)

Accident de la route

Entretien régulier du
véhicule dans garage qui
doit faire Uobjet de
controles
supplémentaires.

Les déplacements avec
des véhicules en général,
surtout en cas de
mauvais temps (verglas)

Accident de la route

Conduite prudente, cours de conduite défensive, pneus
adaptés.

Collision avec Accident Vigilance, port de vétements haute visibilité,
travailleurs le long de la signalisation de chantier conforme

voie publique

2. Installation et

enlévement de la

signalisation

Signalisation du chantier | Accident Signalisation conformément aux A.M. 07.05.1999 et
incompléte et conformément au plan demandé par la police
insuffisante

Installation et Accident Vigilance, port de vétements de signalisation

enléevement de la
signalisation

3. Traitement des
marchandises

En général, la
manipulation de lourdes
charges (taques de puits,
cables, sacs de ciment,
etc.)

Lésion dorsale

Utilisation de moyens auxiliaires, ne pas soulever seul
des charges, cours levage de charges, limitation des
charges a manutentionner a 25 kg / personne

Fixation insuffisante de
matériel sur plate-forme
de chargement, véhicule,
etc.

Projectile en
direction de tiers

Bien prévoir la fixation sur la plate-forme de chargement

Traitement de charges Accident Controle des engins de levage, et de leurs accessoires

avec engins de levage formation des opérateurs d’engins (poste de sécurité

(bobines, puits, armoires, établi par son employeur), EPI (chaussures de sécurité,

ROPs..) gants, casque,..), interdiction de se trouver en dessous de
la charge ! L'utilisation d'un clou tournant est interdite
pour manipuler les bobines de cable.

Stockage slr de matériel | Accident Fermé et protégé contre le roulement.

et de marchandises
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4. Substances et
préparations
dangereuses

Traitement
d’hydrocarbures
(asphalte, essence, etc.)

Irritation

Port de gants appropriés

Eclaboussures d’acide

Irritation, lésion

Port de gants et de lunettes de sécurité.

pour accumulateurs lors | oculaire

de Uentretien des

batteries de machines

Utilisation de Irritation Port de gants — avec une exception possible pour

dégraisseurs pendant les dégraisser les fibres optiques avec une tres petite

travaux de jointage quantité de produit peu agressif (ex : isopropanol). Les
mains doivent étre lavées apres le travail.

Travaux avec du plomb Saturnisme Suivi médical (prise de sang annuelle) , se laver les mains

(en cas de travaux de avant de boire, manger ou fumer

jointage)

Utilisation de résine pour | Irritation Port de gants

travaux de jointage

Exposition au ciment Irritation, allergie Port de gants

Stockage sir de produits
inflammables

Incendie

Bonne aération et bonne distance vis-a-vis des sources
de chaleur, étiquetage correct (mentionnant le contenu,
le danger et les mesures de prévention), stockage dans
un récipient solide et résistant au feu et a la chaleur,
conforme aux normes de stockage pour le produit en
question

5. Travaux de
terrassement
(tranchées et trous de
jointage)

Risques biologiques lors
de travaux de
terrassement

Tétanos, infection,
allergie ou
intoxication

Suivi médical (vaccinations) Instruction et mesures
d'hygiene:

- interdiction de manger ou de boire dans les zones ou il
existe un risque de contamination par des agents

biologiques ;

- des installations de lavage pour les travailleurs

Danger général de chute
dans des tranchées, des
puits, des trous
d’homme, sur du terrain
accidenté, etc.

Foulure, fracture, la
noyade,
l'étouffement, les
lésions cérébrales,
la mort...

Vigilance, étaiement, délimitation, signalisation.
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Mouvements répétitifs

Lésion musculaire

A éviter, changer régulierement le mouvement ou la
position, faire attention aux regles de base de
Uergonomie

Endommagement,
conduites d'utilité
publique (gaz, électricité,
eau etc.)

Explosion,
électrocution,
électrisation,
inondation, noyade,
asphyxie, pollution
du sol

Demande de plans de situation, sondages de localisation
des installations dans le sol. Ces plans doivent étre
présents sur chantier et doivent étre consultés. Garder
une distance de sécurité basée sur U'analyse de risque de
Uexécutant et selon le type de conduites présentes lors
d’excavations mécaniques. Un terrassier accompagne
toujours Uopérateur d’engin durant les travaux
d’excavation a proximité d’autres installations. Utilisation
d’un détecteur de cable électrique 50 Hz pour haute et
basse tension. Tenir compte des éléments visibles
(plaques, piquets,)

6. Travaux de jointage

Travaux dans des
espaces fermés comme
les caves a joints et les
trous dhomme ety
descendre

Asphyxie, explosion,
chute grave,
lintoxication,
Lirritation, la
noyade...

Ventilation, détection de la concentration en O? et
l'absence de gaz asphyxiants, gaz explosifs ou
inflammables, surveillance exercée par un observateur a
Uextérieur du trou d’homme en gardant un contact visuel
et auditif permanent avec le travailleur. Utilisation
d’échelles siires et contrélées. Bien aérer ou ventiler
Uendroit.

Travaux avec bonbonnes
a gaz et brileurs
(propane)

Explosion, incendie

Bon état de Uinstallation, toujours tenir les bonbonnes a
Uextérieur des puits et des trous d’homme, extincteur
fonctionnel présent sur chantier

Retrait, brilure de
Uisolation, etc. en cas de
travaux de jointage

Gaz irritants,
brilures profondes
causées par de la
matiere liquide et
brdlante

Vigilance, port d’'un masque a filtre, port de gants de
protection adaptés au type de travail (protégeant la
main et Uavant-bras), vétements résistants au feu.

Lésions oculaires ou

Blessure a Uceil ou

Port de lunettes de sécurité ou si cela est d’application,

pénétration dans la peau | de la peau utilisation d’'un Cleaver avec un bac de réception des

par de fibres optiques déchets de fibre et travail le plus proche possible de la
table, loin des yeux

Lésions oculaires ou Endommagement Mettre hors service la source laser, sécurité contre le

brilure de la peau suite
ala présence de rayons
laser dans les fibres
optiques

de lavue oude la
peau

réenclenchement, utiliser des appareils munis de filtres
adéquats.

Identification et essai des
paires au moyen d’'un
testeur (Citafoon)

Détérioration de
Loule

Tenir le testeur a distance de Uoreille lors du
branchement sur la ligne

Dénuder des cables,
utilisation de couteaux,
etc.

Coupures, piqlres

Utilisation d’'un couteau et de gants de sécurité
appropriés
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Travail a flamme nue Incendie, Vigilance, vétements retardateurs de feu, EPI, extincteur,
(pendant jointage et suffocation, ventilation

retrait) intoxication

Travail a flamme nue Incendie, Vigilance, vétements conforme retardateurs de feu,
dans une tente, danger suffocation, extincteur, ventilation, EPI adapté

d’incendie tente intoxication

Travail a flamme nue a
proximité de conduites
de gaz dans trou de
jointage

Danger d’explosion

Utilisation d’une couverture de protection ignifuge
positionnée sur les conduites voisines

Ouverture involontaire
de cables électriques
(haute tension)

Electrocution,
électrisation, arc
électrique, bralure

Utilisation de plans des impétrants, détecteur de cables,
utilisation de matériel électrique isolé (marteau et
couteau)

7. Placement
d’installations
intérieurs chez le client
(gaine de cables -
cables - armoires)

7.1 Placement de
gaines de cables

Forage a travers des

Electrocution /

Au préalable, utiliser un systeme de détection 50 Hz, se

cables électriques lors brilures renseigner aupres du client sur Uimplantation des cables

de travaux de forage. et autres installations électriques. Toujours forer de
Uintérieur vers Uextérieur

Forage a travers une Incendie, Au préalable, utiliser un systeme de détection de

conduite de gaz lors de
travaux de forage.

suffocation,
intoxication, perte
d'audition,
pneumothorax...

métaux, se renseigner aupres du client sur Uimplantation
des conduites et installations de gaz. Toujours forer de
Uintérieur vers Uextérieur a Uendroit ol la fouille est
ouverte

Forage en général

Production de
poussieres,
infiltration d’eau

Utiliser de machines de forage équipées d’'une aspiration
directe. Toujours forer de Uintérieur vers Uextérieur et
sous un angle vers le bas

Forage en général
(vertical)

Chute de matériaux

Etayer la partie a forer. Baliser et signaler la zone située
en dessous du forage.

Travaux en hauteur
(échelles et
échafaudages)

Risque de chute, de
se cogner,
d’echymoses

Utiliser des outils appropriés ; les échelles ne peuvent en
principe étre utilisées que pour des travaux légers de
courte durée et qui peuvent étre exécutés avec une
seule main. Echelles et échafaudages doivent &tre
controlés régulierement. Le choix de la solution devra
tenir compte de U'environnement et des risques qui y sont
liés. Voir point 4.6.1

Travail a Uaide d’'un
élévateur

Risque de chute,
accident, bosses,
claquages,
contusions,

Suivre les instructions d’utilisation de Uélévateur.
Utilisation obligatoire d’'un harnais antichute ancré a la
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électrocution,
effondrement, ...

cage de U'élévateur, port du casque, vétements de
signalisation, délimitation de la zone de travail

Découpe de chemin de
cables

Incendie suite a la
propagation
d’étincelles

Découpe avec une scie manuelle, utilisation de scie a
vitesse de rotation lente. Utiliser une meuleuse d’angle
(disqueuse) a lintérieur est interdit. Prévoir un extincteur
fonctionnel sur place

7.2 Placement de
cables dans les faux-
plafonds, sous les
faux-plancher, dans
des gaines techniques,
dans des caves et vides
ventilés, montage
d’armoires, des vides
ventilés.

Travaux dans les faux-
plafonds ouily a
d’autres conduites/
cables pour armatures
d’éclairage.

Electrisation,
électrocution

Ne pas sectionner d’autres conduites/ cables. Dans la
mesure du possible mettre préalablement hors tension
les circuits concernés durant Uintervention.

Travaux dans les faux
plafonds.

Risque de chute

Dans la mesure du possible utiliser des échafaudages
mobiles et un LMRA par déplacement.

Travaux dans une
enceinte fermée.

Asphyxie, explosion,
incendie,
suffocation
intoxication

Ventilation permanente, détection de la concentration
en O2?, et absence de gaz asphyxiants gaz explosifs ou
inflammables, surveillance exercée par un observateur a
Uextérieur de Uenceinte confinée qui garde un contact
visuel et auditif permanent avec le travailleur. EPI
supplémentaire : Harnais avec ligne de vie, Casque avec
jugulaire. Ne pas fumer ou travailler a la flamme

Demander au propriétaire de faire intervenir la société
de distribution de gaz si nécessaire

Environnement de
travail inconfortable,
travaux dans un espace
limité

Lésions corporelles

Formation et outillages, EPI adaptés

Ne pas intervenir si la hauteur est inférieure a 60 cm.
Mettre une protection au sol au besoin, des genouilleres,
casque

Ouverture dans les
faux-planchers

Risque de chute

Ouverture a signaler/cléturer ou obturer

Travaux dans des gaines
techniques

Risque de chute

Montage de plateformes de travail, utilisation de
systemes anti-chutes, EPI nécessaire (ex, casque de
sécurité).

Travaux dans des gaines
techniques

Chute d’objet

Placement de plinthes autour des plateaux de travail.

Garder la zone de travail dégagée. Porter les EPI
nécessaires (lunette, gants, casque,)
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Découpe de cables
(coupe-cable
hydraulique)

Coupure,
amputation

Suivre les consignes de sécurité du fabricant du coupe-
cable, toujours prévoir une protection des lames.

Découpe de cables
(coupe-cable)

Electrocution/
brilures

Utiliser un coupe-cable sur accumulateurs ou a
transformateur d’isolement avec une distance de
sécurité par rapport au tuyau a couper.

Capacité portante
limitée des chemins de
cables

Risque de chute

Interdiction de marcher ou de s’appuyer sur les chemins
de cables

Insalubrité, espace de
travail en mauvais état

Maladie, chute,
inondation

Faire une analyse de risque de derniere minute. Faire
évacuer les déchets, Ueau par le propriétaire. Ne pas
intervenir en cas de risque de chute, de hauteur
d’effondrement. Mettre des EPI adaptés : survétement,
gants... Etre en ordre de vaccin anti-tétanos. Utiliser une
échelle en bon état et contrélée. Evacuer Ueau stagnante

Electricité dans un
espace humide

Electrocution

Ne pas intervenir si le local contient des batteries, une
cabine haute tension, un groupe électrogene ou un
cablage électrique mal isolé. Utiliser U'éclairage du local
s'il est en bon état ou si pas, un éclairage portable sur
batterie (max. 30v DC) ayant suffisamment
d’autonomie.

7.3 Placement de
connecteurs

Utilisation d’'un systeme
de chauffage pour le
placement de manchons
thermo-rétractables

Incendie / brilure

Porter des gants de sécurité adaptés ; suivre les
instructions du permis de feu (PV)

Lésions oculaires suite a
des projections de
particules de fibre
optique

Blessure aux yeux

Port de lunettes de sécurité ou si cela est d’application,
utilisation d’un Cleaver avec un bac de réception des
déchets de fibre et travail le plus proche possible de la
table, loin des yeux.

Dénudage de cables,
utilisation de couteaux
et autres...

Coupures, piqures,
danger
d’électrisation/élect
rocution

Utiliser des couteaux spécifiques pour le dénudage de
cables et gants de sécurité, utilisation de matériel isolant
électriquement pour ouvrir les cables

Placement et
raccordement de toutes
sortes d’armoires
électriques

Electrisation,
brilures, blessures
aux yeux

Toujours mettre préalablement Uinstallation hors
tension.

En cas d'intervention sous tension (uniqguement 48V):
utiliser des EPIs (isolés) et protéger des parties sous
tension. Outillage isolé.

Page 20 of 147

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality




pProgzgiMmus

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version 16/06/2023

DE PROXIMUS

Utilisation de
dérouleuses de cables et
rallonges électriques

Electrisation, risque
de trébuchement

Minimum IP44. Les rallonges doivent étre suspendues en
dehors des passages.

7.4 Présence d’asbeste
chez le client

Forage ou découpe dans
amiante, présence
d’isolation a base
d’amiante dans les
trémies et autres

Inhalation de fibres
d’amiante

Toujours se renseigner préalablement pres du client sur
la présence éventuelle d’'amiante a Uendroit de
Uintervention. Consulter Uinventaire amiante s'il existe.
Interdiction d’intervenir en cas de présence d’amiante.
Faites un rapport a Proximus pour une intervention
supplémentaire.

8. Repavage et remblai
de la tranchée

Utilisation d'un marteau-
démolisseur, de
foreuses, de dameurs,
etc.

Lésions musculo-
squelettiques,
Lésions auditives,
poussiéres dans les
yeux, les voies
respiratoires :
irritations etc., ..

Utilisation d’appareils pourvus d’un amortisseur, alterner
les taches, tenir compte des regles de base de
Uergonomie, respect des normes légales concernant
Uexposition aux bruits et aux vibrations, mise a
disposition et utilisation de EPI adaptés au type de travail
et a Uexposition subie,

9. Climat et
environnement de
travail

Mauvaises conditions
climatiques, pluie,
ensoleillement excessif

Se mouiller,
brilures, mauvaise
visibilité,
éblouissement,
sécheresse, risque
de dérapage

Prévoir des vétements de travail et vétements de
signalisation selon la norme EN ISO 20471 :2013

Voir 4.2.2 Equipement de protection individuelle (EPI) et
chaussures adéquates, prévoir un parapluie ou une
tente, prévoir creme solaire etc..

Nuisances auditives lors
de travaux avec
machines (plaque
vibrante, dameurs, etc.)

Lésion auditive

Port de protege-oreilles ou de casque

Travail sur terrain
inconnu a proximité de
produits chimiques

Irritation, explosion,
incendie etc.

Vigilance, connaissance des pictogrammes, suivi stricte
des consignes de sécurité de la société en question,
LMRA (cfr VCA)

Position de travail
inconfortable, travail
dans espace réduit (puits
de jointage, etc.)

Lésion dorsale

Suivi médical, application des regles de base
d’ergonomie.

Manque de luminosité ou
éclairage défaillant du
lieu de travail (travail de
nuit)

Chute, accident,
collision

Mise a disposition d’'un éclairage convenable sans
influence défavorable sur la signalisation et/ou de la
zone de travail. Adaptation de la catégorie de vétements
utilisés (haute visibilité cat3 selon la norme EN ISO
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20471 :2013.Voir 4.2.2 Equipement de protection
individuelle (EPI))

Agression verbale et
physique par le client

Blessure psychique

ou physique

Formation “Faire face a U'agression du client”

Animaux domestiques

Blessure par

Demander au client d’enfermer préalablement le chien

(chiens) morsure ou tout autre animal agressif

10. Moyens de travail

Utilisation d’outils et Blessure, Porter les EPIs adéquats, utilisation adéquate, formation

machines amputation du personnel, suivre la Directive Machines (EU)
écrasement

Rupture de pieces lors Blessure Bon entretien et utilisation correcte des machines

de lutilisation de

machines

Absence d’écran de Blessure Réinstallation de Uécran de protection, réparer la

protection autour des
pieces mobiles des
machines

machine, ou remplacer par un modele sir : des machines
dangereuses ou défectueuses ne peuvent pas étre
utilisées !

Mauvais état du matériel
électrigue utilisé
(machines, cordons)

Electrocution,
électrisation

Entretien, remplacer les appareils, prises ou rallonges ou
cordons défectueux

Utilisation d’air
comprimé (compresseur)

Blessure, lésion
auditive

Vigilance, utilisation des raccords de sécurité, port de EPI
adéquats (casque, bouchons auditifs...)

Mauvaise utilisation de
Uoutillage (par ex. le
bobcat)

Blessure

Formation relative a Uutilisation des outils de travail
(certificat)

Parties se détachant lors
de lutilisation
d’outillage (marteau
perforateur, etc.)

Blessure, lésion
oculaire

Port de lunettes de sécurité

Brilure des membres
aux extrémités des
appareils

Brilures

Equipement d’une protection, vigilance

Utilisation d'échelles

Risque de chute,

dommage physique

Vigilance, contréle régulier des échelles

Utilisation de
générateurs a courant
alternatif

Electrisation,
électrocution

Marquage CE, entretiens et contrdle périodique

11. Calibrage des
gaines HDPE, soufflage
des sub-duct et cables
contenants fibres aprés
calibrage
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Gaines sous pression

Blessures,
Affaissement des
poumons, lésions
oculaires, lésions
auditives...

Interdiction de se trouver dans le trou et/ou le bac des
que les gaines sont sous pression. Interdiction de
manipuler les gaines sous pression. Ne pas dépasser la
pression autorisée

y

Utilisation du “calibre’
lors du calibrage

Blessure grave par
contact violent avec
le projectile méme

Interdiction de se trouver dans le trou et/ou le bac lors
de lutilisation du calibre ou tant que les gaines sont
encore sous pression, placer une piéce avec amortisseur
au bout du tuyau pour freiner et intercepter le calibre a
la sortie comme prévu dans le RN11, ne jamais inverser
le sens de soufflage, ni dépasser la pression autorisée.

12. Tous types de
forages

Dégats aux conduites
souterraines

Electrocution,
électrisation
explosion de gaz,
asphixie
effondrement,
inondation, noyade,
pollution du sol...

Planter le piquet de terre de la machine dans le sol avant
de commencer le forage (voir chapitre spécifique)

Travailler avec du matériel isolé lors de forages manuels

Effondrement fouille
d’entrée ou fouille de
sortie

Ensevelissement,
suffocation et
écrasement

Blinder et étayer les parois, ne pas laisser du remblai ou
autres charges au bord de la fouille, ne pas réaliser les
fouilles trop proches de la voie publique (vibrations
trafic!)

13. Cablage d’armoires
ROP

Risques électrique,
proximité du 400V

Electrisation,
électrocution

Information BA4

Ne pas travailler sur une installation sous tension

14. Installation de
lignes aériennes sur des
poteaux propres,ou des
poteaux d’autres
opérateurs (New
Project Fiber), des
poteaux électriques,
des poteaux
d’éclairage ou des
facades

Travaux en hauteur

Risque de chute, se
cogner

Travailler de préférence avec un élévateur a nacelle
équipé d’'une sécurité antichute. Le choix de la solution
devra tenir compte de Uenvironnement et des risques qui
y sont liés. Utiliser les EPI obligatoires, le cas échéant.
Voir point 4.6.1

Travaux en hauteur

Chute de matériaux

Délimiter la zone de travail, porter un casque.
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Travaux a proximité de
cables électriques

Electrisation,
électrocution

Formation BA4

Utiliser des échelles, élévateurs isolés, rester a
l'extérieur de la zone de voisinage des lignes électriques.

Demander préalablement U'autorisation du gestionnaire
de réseau et suivre ses instructions, procéder
éventuellement a une mise hors service temporaire des
lignes électriques.

Ne pas toucher un cable abimé. Contacter le gestionnaire

15. Infiltration de gaz
dans les batiments via
les introductions
souterraines de cables,
de tuyaux HDPE, de
microfibres et de
canalisations

Risque d’explosion
dans les centraux
téléphoniques et
dans les batiments
des clients.

Placement de systemes d’étanchéification sur et entre
toutes les introductions dans les batiments

16. Manceuvre du
véhicule pour atteindre
ou quitter le chantier

Collision avec tiers
ou personnel
chantier ayant pour
conséquence :

Ecrasement de
personne

Accident de la route

Garantir que la zone de manceuvre du véhicule est bien
libre afin de préserver la sécurité des tiers et des
travailleurs, entre autres a laide des moyens suivants :

- Les camions doivent étre équipés de systemes de
détection d’angles morts.

- Assistance par du personnel supplémentaire

- Toute autre mesure définie par Uanalyse de risques
de derniéere minute
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17.Chargement,
déchargement

Chute de matériel

Collision avec tiers
ou personnel
chantier ayant pour
conséquence
Uécrasement de
personne ou
accident

Signalisation adaptée lors de la phase de chargement et
déchargement en accord avec les 'Arrétés Royaux relatifs a
Uarrét et au stationnement ainsi qu’a la signalisation des
chantiers et obstacles sur la voie publique*. Utilisation
d'appareils de levage contrélés trimestriellement (certificats
disponibles dans le véhicule

Eviter la présence de toute personne dans la zone du
déchargement/chargement en interdisant U'acces a des tiers
ou d’autres personnes du chantier par une signalisation
adéquate et un affichage d’Interdiction d’acces adapté.

Aménager une zone sécurisée au moyen d’'une signalisation
adéquate pour le passage des usagers faibles.

Prendre toute autre mesure supplémentaire définie par
lanalyse de risques de derniere minute. Par exemple par:

La désignation d’'un travailleur supplémentaire pour guider
les manceuvres et les opérations de déchargement. Cette
personne devra se tenir en dehors de la zone de giration de
Uengin de levage.

Dans tous les cas, les ouvriers présents sur chantier porteront
les EPI requis.

En cas de mouvement du véhicule lors du déchargement, les
mesures de préventions relatives a la tache « manceuvre »
sont d’applications

*UAR du 01-12-75 : Arrét et stationnement + interdiction de
Uarrét et du stationnement

et UAR du 01-12-1975 : Signalisation des chantiers et des
obstacles

4.2 MESURES GENERALES DE PREVENTION

421 Aptitude médicale et concentration

Le personnel doit se trouver en bonne condition physique pour U'exécution des taches. Les vaccinations
nécessaires (entre autres le vaccin antitétanique) auront été administrées.

Si nécessaire, l'entrepreneur mettra a disposition les Equipements de Protection Individuelle (EPI)
spécifiques (par exemple des verres de sécurité correcteurs).

La fréquence des contrdles médicaux sera en accord avec les risques auxquels le travailleur est exposé.

L’employeur donnera des consignes a son personnel pour éviter 'usage d'outils de télécommunications
qui pourraient distraire le personnel qui est occupé avec 'exécution d’'une tache dangereuse (travail a la
flamme, en hauteur, ..) ou occupé avec une machine de terrassement ou au volant d’'un véhicule
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422 Equipement de Protection Individuelle (EPI)

Le port de moyens de protection individuelle est obligatoire et doit étre adapté a la tache exécutée.

Le personnel est obligé de toujours porter des vétements de travail appropriés, compte tenu des
conditions climatiques défavorables (soleil, pluie, etc.).

En outre, il convient de porter a tout moment des chaussures de sécurité adaptées.

Vétements de signalisation

La loi belge (arrété royal du 13 juin 2005) exige que les employés qui travaillent sur et le long de la voie
publique soient protégés dans lexercice quotidien de leurs fonctions par le port de vétements
comportant une fonction de signalisation conforme a la nouvelle norme EN ISO 20471: 2013:

High risk > 60 km/h
ISO 20471 class 3
High risk <60 km/h

ISO 20471 class 2

High risk <30 km/h
ISO 20471 class 1

Pour les travaux routiers, des vétements haute visibilité de classe 2 minimum sont requis sur les routes
dont la vitesse est limitée a 60 km / h.

La classe 3 est obligatoire avec une vitesse maximale plus élevée, un éclairage moins performant (<200
m) ou d'autres conditions pouvant augmenter le risque.

La sélection et 'utilisation de vétements haute visibilité doivent reposer sur une analyse des risques du
lieu de travail.

La partie du vétement qui garantit une haute visibilité doit &étre visible pendant le travail. Le vétement ne
peut pas étre recouvert par d'autres vétements ou équipements. Les vestes et autres doivent toujours
atre fermés (visibilité a 360 °).

Bruit

Le contractant met a la disposition de ses travailleurs une protection de l'ouie, conformément a l'AR du
16/1/2006 relatif a la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques du bruit

au travail.

L'AR actualisé définit les valeurs suivantes pour lesquelles des mesures de prévention doivent étre

prises :

e Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 80 dB(A) et Pcréte = 112 Pa
respectivement (135 dB(C) par rapport a 20 pPa) ;

e Valeurs d'exposition supérieures déclenchant Uaction : LEX, 8h = 85 dB(A) et Pcréte = 140 Pa
respectivement (137 dB(C) par rapport a 20 pPa);

e Valeurs limites d'exposition : LEX, 8h = 87 dB(A) et Pcréte = 200 Pa respectivement (140
dB(C) par rapport a 20 pPa).

Remarque : le niveau d'exposition inclus le bruit d'impact, en continu 8 heures par jour, 5 jours par
semaine durant toute l'année.
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4.2.3 Exposition des travailleurs aux risques de vibrations mécaniques

Concernés sont les travailleurs utilisant des compresseurs (Cobra, marteaux piqueurs etc.), des
foreuses, meuleuses, dameuses, les conducteurs d’engins motorisés (Clarck, gerbeur, etc.), de machines
de terrassement (Bobcat, pelle-mécanique), et de camions.

L’arrété royal du 7 juillet 2005 relatif a la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés a des vibrations mécaniques sur le lieu de travail (M.B. 14/7/2005) détermine les valeurs
d'exposition

Le mesurage des vibrations mécanigues se fait par un expert au moyen d'appareils spécialisés, au
dosimétre (EVEC, ..)

e Lesactions préventives des risques d’exposition a des vibrations mécaniques se situent au niveau :

Du choix de la méthode de travail,

Du choix d’équipements de travail et des programmes appropriés de maintenance,
De la fourniture d'équipements auxiliaires,

De la conception des postes de travail,

D’une information adéquate aux travailleurs concernés,

De la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition,

Des horaires de travail appropriés,

Des vétements de protection appropriés.

O O O O O O O O

4.2.4 Exposition des travailleurs aux risques liés a la poussiére de quartz (silicose)

e Les travailleurs concernés sont ceux utilisant des machines de découpe et de raclage des
revétements routiers en béton de ciment et hydrocarboné (scie sur chariot, scie portable, fraiseuse)
mais également tous les ouvriers de la construction réalisant du fraisage, du sciage, du forage ou
du polissage de matériaux pierreux provogquant un dégagement de poussiere de quartz respirable
(meuleuse d'angle - disqueuse, marteau piqueur, ponceuse a béton, tamis, etc.

e Lecontractant met aladisposition de ses travailleurs du matériel muni d’'un systeme de lubrification
a leau et d'aspiration intégré soit un systéme de protection des voies respiratoires (EPI de type
masque filtrant anti-poussiére P3) conformément a AR du 11 mars 2002 relatif aux risques liés a
des agents chimiques sur le lieu de travail.

o | 'ARactualisé définit les valeurs suivantes pour lesquelles des mesures de prévention doivent étre
prises :

des valeurs limites d’exposition journaliére :

o pour la poussiére de quartz amorphe pendant une période de 8 heures cette valeur est
0,100 mg/m?3

o pour la poussiere de cristobalite (silice blanche) pendant une période de 8 heures cette
valeur est 0,05 mg/m?

e |esactions préventives des risques d'exposition aux poussieres de quartz s'appliquent au niveau :

du choix de la méthode de travail,

du choix d’équipements de travail et des programmes appropriés de maintenance,
de la fourniture d'équipements auxiliaires,

de la conception des postes de travalil,

d'une information adéquate aux travailleurs concernés,

de la limitation de la durée et de lintensité de l'exposition,

des horaires de travail appropriés.

O O O 0 O O O
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4.2.5 Outils de travail

L'ensemble de l'outillage utilisé par Uentrepreneur doit satisfaire a la réglementation en vigueur en
matiére de sécurité et d'environnement, entre autres_UAR. du 50595 (directives relatives aux
machines), IAR. du 23.08.93 (directive relative aux outils de travail) et lAR. du 10.01.97 (directive
relative a la basse tension).

Les machines doivent porter le marquage CE.
Le manuel (les instructions d'utilisation) et les instructions de sécurité doivent toujours étre présents
pres de la machine et respectées par les utilisateurs.

Si Uentrepreneur ne dispose pas de Uoutillage adéquat lors du début des travaux pour lesquels il doit
l'utiliser, ces travaux seront arrétés sans suspension du délai d’'exécution, jusqu’au jour ot loutillage sera
réellement a disposition sur le chantier.

Protection pieces mobiles : il convient de Vérifier si tous les éléments mobiles des machines sont
efficacement protégés afin d'éviter gu'une personne ne soit emportée, pincée ou écrasée. Cette
protection ne peut étre enlevée sauf pour des activités d’entretien.

Compresseurs : lors de lutilisation d'un compresseur, tous les raccordements d'air comprimé doivent
étre d'un type spécial de raccords de sécurité de maniére a éviter a tout moment le détachement
inopportun des flexibles a air comprimé.

4.2.6 Premiers secours en cas d’accidents et d'incendie

L'entrepreneur fera en sorte que les mesures suivantes soient toujours d'application en matiere de
premiers soins :

- Mise a disposition, en permanence sur le chantier, d'une boite de secours, appropriée et
régulierement complétée.

- Possibilité pour son personnel, de prendre a tout moment les mesures nécessaires pour pouvoir
assurer les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise et si
nécessaire transmettre immédiatement l'alerte aux services de secours (112) (par exemple :
travail a 2 ou moyens de communication fonctionnel toujours a disposition et présence sur
chantier d'une personne parlant la langue de la région)

- L'entrepreneur disposera de suffisamment de moyens d'extinction pour pouvoir éteindre
immédiatement un incendie. Ces moyens d'extinctions seront constitués, au minimum, d’'une
unité d'extinction pour des incendies de type ABC. Ils seront disponibles a portée de main.
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PROCEDURE D'URGENCE

En cas d'accident, d'incident occasionnant de graves dégats, d'inondation, dendommagement du réseau

électrique, de blessé ou de mort

Placez le blessé en sécurité et, si possible, dispensez les premiers soins.

Avertissez les services de secours dans l'ordre suivant :

Composezle112;
Avertissez le propriétaire de linstallation ;
Contactez le surveillant ou le coach-dispatcher de Proximus ;

En cas d’'odeur, de fuite ou de feu de gaz

1
2.

NO U AW

@

Evacuer la tranchée.
Alerter les services de secours suivants :

o 112;

e | aSociété de distribution de gaz
INTERDICTION d'éteindre la flamme de gaz dans le cas d'une fuite de gaz enflammée.
Eteindre toute flamme se trouvant a proximité afin d’éviter toute inflammation de gaz;
Eviter de créer des étincelles (ex : sonner aux portes, utiliser le téléphone portable..)
INTERDICTION DE FUMER.
INTERDICTION de boucher une fuite de gaz en la recouvrant de terre, mais laisser échapper le
gaz alair libre (le gaz naturel est plus léger que lair).
Délimiter le périmetre, tenir a distance les curieux, les personnes étrangéres au service ainsi que
la circulation.
Prévenir le responsable de Proximus.

. En cas d'accident dans un batiment ou un site de Proximus: Composer le 0800/91777

(Proximus Security hotline)

Dans tous les cas, 'entrepreneur mettra a la disposition de ses travailleurs, une liste des numéros de
contact des sociétés publiques dont les installations sont dangereuses (gaz, électricité, ..)

L’entrepreneur attend sur les lieux de accident arrivée d'un représentant de l'impétrant (l'équipe qui a
causé l'accident ou un représentant de l'entrepreneur reste sur les lieux et ce, méme apres les heures
de service); Il ne peut, en aucun cas, intervenir sur la canalisation ou le cable sauf de demande de
Uimpétrant ou des services d'urgence en cas d'urgence absolue. Il vérifie que toutes les précautions sont
prises pour protéger son personnel et les tiers ainsi que les biens

4.2.7

Signalisation du chantier

L’entrepreneur est prié d'installer la signalisation routiere réglementaire conformément a la
législation, au code de la route et aux cahiers des charges en vigueur dans les différentes régions, ainsi
que toute autre exigence locale

a) Lalégislation:

Arrété ministériel du 7 mai 1999 relatif a la signalisation des chantiers et des obstacles sur la
voie publique

Arrété ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la signalisation routiére

En région wallonne, UArrété Gouvernemental Wallon (AGW) du 16/12/2020 relatif a la
signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique

b) Lecodedelaroute:
L'arrété royal du 1 er décembre 1975 portant reglement général sur la police de la circulation
routiere et de 'usage de la voie publique

c) Les cahiers des charges:
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Pour les caractéristiques technigues du matériel de signalisation, les cahiers des charges de
référence sont :

e Pourla Région Bruxelloise : Cahier des charges 2015, Chapitre J — Signaux routiers

e Pour la Région Flamande : Hoofdstuk 10. — Verticale verkeerstekens, Standaardbestek 250

e Pour la Région Wallonne : Cahier des Charges Type Qualiroutes, Chapitre L.2 — Travaux de
signalisation verticale.

L’éclairage, la signalisation et leur surveillance sont a la charge de Uentrepreneur.

Il convient d’éclairer convenablement et suffisammment les chantiers ou U'on travaille également la nuit,
au moyen d'un éclairage artificiel suffisant. La couleur utilisée ne peut ni modifier niinfluencer
l'observation de la signalisation.

Les indications sur les panneaux de signalisation utilisés doivent étre conformes aux dispositions de la

léqgislation en matiere de régime linguistique.

Matériel de signalisation :
Le matériel de signalisation est réglementaire et conforme aux exigences locales.

En Région Wallonne, la signalisation latérale qui sépare les utilisateurs de la voie publigue du chantier,
peut étre assurée par un filet de sécurité ou par un "dispositif suffisammment rigide "

En Région flamande, le "cahier de charges type 250" (Agence pour les routes et la circulation), publié
par AWV (Le Service Flamande pour les routes et la circulation), contient toutes les exigences
relatives aux infrastructures routieres et a la construction de routes, ainsi que les directives pour la
signalisation des chantiers de construction en fonction de leurs catégories.

Ces directives (dont la signalisation des chantiers de construction fait partie) indiquent que si une
tranchée ou une excavation est plus profonde que 20 cm a c6té d'une route, d'un trottoir ou d'une
piste cyclable, elle doit étre marquée avec un dispositif solide et durable, tel que des grilles
métalligues, qui sont connectés les uns aux autres. Un filet de protection ne peut plus étre utilisé dans
un tel cas.

Si un filet est autorisé, il sera installé de facon a étre tendu et fixé solidement. L'entrepreneur devra
contréler régulierement le chantier pour s’en assurer.

En tenant compte de la faisabilité pratique, Proximus a décidé que les filets ne peuvent pas étre utilisés
pour baliser des tranchées. Les filets ne pourront donc éventuellement étre utilisés que pour des puis
de jointage ponctuelles.

Proximus impose le systéeme du type socle en matériaux synthétiques recyclés (« big foot ») ou
similaire, dans lequel des montants peuvent étre fixés.

Les dispositifs d'éclairage utilisées sur un chantier ou pour délimiter un obstacle fonctionnent entre la
tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance oul il n'est plus possible de voir distinctement
jusgu'a une distance d'environ 200 metres.

Pour tous les travaux planifiés en domaine public pour le réseau Proximus, il convient d'établir un plan
de signalisation routiere conforme.

Avant le début des travaux, 'entrepreneur demandera aux autorités concernées 'autorisation de
délimiter et de signaler le chantier, sur base du plan de signalisation gu'il aura préparé.

L’approbation du plan de signalisation de chantier, par les autorités locales doit étre disponible sur le
chantier. Le plan de signalisation routiere doit toujours étre présent sur le chantier de sorte gqu'il puisse
a tout moment étre controlé.

La signalisation du chantier sera conforme au moins au plan de signalisation approuvé par les
autorités. La signalisation devra étre adaptée aussi en fonction de ['analyse de risque de derniére
minute et de U'évolution du chantier. (Voir aussi 4.2.16)
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L'entrepreneur est tenu d’'exécuter les contréles nécessaires afin de vérifier 'état de la signalisation
installée a tous les endroits du chantier. S'il s'avere pendant les travaux que la signalisation installée
n'est pas conforme au plan de signalisation approuvé, Proximus peut immédiatement et sans mise en
demeure préalable, faire installer par son propre personnel ou par une firme spécialisée la
signalisation nécessaire aux endroits présentant un danger quelconque pour les usagers de la route.
Les colts découlant de cette intervention sont a la charge de 'entrepreneur et une amende conforme
au contrat-cadre est également d'application. L'entrepreneur ne pourra invoquer 'arrét des travaux
imputable a une signalisation insuffisante pour obtenir une éventuelle prolongation du délai
d'exécution.

Siles services de secours ou les transports en commun (entre autres les bus) risquent d'étre entravés
par les travaux, U'entrepreneur est tenu de les informer huit jours avant le début des travaux.

Un panneau d'infos de chantier mentionnant le numéro correct du chantier (référence Proximus), le
code du chantier notifié a 'ONSS si d'application les dates du début et de la fin du chantier temporaire
ou mobile et les données de U'entrepreneur présent sur chantier (nom et numéro de téléphone) est
placé devant le lieu de départ du chantier. Si cela est d’'application, la référence OSIRIS sera également
mentionnée.

Lorsque le tracé suit une voie publique et gu'il est indispensable, en raison pour circonstances
imprévisibles (par exemple par mangue de place en sous-sol), de suivre un autre tracé, il conviendra
d’établir et de faire approuver un nouveau plan de signalisation, qui sera disponible sur le chantier.

Les panneaux de signalisation existants qui pourraient géner le creusement de tranchées, des trous de
jointage etc. seront enlevés aux frais de U'entrepreneur. Il conviendra de les réinstaller immédiatement

et provisoirement de telle maniere qu'ils gardent leur fonction d'origine. A la fin de la journée, ils seront
remis en parfait état a U'endroit initial, soit provisoirement soit définitivement.

Toutes les machines (grues, camions, excavatrices, etc.) devant étre utilisées sur le chantier doivent étre
immatriculées et équipées de la signalisation nécessaire, entre autres un gyrophare, des réflecteurs, etc.

4.2.8 Facilités sanitaires sur le chantier

Les facilités sanitaires minimales suivantes doivent étre disponibles pour les employés sur les chantiers
comme exigé dans lannexe Il partie A de AR 03.05.1999 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles, en accord avec la convention collective du 10 Mars 2016 et du O9 novembre 1017 relatives a
’humanisation du travail et en accord avec les conventions collectives de chaque entrepreneur.

L’entrepreneur général prendra les dispositions suivantes :

- Il définira les solutions et moyens qu'il va mettre en ceuvre pour se conformer a la égislation relative
aux facilités sociales

-l s'alignera avec ses sous-traitants sur la solution proposée

-il en informera son donneur d'ordre chez Proximus et le coordinateur de sécurité assigné au chantier
le cas échéant

-Dans le cadre de chantier avec coordination de sécurité imposée, cette solution sera reprise
explicitement dans le plan de sécurité santé spécifique au chantier

429 Attestations, certifications ou formations exigées pour l'exécution de taches
arisque

L’'entrepreneur et ses sous-traitants doivent étre certifiés VCA. Selon les modalités exigées dans le
contrat. L'entrepreneur général sera VCA** s'il sous-traite (partiellement) ses activités.

L'arrété royal (AR) du 7 avril 2023 fixant une formation de base en sécurité concernant les chantiers

temporaires et mobiles et visant 'amélioration de la communication sur les chantiers temporaires ou
mobiles a été publié au Moniteur belge du 14 avril 2023 et doit étre respecté
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Il prévoit entre autres que les personnes qui travaillent sur un chantier soient en mesure de suivre une
formation de base en sécurité

- Selon les activités, au moins un chef d'équipe certifié par Proximus doit toujours étre présent sur le
chantier.

- Formation BA4 ou BAS selon le travail a exécuter (BA4 exigé pour les interventions sur les armoires
ROP)

- Conducteur d'engins mobiles (excavatrice, engins de levage, les machines de forage contrdlées et
les plates-formes aériennes, etc) : le certificat nominatif d’aptitude sera toujours disponible aupres
des conducteurs respectifs (concernant sa capacité, son expérience et sa formation).

- Les rapports trimestriels du controle des engins de levage et de leurs accessoires sont disponibles
sur le chantier.

- Lesinterventions sur des installations du réseau électrique (poteaux, surtensions, etc.) : le certificat
octroyé par le gestionnaire du réseau électrique doit étre disponible.

- Pour grimper sur les mats et les pylones : les attestations GOF1, GOF2, GOF3, GOF4 doivent étre
disponibles suivant l'exigence.

4.2.10 Manceuvres, chargement et déchargement de matériel
Garantir que la zone de manceuvre du véhicule est bien libre afin de préserver la sécurité des tiers et des

travailleurs, entre autres a l'aide des moyens suivants :

- les camions doivent étre équipés de systémes de détection d’angles morts,
- assistance par du personnel supplémentaire,
- toute autre mesure définie par 'analyse de risques de derniere minute.

La signalisation sera adaptée selon les besoins des phases de chargement et déchargement.

L'entrepreneur prendra les mesures de préventions pour garantir la sécurité du personnel et des tiers,
sur le chantier et sur la voie publique pendant le chargement, déchargement et les manceuvres.

Une attention particuliere sera garantie pour les usagers faibles.
Ne pas encombrer les voies piétonnes ou publiques avec des matériaux en dehors de la zone de chantier

4211 Percements a proximité de conduites électriques et de gaz existantes et
conduites d’utilité publique ou d’'un danger

Lors de perforations de murs ou d'autres activités exigeant l'utilisation d'une perceuse (a percussion),
U'entrepreneur controlera toujours le lieu d'exécution.

L’entrepreneur controlera toujours au préalable l'absence de cébles, de conduites ou de substances
dangereuses cachés. A cet effet, il consultera TOUJOURS le propriétaire du batiment. Des moyens
auxiliaires tels des détecteurs a 50Hz ou de métaux ferreux seront utilisés.

En aucun cas les travaux ne seront entamés aussi longtemps que les locaux concernés présenteront un
risque électrigue et/ou renfermeront des substances dangereuses (gaz explosifs, ..).

4.2.12 Matieres dangereuses

Il convient de respecter toutes les instructions de sécurité imposées par la égislation CE relative a
('utilisation de préparations et de substances dangereuses.

Dans le cas d'utilisation d’autres produits que ceux prescrits ou utilisés, par Proximus, une copie de la
fiche de sécurité du produit (fiche chimique ou fiche MSDS) sera remise au conseiller en prévention de
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Uentrepreneur qui les annexera au journal de coordination. Dans tous les cas, les fiches les fiches MSDS
seront disponibles sur chantier et le personnel sera mis au courant et disposera des EPI requis.

Les produits inflammables seront éloignés des sources de chaleur et stockés & un endroit bien aéré.

Tous les emballages porteront une étiguette mentionnant le contenu, les risques possibles, les mesures
de prévention et les pictogrammes de danger conformément a la législation.

Amiante
Inventaire

En cas de travaux présentant un risque dexposition a l'amiante pour les ouvriers, un extrait de
linventaire de 'amiante sera formellement remis a l'entrepreneur.

Travaux a des "endroits d'acces difficile” pour lesquels linventaire de 'amiante ne permet pas de
déterminer formellement la présence d'amiante.

L'entrepreneur qui réalise des travaux d'entretien, de réparation, d'enléevement de matériaux ou de
démolition prendra, avant d'entamer lesdits travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les
matériaux suspectés de contenir de l'amiante. Au moindre doute sur la présence d'amiante dans un
matériau ou une construction, les travaux seront stoppés et l'entrepreneur en informera Proximus.
Proximus fera alors mener une étude plus approfondie quant a la présence d'amiante.

Enlévement :
Dans tous les cas, les travaux denlévement de lamiante seront exécutés par un entrepreneur
spécialement agréé pour cette tache. Les travaux seront effectués conformément a l'Arrété Royal du

16 MARS 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a 'exposition a 'amiante.

Voir document séparé : « Procédure amiante » :

W]

Procédure amiante
FR.docx

Prévention de la pollution par les PFOS

Sur la base de l'avis du gouvernement flamand en relation avec le dossier 3M (2021).

Prévention dans un rayon de 1,5 km a proximité d'une contamination par les SPFO (produits jusqu'en
2002 pour, par exemple, les extincteurs, la couche anti-salissure sur les textiles, le revétement anti-
adhésif,..libérés lors de l'extinction des incendies (anciens appareils), des rejets, de la dégradation des
anciens matériaux.,...)

Ne pas manger, boire ou fumer a l'extérieur,
Lavez-vous toujours les mains avant de manger, de boire ou de fumer une cigarette,
Portez des vétements de travail normaux : pantalons longs et chaussures de sécurité,
Nettoyez régulierement vos chaussures,
En cas de creusement ou de conditions poussiéreuses :

o Toujours porter un masque anti-poussiére FFP2,

o Prenez une douche apres le travall,

o Lavezvos vétements de travail tous les jours.
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4.2.13 Travail en enceintes fermées avec risques accrus

Travailler dans des enceintes fermées telles que trous d'homme, certains tunnels a cables, réservoirs
de stockage, citernes, tuyauteries, égouts, ainsi que des puits et tranchées, constitue une activité
présentant de gros risques.

Il'y a les dangers suivants :
1° Incendie

2° Explosion

3° Asphyxie

4° Empoisonnement

5° Electrocution

6° Pollution

7° Intoxication

8° Brulures

Avant de pouvoir pénétrer sans danger dans une enceinte fermée et d'y travailler, Plusieurs mesures
adaptées doivent étre prises afin de prévenir les risques mentionnés ci-dessus. Parmi les mesures que
Uentrepreneur doit prendre préalablement il y a le permis de travail, la surveillance (observateur externe
positionné en dehors de 'enceinte fermée), les instructions a donner et les mesures technigues a fournir
aux exécutants.

Il faut vérifier a 'aide de mesures qu’a l'intérieur de U'enceinte fermée qu'il n'y a ni danger d'incendie, ni
d’'explosion, ni dempoisonnement ni d'asphyxie (entre-autre présence d'oxygéne en suffisance et
absence de gaz toxique). Ce n'est que lorsque les mesures effectuées ont démontré qu'il y avait absence
totale de risque a l'égard des dangers susmentionnés, que l'on peut pénétrer dans l'enceinte fermée et
y travailler.

Certaines mesures complémentaires doivent étre prises pendant les travaux, entre autres la ventilation
forcée ainsi que des mesures spécifiques liées aux types d'outillage et d'activités (souder/braser,
appliguer de la peinture). On doit imposer des conditions de sécurité a lappareillage et au matériel. Dans
de nombreux cas, les EPI a utiliser doivent étre adaptés aux risques du travail et aux conditions du site.

4.2.14 Traitement des marchandises et engins de levage

En vue de prévenir des lésions dorsales les charges a manutentionner ne peuvent pas étre supérieures
a 25 kg / personne (une seule personne ne peut donc manutentionner qu'un seul sac de ciment de 25
kg, a la fois).

Toutes les chaines de méme que tous les élingues, crochets et cables utilisés (accessoires de levage)
seront conformes aux articles 269.2 et 280 (R.G.P.T.), notamment sur le plan de lidentification, des
marquages et de la charge maximale.

Les chaines et cables ne peuvent pas étre raccourcis par des nceuds, des boulons ou d'autres moyens
auxiliaires. Les précautions nécessaires seront prises pour éviter qu'ils ne soient endommagés par le
frottement contre des c6tés tranchants.

Les différents éléments de chaque chaine seront de la méme qualité (les éléments de raccordement
amovibles doivent au moins posséder la méme résistance). Les chaines posséderont une résistance
élevée (la charge de rupture sera = 400 N/mm?).

Du matériel non agrée est interdit sur le chantier.

L'entrepreneur qui devra transporter du matériel se conformera aux législations entre-autre en termes
de formation (certificat d'aptitude professionnel si nécessaire), relatives au chargement, a 'amarrage
des charges et au transport.

Tous les appareils de levage (ou des appareils combinés de levage et de terrassement) devront
répondre aux articles 268, 269,280 et 281 (R.G.P.T.). Chague engin de levage et chaque piece auxiliaire
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devra indiquer avec précision la capacité de chargement maximale.
Aucune charge autre que celle servant de ballast du crochet ne peut rester suspendue a un engin de
levage si cet appareil ne se trouve pas sous la surveillance effective d'une personne compétente.

Seules les personnes formées suffisamment peuvent manipuler des engins de levage ou donner des
signaux pour l'utilisation de ces appareils. Les conducteurs de grues et d'engin disposent pour cette
raison d'un certificat d'opérateur Poste de Sécurité dans lequel leur employeur confirme que ces
ouvriers concernés disposent d'assez de connaissances et d'expérience pour conduire d'une maniere
slre les grues et engins, pour lesquelles ils sont désignés.

Les certificats d'agrément ainsi que les documents de contrdle périodique des engins de levage et de
leurs accessoires doivent pouvoir étre présentés sur place.

Un certificat doit également étre disponible pour les pelles hydrauliques utilisées en levage.
Le matériel non agréé par un organisme reconnu est interdit sur le chantier.

Lors du déchargement ou du chargement, il est défendu de se trouver dans le rayon de giration de ces
engins. Le port d'un casque de sécurité est imposé a l'opérateur et a ses assistants qui sont autorisés.

4.2.15 Excavation, puits et tranchées, activités souterraines, tunnels, activités de
terrassement : Etayage/blindage

S'il existe un danger d'effondrement et toujours a partir d'une profondeur 1,2m des puits et/ou
tranchées, Uentrepreneur doit prévoir le blindage et ['étaiement adéquat pour éviter tout accident
(conformément a larticle 435 R.G.P.T)).

La terre excavée, le matériel (pavage) et les véhicules en usage seront gardés a une distance slre des
excavations. Il conviendra d'installer une protection antichute adéquate autour du périmetre de la
fouille.

Terrasser en dessous de la chaussée (caver) n'est, pas autorisé (risque d'effondrement pour les
exécutants, affaissement de la chaussée, ..).

Lorsque la présence de tranchées et/ou de puits présentent un risque de chute pour les tiers et pour
'acces aux habitations, il y a lieu d'installer des parapets solides voire des passerelles équipées de
mains courantes.

Les opérateurs d'engins et les conducteurs de machines et leurs assistants doivent étre spécialement
formés a cet effet.

Le personnel ne peut se trouver ou travailler dans le rayon de giration d’excavatrices en action ; Sauf le
terrassier accompagnant l'opérateur ou toute personne se trouvant a proximité qui doit alors porter un
casque de sécurité (EPI)

4.2.16 Installation électrique de chantier

Tout matériel électrique utilisé offrira au moins le degré de protection IP44 (utilisation dans des
conditions humides). Les coffrets de chantiers seront toujours verrouillés. Les locaux abritant les
installations de Services Energie et HVAC doivent toujours étre refermés a clés en dehors des périodes

d'intervention des techniciens.

Des cables d'allonges fixes seront toujours suspendus et/ou protégés contre tout endommagement
éventuel.
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4.2.17 Travail sur les Installations électriques
Travaux aux installations électriques sous tension selon RGIE ;

Interventions sous tension a effectuer par des personnes BA4, surveillées par une personne BA5, ou
par une personne BA5 selon RGIE;

Tous les moyens de protection collective et individuelle ainsi que tous les moyens de travail (outils,
appareils de mesure, ..) utilisés, doivent étre adaptés de fagon appropriée, entretenus dans une
condition satisfaisante pour l'utilisation, et étre correctement utilisés ;

Les prescriptions du RGIE devront en tout temps étre respectées.

4.2.18 Compartimentage et Techniques utilisées pour empécher les infiltrations de
gaz souterrain ou la propagation d’incendies dans les batiments

En dehors de lattention générale qu’il faut porter au compartimentage RF dans le batiment,
Uentrepreneur effectuera, a U'endroit ol un cable quitte un batiment, les travaux nécessaires pour
empécher la pénétration d’'humidité ou de gaz apreés la pose de cables ou de conduites (par exemple a
'aide d'un produit d’obturation).

Cette étanchéité doit étre mise en place aussi bien entre les canalisations et les percements gu'entre les
tuyaux et les cables s’y trouvant

Les espaces précités seront comblés avec un produit/matériaux dont l'usage a été validé par Proximus.

L'étanchéité au gaz, a l'eau et la boue, doit étre assurée a l'entrée de tous les batiments Proximus et des
tiers, e.a:

e entre le trou dans le mur et la gaine HDPE ;

e entre gaine HDPE et sub-ducts ;

e alafindune gaine HDPE

e alafindessub-ducts;

e entre sub-duct et cable;

o _alextrémité de toutes conduites ou espaces ouverts par ol le gaz pourrait s'infiltrer.

Il convient d’'empécher tout risque de propagation d'unincendie d'un local a l'autre par le biais du PE des
cables ou gaines extérieures. Pour ce faire un manchon résistant au feu ou un tuyau en métal sera placé
autour du cable ou gaine.

Le cable optique sera protégé au moyen d’'une conduite qui ne propage pas la flamme et qui ne génere
pas de gaz toxique.

4.2.19 Acces des tiers a leur propriété

'entrepreneur prendra les mesures de prévention nécessaires afin de garantir aux propriétaires,
locataires, clients, .. de pouvoir entrer et sortir de leur bien en toute sécurité (par exemple pour les puits
et tranchées, via des passerelles équipées de mains courantes)

4.2.20 Insalubrité

L'entrepreneur prendra des mesures ou demandera au client de prendre des mesures si la zone de
travail est insalubre (inondation, déchets, ..). Au besoin il contactera Proximus pour décision.
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43 EXECUTION DES TRAVAUX : TRAVAUX DE TERRASSEMENT, POSE DE CONDUITES
OU DE TROUS DE JOINTAGE, TRAVAIL EN TROU D’'HOMME

4.3.1 Excavation
4311 Généralités

Avant le début des travaux de terrassement, il convient de prendre des mesures pour éviter tout
endommagement des installations dans le sol. Il faudra entre autres, inventariser et localiser les
conduites d'utilité publique souterraines que ce soit en domaine privé ou public.

Toutes les mesures et bonne pratiques reprise dans le CODE DE SECURITE DES INSTALLATIONS DE
DISTRIBUTION DE GAZ édité le 16/12/2022 par Sinergrid sont d’application

Inventariser

L'entrepreneur consultera entre-autre les plateformes de documentation existantes, afin
d'identifier les impétrants présents avant toute excavation. L'entrepreneur aura la preuve de cette
consultation sur chantier.

Les plans et informations communiqués par le gestionnaire du réseau de distribution sont tenus
a disposition du personnel et conservés sur place par le tiers pendant toute la durée des travaux. De
plus, l'entrepreneur devra obtenir tous les renseignements nécessaires aupres des propriétaires ou
gestionnaires concernés pour identifier les installations existantes a lintérieur et a l'extérieur des
batiments.

L'entrepreneur identifiera également les éléments visibles, indicatifs de la présence de
conduites ou de cables. Il tiendra aussi compte, entre-autres des prises en charge, des vannes, des
jonctions entre conduites ou de tout autre accessoire disposé le long de la conduite et qui présentent un
danger accru d'endommagement lors des terrassements. En effet ceux-ci ne sont pas indiqués sur le
plan et peuvent remonter a la surface (syphons, vannes, points de mesure de protection cathodique,
etc).

-Déterminer la localisation correcte des installations de distribution sur base des plans obtenus
(indication qui doit étre vérifiée), en tenant compte d'un marquage visuel en surface et sous-terrain
(plaques jaunes,trapillons de vannes présents dans le domaine public, les bornes de mesures pour
protection cathodique, rubans ou fillets avertisseurs), en localisant depuis Uintérieur d'un batiment, de la
traversée de facade

Localiser (Sondage)
Sur base des informations recues, des dangers identifiés, 'entrepreneur devra ensuite localiser les
installations souterraines, y compris les branchements, a l'aide de sondages manuels. Il exécutera

toujours ces travaux sans précipitation, a la béche ou a la pelle (outil utilisant la force humaine). Il
marquera de maniére visible les installations repérées pour faciliter le travail des machinistes.

L'entrepreneur tiendra compte des éléments suivants :

e Les branchements ne sont pas repris sur les plans de repérage et peuvent étre présents a
chaque habitation/construction; Il faut donc considérer gu'il existe un raccordement par
habitation/construction.

e |estracés et les cotes figurant sur les plans de repérage sont a considérer seulement comme
des indications de nature a permettre la localisation des installations souterraines par le
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creusement de petites tranchées transversales ou par des sondages. .L'absence de repéeres
visibles ne signifie pas forcément l'absence de conduites ou de cable

Les cotes par rapport aux points de repéeres peuvent avoir été modifiées depuis l'établissement
du plan initial, notamment a la suite de travaux de voirie, de transformation d'immeubles, voire

d'un changement récent dans la numérotation de la rue.

L'indication éventuelle sur les facades de 'emplacement

des branchements ne fait uniqguement que situer U'endroit de pénétration dans le batiment

Les cables ne sont jamais posés en ligne droite. Ils serpentent inévitablement sur la largeur
totale de la tranchée.

A proximité des cabines électriques, des armoires ou coffrets de sectionnement, des boites de
jonctions ainsi que des poteaux avec remontée, les cables débordent tres souvent de
Ualignement général et peuvent présenter des écarts importants avec présence de boucles.

-Si malgré les mesures prescrites, le reste un risque accru pour le réseau de distribution,
informer le gestionnaire du réseau de distribution dans les meilleurs délais. Si nécessaire, le
distributeur définit des mesures complémentaires dans les meilleurs délais, soit par écrit, soit
pendant une concertation organisée par le tiers. (ex: surveillance accrue, déplacement des
installations de distribution, protection supplémentaires, report des travaux

Aucune modification ne peut &tre apportée aux installations (inclus revétement, dispositif de
protection ou repere) des autres impétrants en place, sans leur accord

-Les travaux effectués par le tier ne peuvent empécher le gestionnaire du réseau de distribution
d'intervenir sur ses installations dans un délai et pour une durée raisonnable, sauf en cas
d'urgence ou l'acces doit étre immédiat. Dans le cas ou les installations ne peuvent pas rester
accessibles, le tiers se concerte préalablement avec le gestionnaire du réseau de distribution.

Les activités ne peuvent pas endommager les installations des autres impétrants. Ils seront
contactés en cas de doute ou de dégats.

Owner: Proximus/GCA/CPP

Si, sur chantier, apres ouverture du sol, vous n'arrivez pas a localiser les installations ou si vous constatez
des discordances avec les informations qui vous ont été transmises, contactez le distributeur a proximité
des conduites existantes, le sol seraintégralement excavé manuellement.

Les différents sondages nécessaires a la localisation des installations souterraines servant a poser les
nouvelles canalisations et équipements, ceci de maniere optimisée en tenant compte de
lencombrement du sous-sol et des distances reglementaires a respecter avec les cables électriques et
les canalisations de gaz sont exécutés comme suit :

e |ls s‘operent manuellement en creusant une tranchée a 'aplomb de l'axe présumé de la
conduite si elle est identifiée (U'endroit indiqué au plan ou de toute autre maniere par
Uimpétrant).

e Ils sont effectués en suivant les directives des impétrants et des transporteurs dont les
installations sont présentes dans le sol ainsi que la législation en vigueur ;

e Un brise-roche de type Montaber ou tout autre moyen de terrassement hydraulique ou
mécanique est interdit pour lUexécution des sondages; Ils doivent étre exécuté
exclusivement au moyen d’outils manuels

e Sl est impossible d'enlever le revétement a la main ou si la couche supérieure a une
épaisseur anormale, une analyse de risque faite sur chantier par l'entrepreneur définira quel

moyen sera le plus adapté pour procéder au retrait du revétement et de la fondation.
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e Siles contraintes mentionnées ci-dessus imposent l'utilisation d'une machine, il conviendra,
avant de creuser a la machine, d'identifier si des conduites dangereuses sont présentes, et

dans ce

cas, de prévenir le(s) gestionnaires des conduites concerné(s) et de suivre leurs

directives pour la suite des opérations

e Pour les tranchées et les puits :

(@]

Les emplacements et le nombre de sondages sont a définir en fonction du degré
d'occupation du sous-sol.

Pour les tranchées, l'entrepreneur doit en creuser un au début et un a la fin puis
tous les 50/100m et aux croisements et changements de parcours et en cas de
doute

= Tous les 50 m en zone urbaine (au moins une habitation ou un
batiment)

=  Tousles 100 men zone rurale (prairies, foréts..)

= Achaque croisement de rue

= Achaque changement de rue

Pour les tranchées, a proximité des habitations, un branchement doit étre considéré
comme existant par défaut. Un sondage linéaire sur toute la longueur de la
tranchée et parallele aux habitations sera donc nécessaire pour détecter le
branchement/raccordement éventuel.

Pour les puits ponctuels, lentrepreneur ouvrira au moins un sondage de
localisation des installations des impétrants en réalisant un sondage périphérigue
de la zone d’'excavation.

Les sondages ponctuels auront les dimensions minimales suivantes :

= Une largeur minimum de 30 cm,

*  Unelongueur transversale a la tranchée d'au moins 1,50 m (0,75 m de
part et d'autre de l'axe de la tranchée présumée, si c'est possible, en
fonction de la largeur du trottoir ou de 'accotement)

=  Une profondeur au moins égale a 20 cm sous la profondeur de pose
prévue.

Les adresses des sondages et ce qui a été trouvé devront étre notés dans le
«journal des travaux » et seront documentées par des photos. Les photos seront
prises de telle facon a reconnaitre clairement U'emplacement en surface (maison,
muret, poteau, ..).

A la fin des travaux, une documentation sera rentrée a Proximus comprenant les
extraits du « journal des travaux » ainsi que les photos.

Lors de la réalisation des puits et tranchées, un terrassier casqué accompagnera toujours l'opérateur
d’engin de terrassement afin de prévenir tout endommagement des conduites d'utilité publique et des
installations souterraines.

Enoutre:

Mesures pour les travaux planifiés (travaux jointage construction et provisioning, tranchées, forages

dans le sol, installations d’'armoires ou de bacs) :

e Toujours disposer sur le chantier des plans récents de situation des conduites et cables qui
pourraient étre présents dans le sol et les consulter.
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e Interdiction d'utiliser des machines (excavatrice, marteau-pic autonomes-cobra) dans la zone
située entre les deux plans verticaux situés a 50 cm de part et d'autre du cable électrique ou a
une distance suffisante d'une conduite de gaz sans prendre des mesures de prévention
suffisantes.

Mesures pour les travaux urgents (repair) :

e Interdiction d'utiliser des machines (excavatrice, marteau-pic autonome- cobra) dans la zone
comprise entre les deux plans verticaux situés a 50 cm de part et d'autre du cable électrique ou
a une distance suffisante d'une conduite de gaz sans prendre des mesures de prévention
suffisantes.

e Sivous ne disposez pas des plans de distribution, contacter le distributeur par téléphone avant
lintervention, recevoir ses instructions et les suivre

43.1.2 Endomaine privé

L’entrepreneur doit se renseigner aupres du propriétaire afin de connaitre 'emplacement de tous les
équipements et conduites dans le sol afin de ne pas les endommager.

4.3.1.3 Endomaine public

L'attention des entrepreneurs est attirée sur lAR. du 21 septembre 1988 et la mise a jour du 22 avril
2019, concernant les prescriptions et obligations de consultation et d'information lors de la réalisation
de travaux a proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres produits chimiques par
canalisations. Il convient de toujours suivre ces prescriptions et obligations.

Pour les travaux a proximité d'installations de transport :

Phase d'étude

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur prévient Proximus deux jours avant de travailler a
hauteur de la zone ou se trouvent les installations des transporteurs (niveau des risques = VH).

Pour les travaux de construction planifiés, les transporteurs seront consultés en phase d'étude et
remettront un avis dans les 15 jours apres consultation.

Cet avis fera partie du dossier d'étude.

Phase d'exécution

a. Travaux planifiés

Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le point de contact
central afin de s'enquérir de la présence d'installations de transport.

S'il est nécessaire de procéder a des travaux de construction planifiés ou a des travaux de
raccordement non urgents ne nécessitant pas de moyens mécaniques a proximité (zone de
protection : 15 m de part et d'autre de la conduite) de telles conduites, l'entrepreneur veillera 15
jours ouvrables au moins avant le début des travaux, a notifier les transporteurs de produits
dangereux (Fluxys, NATO/OTAN, Air Liquide, etc., toutes les entreprises figurant sur le site du
CICC/KLIM).

Le transporteur communiquera ce qui suit a l'entrepreneur dans les 15 jours ouvrables apres
réception de la notification : les informations utiles disponibles sur l'existence et la situation des

installations de transport, y compris les installations neuves ou modifiées. Il informera
'entrepreneur des mesures de sécurité générales et spécifiques a respecter.
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L'entrepreneur contactera par téléphone le transporteur 3 jours au moins avant le début des
travaux.

L'entrepreneur ne peut exécuter le travail gu'apres avoir déterminé, en présence du
transporteur, par sondages, la localisation des installations de transport a 'emplacement des
travaux a exécuter et apres avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne
conservation de ces installations de transport. Si le transporteur décide de ne pas faire de
sondage, il faut suivre sa recoommandation mais avoir un écrit

Le transporteur concerné rédige sur place un document de constat dans lequel les mesures de
sécurité et de conservation et les constatations sont reprises. Ce document est signé par
l'entrepreneur et le transporteur et est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des
travaux.

Si le transporteur n'examine pas ou ne se rend pas sur les lieux d'exécution des travaux, un
document reprenant son appréciation est rédigé et est transmis a lentrepreneur.
L'entrepreneur aura la responsabilité du maintien du marquage du tracé des installations de
transport sur le chantier tel qu'établi dans le document reprenant l'appréciation du transporteur.

b. Petits travaux planifiés exécutés manuellement dans une zone protégée

Pour les petits travaux de raccordement ne nécessitant pas de moyens mécanigues,
Uentrepreneur notifiera le transporteur via le point de contact central au moins 3 jours ouvrables
avant le début des travaux (les transporteurs ne sont pas obligés d'y répondre).

L'entrepreneur confirmera aux transporteurs concernés par téléphone le début des travaux au
minimum trois jours ouvrables avant le démarrage des travaux.

c. Travaux de réparation urgents

Pour les travaux urgents, l'entrepreneur contactera le transporteur par téléphone apres la
notification au CICC/ KLIM.

Dans tous les cas, lentrepreneur se concertera avec le propriétaire de linstallation et
consignera les informations pertinentes dans le journal des travaux, avant le début des travaux.
Il respectera toutes les recommandations imposées par la société de transport.

Owner: Proximus/GCA/CPP

Pour les travaux a proximité d'installations de distribution :

L’attention des entrepreneurs est attirée sur UAR. du 28 juin 1971 concernant les mesures de sécurité
a prendre lors de l'établissement et dans Uexploitation des installations de distribution de gaz par

canalisations.

Sides travaux sont a exécuter a proximité d'installations de ce genre, U'entrepreneur devra :

o Entre les parties les plus proches de deux installations, respecter une distance au moins
égale a 0,10 m aux points de croisement (les croisements des canalisations) et 0,20 m
en parcours paralléle;

o Informer, par lettre recommandée a la poste ou via notification CICC/KLIP, les
distributeurs de gaz intéressés, au moins quarante-huit heures d’'avance et prendre les
mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des
installations de gaz.

o Localiser les installations avant d'effectuer les travaux.
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Pour les travaux a proximité des cables électriques :

L’attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions du Reglement Général des Installations
Electriques concernant les mesures de sécurité a prendre lors de 'établissement et dans U'exploitation
des installations d'électricité. (A.R. du 10/03/1981 relatif au reglement général sur les installations
électriques)

Sides travaux sont a exécuter a proximité d'installations de ce genre, Uentrepreneur devra:

o respecter une distance entre les cables souterrains de télécommunications et les cables
électriques d'au moins 0,5 m, en parallele et de 0,2 m en croisement. (voir RGIE).

o Consulter les différents concessionnaires afin détre informé de la présence
d'installations électriques dans le sous-sol (RGIE), a Uexclusion des réparations urgentes
(art RGIE).

o  Suite a cette consultation le concessionnaire devra mettre a disposition des plans ou des
indications permettant de localiser les installations (RGIE) dans les 7 jours ouvrables
suivant la réception de la demande.

o Localiser les installations avant d'effectuer les travaux (RGIE). Aucune exception, méme
lors de travaux urgents ou imprévisibles ;

o Respecter les directives du concessionnaire

Installations des opérateurs d'un réseau public de télécommunications :

e ['attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économigues.

e Sides travaux sont a exécuter a proximité d'installations de ce genre, U'entrepreneur devra :

o Informer Uopérateur du réseau public de télécommunication au moins 8 jours avant de
commencer U'exécution des travaux, sauf en cas de force majeure (article 11481)

o Respecter les directives de l'opérateur du réseau de télécommunication en vue de la
protection de linfrastructure (article 1148§1)

Installations téléphonigues militaires :

e L’attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions de loi du 03/01/1934 relative
aux liaisons téléphoniques militaires

e Sidestravaux sont a exécuter a proximité d'installations de ce genre, Uentrepreneur devra:

o Informer le ministre de la Défense ou son délégué au moins 8 jours a l'avance des travaux
projetés (art 14 de la loi du 3.1.1934)

o Sila réponse identifie la présence dinstallation sous-terraine, U'entrepreneur fera les
démarches nécessaires pour consulter les plans ou obtenir les renseignements sur place
via un délégué du ministere de la Défense.

o L'entrepreneur demandera au délégué du ministere de la Défense de repérer les

installations, de donner les recommandations qui sont applicables et de signer le journal
des travaux.
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e |'attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions du droit commun en ce qui
concerne l'exécution de travaux a proximité des installations et conduites en général. Ces
dispositions sont d'application en général et plus spécifiques pour les conduites d'eau, les
égouts et les cables de télédistribution.

4.3.2 Tranchées et Puits

Lors de U'exécution de terrassement, toute bordure ébranlée (partiellement ou complétement) sera
stabilisée pour éviter sa chute sur une installation ou sur une personne.

Au besoin, les déblais et autres matériaux qui géneraient le travail ou entraveraient la circulation seront
enlevés temporairement et transportés a un endroit convenable par les soins de 'entrepreneur. Dans
le cas de terrassement profond(>1.2m), Uentrepreneur réalisera la fouille par pallier ou mettra en place
un systéme de blindage adaptés aux circonstances, certifié. Le manuel de mise en place et d'utilisation
de cet équipement doit se trouver sur chantier.

Des mesures devront également étre prises pour éviter la diffusion de gaz et/ou d'eau entre les cables
et les couvre-cables en intercalant une couche de terre ou de remblai entre ceux-ci.

Lorsque la présence de tranchées et/ou de puits présentent un risque de chute, il y a lieu d'installer
des parapets solides voire des passerelles équipées de mains courantes afin de permettre aux
riverains l'acces a leur résidence ou a des locaux commerciaux en toute sécurité

Les opérateurs d'engins et les conducteurs de machines et leurs assistants doivent étre spécialement
formés a cet effet.

Le personnel ne peut se trouver ou travailler dans le rayon de giration d'excavatrices en action ; sauf le
terrassier accompagnant l'opérateur ou toute personne se trouvant a proximité qui doit alors porter un
casque de sécurité (EPI)

Terrasser en dessous de la chaussée (caver) n'est, en principe, pas autorisés (risque d'effondrement
pour les exécutants, affaissement de la chaussée, ..).

Le rétablissement provisoire du revétement routier sera réalisé de maniére telle que le trafic routier et
piétons puisse a nouveau étre autorisé en toute sécurité.
En particulier la surface ne présentera pas de fissures ni de protubérances.

La stabilité des installations souterraines sera garantie :
e enveillant ala stabilité du terrain dans lequel elles sont enfouies (étanconnement, etc.),

e enménageant des supports appropriés au maintien de cette stabilité en accord avec les
impétrants concernés (mise a découvert, construction de passerelles, ..).

Le déblayage, comme le remblayage, se font suivant les regles de l'art et les [égislations en
vigueur en tenant compte des directives particulieres éventuelles données par le maitre
d'ouvrage sur base d'indications particulieres des impétrants.

Les prescriptions reglementaires et/ou légales concernant les entre-distances des
installations Proximus et des installations des impétrants doivent toujours étre respectées. Si
les entre-distances ne peuvent pas étre respectées, lentrepreneur doit en informer
immédiatement le surveillant de Proximus ; les raisons doivent étre reprises dans le journal
des travaux.

Apres avoir été localisée par sondage, si nécessaire, une installation pourra étre mise a découvert en
prenant toutes les mesures de sauvegarde qui simposent et, le cas échéant, aprés accord de limpétrant
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L'entrepreneur veille a ce que la circulation des véhicules et des travailleurs sur le chantier
n‘'endommage pas les installations souterraines.

Il prend les mesures de consolidation nécessaires avant de laisser le matériel roulant lourd
évoluer sur le chantier au-dessus des installations enterrées.

Il évite au maximum toute charge pondéreuse concentrée ou prend les mesures de
consolidation qui s'imposent en cette hypothése.

IL veille a ce que la circulation des engins sur chantier ne provoque pas des vibrations ou des
chocs anormaux dans le sous-sol.

L'entrepreneur prendra les précautions voulues pour ne pas couper ou blesser les racines des arbres.

Aucune tranchée ne peut étre creusée a moins de 150 m des troncs darbres, ou selon la
réglementation communale. L 'utilisation d'engins mécaniques est interdite. L'entrepreneur doit trouver
un passage approprié sous ou entre les racines, a une profondeur minimale de 0,80 m et cela sans
endommager les racines des arbres. La fouille doit étre remblayée soigneusement avec les terres de
déblai et damée correctement.

4.3.3 Traitement des bobines

Les bobines sont toujours manipulées et stockées en maintenant les brides/flasques en position
verticale.

Le déchargement des bobines de cables se fait en principe a l'aide d'une grue. Lors du déchargement
ou du chargement, les travailleurs porteront les équipements de protection individuelle (EPI)
indispensables (chaussures, casque, gants ,..). Il convient de toujours bloguer ou fixer les bobines pour
les empécher de rouler. L'utilisation d'un clou tournant est interdite pour manipuler les bobines de cable.

4.3.4 Tirage de cable

Le tirage d'un cable ou d’'une conduite peut se faire tant manuellement qu’a l'aide d'une machine.
Afinde réduire le personnel employé pour le tirage, des outils mécanigues peuvent éventuellement étre
utilisés. Dans ce cas, Uentrepreneur est tenu de soumettre a 'approbation de Proximus tous les outils
gu'il utilise, y compris les bobines de cable, les bas de tirage, etc. Ces outils doivent étre conformes aux
AR du12/08/1993 et du 05/05/1995.

A tout moment, il est formellement interdit, pendant le tirage mécanique du cable, d’admettre d’autres
personnes dans la tranchée en question. D’éventuelles actions de guidage du cable se feront a
Uextérieur de la tranchée a l'aide des outils adaptés a cet effet.

L’accouplement entre le bas de tirage et le cable de tirage se fera de maniere telle gu'il résiste a une
force supérieure a la force de tirage maximale autorisée sur le cable.

L’entrepreneur doit tirer les sub-ducts et les cables au moyen d'un systeme qui permet le controle de
la force de traction. Ce systeme doit étre réglable et débrayer des que la force programmée est

dépassée.

4.3.5 Soufflage de cables a fibres optiques— Calibrage de gaines

Préparation du soufflage d'un micro-céble

Etant donné qu'un laps de temps important peut s'écouler entre la pose des sub-ducts et l'installation
du micro-cable, il convient :

e de nettoyer en premier lieu le tube en y soufflant une éponge,
e de calibrer de nouveau le sub-duct en y soufflant un calibre,
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e calibre a utiliser pour un conduit de 10 mm : 6,8 mm x 60 mm.

Ces taches préparatoires sont effectuées avec une pression définie dans le RN11 (Module optique) afin
que l'éponge et le piston de calibrage ne soient pas soufflés trop rapidement dans le tube.

Il convient de prévoir un systeme de réception a l'extrémité du tracé afin de recueillir 'éponge et le
calibre.

Avant de mettre les tuyaux sous pression en vue de les calibrer, de les nettoyer ou de souffler des cables
a fibres optiques, les couvercles des bacs de départ et d'arrivée doivent étre retirés, pour empécher que
ceux-ci ne se mettent sous pression.

Dans le cas d'un soufflage directement dans un batiment, il faut baliser une zone de sécurité dans la
zone d'arrivée, et personne ne peut se trouver dans cette zone

Lors de calibrage de tuyaux, le respect des consignes de sécurité suivantes est a tout moment imposé :
-Ne jamais mettre la gaine sous pression, lancer le calibre, apporter des modifications au calibre ou
autres avant d'obtenir la validation du collaborateur positionné dans le bac ou la chambre de visite
d'arrivée que tout est en ordre.
-En labsence de message ou si ce dernier est imprécis, demandez une nouvelle confirmation.
-Sivous entendez toujours un sifflement en ouvrant le raccord, arrétez immédiatement de détacher les
broches et attendez jusqu'a ce que tout l'air se soit échappé de la gaine.
-Lors du calibrage, il est interdit de se positionner devant l'extrémité ouverte d'un tuyau.
- INTERDICTION de se trouver dans le bac des la mise sous pression de la gaine.
-Une communication permanente est nécessaire entre les différents intervenants dans les différents
bacs.
-Ne JAMAIS entreprendre une action (mise sous pression, lancer la navette, modifier le raccordement,)
sans en avertir préalablement l'autre équipe et avant d'avoir recu confirmation de leur part que tout est
en ordre.
- Avant toute intervention veiller a dépressuriser la gaine.
- Sila navette reste bloguée dans le tube :

= INTERDICTION stricte d'inverser la pression dans le tube afin de débloquer la navette.

= Détection impérative de l'endroit ou la navette est bloquée, 'excavation des terres et la

réparation de la gaine est imposée.

- Lors de la mise sous pression ou de U'envoi de 'éponge, la pression maximale est de 3.5 bars.
- Lors de l'envoi de la navette, la pression maximale est de 1.5 bar.
- Fixation de maniere suffisamment ferme de Uextrémité du tuyau afin d'empécher sa projection
soudaine.
- Fixation d'un mécanisme d'interception adéquat a Uextrémité du tuyau afin d'intercepter le calibre
mobile.
- Le matériel utilisé doit &tre équipé au minimum des éléments de sécurité suivants :

*  Un clapet de surpression (max 3.8 bar)

*  Undétendeur

= Unfiltre d'échappement

»  Zmanometres

= Unbouton darrét d'urgence

e | e matériel est concu de facon qu'il ne soit pas nécessaire de descendre dans le bac pour dépressuriser
le tube.

Lors du calibrage des sub-ducts, un mécanisme d'interception adéquat doit étre fixé a U'extrémité de
chague sub-duct et ce préalablement a U'envoi de la navette.

4.3.6 Forages dirigés, mécaniques et manuels
4.3.6.1 Général

43611 Intro
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La technique préférée est la " pose en tranchée " par rapport aux forages.

En effet, cette technique réduit le risque de dommages invisibles lors de l'exécution des travaux. C'est
particulierement le cas pour les " égouts et raccordements d'égouts " et/ou " certains obstacles
souterrains non inventoriés " qui sont suffisamment grands pour emporter le sous-sol par la suite.

Dans le cas d'un percage qui n'est pas perceptible au moment du travail, ces activités peuvent éroder
progressivement le sol et provoquer un affaissement qui ne se manifeste que des mois, voire des
années plus tard.

Les techniques de forage sont particulierement applicables dans les cas suivants :

Pour traverser les routes, les rivieres, les canaux, les voies ferrées et les tramways, sous
les ponts et les allées, dans les zones industrielles, ...

Sur les instructions du gestionnaire du réseau routier.

Dans le cas d'un forage longitudinal pour éviter un obstacle enfoui dans le sol (chambres
de visite, maconnerie en béton, racines d'arbres, etc.) ou a cause de la saturation du sol.
(Cecin'est fait que sur la base d'une analyse de risque spécifique effectuée par Proximus
ou son représentant).

Sur la base d'une proposition de forage résultant de l'analyse des risques pendant la phase
d'étude.

En cas d’'exception sur les cas ci-dessus, vous devez avoir un accord avec Proximus
(SubArea Manager). L'analyse est faite au cas par cas et, dans les situations complexes, le
SubArea manager responsable en discute lors de sa réunion de staff.

43612 Points d’attention importants et mesures a prendre

Pendant tous les forages, l'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir
les accidents/incidents (par exemple, percage d'autres installations présentes).

Le forage pneumatique ou par fusée est interdit !

Une analyse des risques des travaux est toujours effectuée, au cours de laquelle on vérifie
sl y a des conduites d'utilité publique dans la trajectoire de forage et dans quelle mesure
elles peuvent étre touchées pendant le forage. (C'est aux frais de l'entrepreneur)

Les plans d'implantation de toutes les conduites d'utilité publique existants sont demandés.

Toutes les canalisations qui sont censées se trouver dans les puits de départ et d'arrivée
doivent étre libérées dans la mesure du possible pour s'assurer gu'aucun dommage ne peut
étre causé. Ceci est conforme aux lignes directrices suivantes :

o Lespuits de départ et d'arrivée doivent toujours étre ouverts avant le début du (des)
forage(s) apres détermination de l'emplacement au moyen de tranchées d'essai.

o L'ouverture du puits doit étre au moins 0,5 m plus profonde que le niveau de la ou
des conduites de service les plus profondes présentes.

o Lesfouilles sont effectuées conformément au chapitre 'Fouilles'.

La distance minimale entre la paroi du forage du puits d'arrivée et les utilités
existantes dans le puits d'arrivée est de O,5m.

Si cela ne peut pas étre respecté, une protection mécanique doit &tre placée dans le puits d'arrivée pour
attraper la téte de forage afin d'éviter tout dommage.
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20,50 m.

Le long de la voie publique, les regles de délimitation et de signalisation des ouvrages sont
toujours respectées. Pour tous les chantiers, l'entrepreneur doit établir un plan de signalisation
conformément au code de la route et aux dispositions de l'arrété ministériel du7 mai 1999.

L'entrepreneur demandera toujours a l'avance ['autorisation de démarrer son chantier aupres des
services de police compétents et fera également approuver son plan de signalisation par ces
services.

Les ouvriers et ceux qui sont présents pendant le forage doivent porter des vétements de
signalisation conformément a la réglementation et aussi des Equipements de Protection
Individuelle.

Le forage est effectué par au moins une personne en possession de la Certification Proximus
requise.

Le foreur est assisté en permanence par une personne certifiée.

En cas d'accident ou d'incident, la procédure d'incident Proximus est activée par la personne en
charge chez U'entrepreneur.

Si aucun accord de forage n'est conclu entre Proximus (ou son représentant), le maitre
foreur et le responsable de l'entrepreneur présent dans le cas d'une opération de forage
mécanique ou contrélé, ce dernier contactera le responsable de Proximus (Construction
Manager NEO).

Celui-ci Le responsable de Proximus peut prendre la décision de quand-méme permettre le
forage.

Cela doit étre confirmé par une confirmation écrite (e-mail ou autre) envoyée a l'entrepreneur et
au coordinateur de sécurité concerné.

Sans cette confirmation, le forage ne peut pas démarrer.
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4.3.6.2 Types de forage

43621 Forage manuel

Une perceuse a tambour est actionnée manuellement, a la fois pour effectuer la rotation et pour
appliquer la force nécessaire pour avancer. La téte de forage est tirée hors du trou de forage par
unité de longueur pour évacuer le sol.

Dans le cas d'un forage manuel, seule une trajectoire de percage horizontale est possible.

Dans le cas de percage(s) manuel(s), lopérateur doit porter des gants isolés. Les poignées de l'outil
doivent étre isolées électriquement.

Lors d'un forage manuel, un minimum de 2 personnes doivent toujours étre présentes sur chantier
(dont au moins un doit étre certifiée).

Conditions d'exécution du forage manuel :

e Longueurdutrou:lmal2m.
e |esplans desimpétrants sont présents au chantier et consultés.

o Silestétablique latrajectoire de forage doit croiser la trajectoire d'une canalisation
existante (niveau de risque M-H-H-VH), le forage n'est pas autorisé. Sil y a une
intersection d'une canalisation au niveau de risque L sur le trajet, gardez toujours
une distance minimale de 1Im, en tenant compte du diametre de cette canalisation.

le
D@rp
T8 py
Das

1. Trémie d'alimentation
2. Puits d'arrivée

3. Services publics existants

Les puits de départ et d'arrivée doivent étre réalisés avant le début des travaux.

e Lespuits de départ et darrivée doivent respecter les dimensions minimales prescrites.

Tm

1.2m 1.2m

09m

e S'ily ades tuyaux dans le puits a l'endroit ol commence ou se termine le forage, il
est possible de forer si tous les tuyaux sont identifiés, évitant ainsi tout dommage.
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Lorsque les tuyaux sont sur un c6té de la route, On s’éloigne toujours du risque au maximum.

S'il y a des conduites de risque des deux cotés, la voie la plus slre doit étre choisie et une
protection mécanique doit étre fournie pour attraper la téte de forage et éviter tout
dommage.

1. Puits de départ
2. Puits d'arrivée

3. Conduits de Services publics existants

e Undossier de forage de base est établi avant le début du forage.

e Respect du plan de santé et de sécurité

43.6.2.2 Forage mécanique

Un foret est actionné mécaniquement, a la fois pour effectuer le mouvement de rotation et pour
appliquer la force nécessaire pour avancer.

Dans le cas d'un forage mécanique, seule une trajectoire de percage horizontale est possible.

Lors de l'exécution d'un forage mécanique, il doit toujours y avoir au moins 2 personnes présentes
sur chantier (dont au moins une est certifiée).

Conditions d'exécution du ferage-manuel forage mécanique :

e Longueurdutrou:+3maZ20m.

o Lesplans desimpétrants sont présents au chantier et consultés.

o Silest établi que la trajectoire de forage doit croiser la trajectoire d'une
canalisation existante (niveau de risque M-H-H-VH), le forage n'est pas autorisé.
S'ily a une intersection d'une canalisation au niveau de risque L sur le trajet,

gardez toujours une distance minimale de 1m, en tenant compte du diametre de
cette canalisation.
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4. Trémie d'alimentation

5. Puits d'arrivée

6. Services publics existants

e Lespuits de départ et d'arrivée doivent étre réalisés avant le début des travaux.

o Lespuits de départ et darrivée doivent respecter les dimensions minimales prescrites.

1m

1"/ 1m

12m

1.2m

0,9m

e Toutes leslignes d'utilité publique exercant une influence possible sur le forage doivent
étre localisées et identifiées.

e Silyades tuyaux dans le puits a l'endroit ol commence ou se termine le forage, il
est possible de forer si tous les tuyaux sont identifiés, évitant ainsi tout dommmage.

Lorsque les tuyaux sont sur un c6té de la route, on s'éloigne toujours du risque au maximum.

S'il y a des conduites de risque des deux cotés, la direction la plus slre doit &tre choisie et
une protection mécanique doit étre fournie pour attraper la téte de forage et éviter tout
dommage.

1. Trémie d'alimentation

2. Puits d'arrivée

3. Gaines

e Undossier de forage complet est constitué.
Apres approbation du dossier de forage, le forage est planifié.

Le jour du forage, avant le début du forage, Proximus (ou son représentant), le maitre
foreur et le responsable de l'entrepreneur conviendront du forage.

o Respecter le plan de santé et de sécurité.
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43623 Forage dirigé

Une foreuse est actionnée mécaniquement et est effectuée a partir du niveau du sol.

Dans le cas d'unforage dirigé, il est possible de déterminer et d'ajuster la direction de la trajectoire

de forage.

Lors de l'exécution d'un forage dirigé, il doit toujours y avoir au moins 2 personnes présentes sur
chantier (dont au moins une est certifiée).

Conditions d'exécution du forage dirigé :

e Longueurdutrou: *

6Ema300m.

e Lesplans desimpétrants sont présents au chantier et consultés.

e Lespuits de départ et darrivée doivent étre réalisés avant le début des travaux.

e Toutes les conduites des impétrants ayant une influence possible sur le forage doivent
étre localisées et identifiées.

e Silyadestuyaux dans le puit a l'endroit ol commence ou se termine le forage, il est

possible de forer sitous les tuyaux sont identifiés, évitant ainsi tout dommage.

Lorsque les tuyaux sont sur un c6té de la route, le risque est toujours éliminé.

S'ily a des conduites de risque des deux cotés, la direction la plus sre doit &tre choisie et une
protection mécanique doit étre fournie pour attraper la téte de forage et éviter tout dommmage.

1. Puits de départ
2. Puits d'arrivée

3. Conduites

e Undossier de forage complet est constitué.

e Apres approbation du

dossier de forage, le forage est planifié.

Le jour du forage, avant le début du forage, un accord pour le forage sera donné par Proximus
(ou son représentant), le maitre foreur et le responsable de l'entrepreneur présent.

o Respecter le plan de santé et de sécurité.
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4.3.6.3 Localisation des installations souterraines pendant la préparation du forage

e |alocalisation de linstallation dans le sous-sol est applicable au forage manuel,

mécanique et dirigé.

e Lorsdelamise en place de la vue de dessus et du profil transversal du forage, il faut
tenir compte d'une zone arisque dans laquelle les lignes électriques peuvent se

trouver.

1. Puits de départ
2. Puits d'arrivée

3. Zone des conduites d'utilité
publique

4. Axe duforage

Zone de risque au niveau de risque L - M -
H
5m

1. Puits de départ
2. Puits d'arrivée

3. Zone des conduites d’utilité
publique

4. Axeduforage

Zone de risque au niveau de risque VH
15m (procédure VH)
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e (abarit de sécurité par rapport aux lignes d'utilité publique existantes

[ﬂ 1. Pavage
2. Trajectoire de forage
3. Gabarit de sécurité

4. Ligne d'utilité publique
existante

Distances minimales Du gabarit de sécurité
e Dans le puits (zone visible) : 0,5 m.
e Dans la zone non visible sans percussion
o Conduites de niveau de risque L et M:1,00 m.
o Conduites de niveau derisque Het VH:2,00 m
(ou la distance imposée par le gestionnaire des conduites)
e Dans la zone non visible avec percussion
o Conduites de niveau derisqueL,M,Het VH:2,00 m
(ou la distance imposée par le gestionnaire des conduites)

Bestaande leiding L

<—x{ min 1m parallele afstand
Nieuw te maken voor L

doorsteek — = afstand voor Hen VH
min 2m of volgens

voorschriften

Voorbeeld handboring naast bestaande doorsteek niveau L

e Dimensions minimales des puits et des tranchées d'essai

Min. 0,75 m. ou limite de
propriété privée Min. 1,00 m. ou limite
de

Profondeur>1,20Mouaumoins, . ..oesssnnnnnnnr
A Arbre de
0,50 m en dessous du cable le plus
bas forage

Min. 1,00 m. ou limite

Min. 0,75 m. ou limite .

de| ¢—>

Min. 2,50 m.
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4.3.6.4 Processus : Préparation de Uexécution du forage

43641 Forage manuel

Analyse et préparation du dossier de
forage'
Forage manuel' sur chantier

V

Pergage manuel possible selon la NOK Contact avec Proximus
réglementation ? (Construction Mgr)
(Entrepreneur) (Entrepreneur)

}-

Exécution du
forage
(Entrepreneur)

v

Fichier de forage sur archives numériques
(Entrepreneur)
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436.42 Forage mécanique et dirigé

Préparation et envoi dossier de forage
(Phase 1)
"Dossier théorique de forage
préparatoire

v

Vérification de
Uexactitude "Dossier 'Dossier théorique de
théorique de forage préparatoire"” forage préparatoire’.

B

Confirmation 'Dossier théorique de
forage préparatoire' (Phase 2)

Invitation a l'ordre du jour pour le
forage

(Entrepreneur -> lemus ou representcmt)

Vérifier le 'Dossier théorique de forage
préparatoire' par rapport a la réalité sur
le site

¥

JOURNEE DE FORAGE

Jour de forage

Contact avec Proximus

N

Entente sur le forage par 3 parties (Phase 3) (Entrepreneur)

(Entrepreneur & PFOX¢JS ou délégué & foreur)

Y

Percagef§iu trou

(Entrepreneur et entreprise de forage

Dossier final sur les archives
numériques (Phase 4)
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4.3.6.5 Dossier de forage

43651 Dossier "forage manuel"

Le jour du forage manuel, la personne responsable pour le forage établit le dossier. Il s'agit des éléments

suivants :

e Vérification des plans des sociétés de services publics avec une déclaration indiguant qu'il n'y a pas de
services publics existants dans la trajectoire de forage.

S'il est établi que la trajectoire de forage doit croiser la trajectoire d'une canalisation existante (niveau
de risque M-H-H-VH), le forage n'est pas autorisé. (S'il est déterminé que le tracé du forage doit croiser
le tracé d'une canalisation existante (niveau de risque L), le forage peut alors étre effectué a condition
gue la distance de sécurité puisse étre garantie et que le diametre de cette canalisation ait été pris en
compte dans le calcul.)

e (Croquis de la vue de dessus du forage

» Croquis du profil longitudinal du forage (y compris les dimensions diamétre et du type de tuyau de
cuvelage)

e (Croquis des utilitaire existants dans le puits de départ

e Croquis des utilitaires existants dans le puits d'arrivée

e Photographies des puits de départ et d'arrivée

¢ Vue densemble de la trajectoire de forage compléte

¢ Nom et signature de la personne qui effectue le forage et de la deuxieme personne présente
e Date et heure de début du forage

Apres le forage, le fichier de forage est consolidé et placé dans l'archive numérique dans les 48 heures.
Attention !
La date d'application de ces plans (Klim/Klip) ne peut étre antérieure a 40 jours ouvrables.

L'entrepreneur est responsable de lintégralité et de l'exactitude des données contenues dans ce dossier
de forage.

43652 Dossier de forage "forage mécanique et directionnel”.

Ce dossier de forage comporte 4 phases :

e Phasel: Dossier préparatoire théorique (entrepreneur)

e Phase2: Approbation du dossier préparatoire théorique (Proximus ou délégué)
e Phase3: Accordde forage (entrepreneur, foreur et Proximus ou représentant)
. Etape 4. Dossier final de forage (entrepreneur)
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4.3.6.6 Phase 1 : Dossier préparatoire théorigue

La phase 1 du dossier de forage sera établie au bureau de l'entrepreneur, sur la base des plans de
localisation recus.

Le but de ce dossier est de vérifier que l'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter
les accidents et incidents, en particulier qu'il a localisé et désigné toutes les installations des entreprises
d'utilité publique dans les zones définies de la trajectoire de forage (longitudinalement ou
transversalement).

Tous les niveaux de risque sont pris en compte (L -M-H-H - VH).

L'entrepreneur est tenu d'établir un dossier de forage distinct pour chaque forage.

Un modele est mis a la disposition de l'entrepreneur a titre de guide. Il est extrémement important que
tous les éléments nécessaires soient correctement présents dans le dossier de forage afin de pouvoir
recevoir une approbation rapide de ce dossier.

L'entrepreneur est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données contenues dans le dossier
de forage.

Le dossier préparatoire théorigue se compose de plusieurs éléments

Le contenu complet du fichier théoriguement préparé se trouve dans le modele qui peut étre utilisé
comme guide. Proximus et/ou son représentant se réservent le droit de demander des informations
complémentaires si cela est nécessaire pour garantir la sécurité.

Quelques éléments importants du dossier :
e Description du forage et l'adresse des fosses d'entrée et de sortie.
o Confirmation de la demande KLIM/KLIP (max. 40 jours ouvrables)

o Tableau récapitulatif avec tous les gestionnaires de services publics, de cables et de pipelines
impliqués selon KLIM/KLIP et non listés sur KLIM/KLIP

o  Vue densemble du plan avec la trajectoire de percage et toutes les conduites des autres
impétrants

e Vue de dessus théorique forage
o Profil longitudinal théorique du forage
e Fiche d'analyse du niveau de risque

e Plan détaillé du puits d'entrée avec toutes les conduites des autres impétrants (niveau de
risque L-M-H-H-VH)

e Plan détaillé du puits de sortie avec toutes les conduites des autres impétrants (niveau de
risque L-M-H-H-VH)

e Plan détaillé par conduite de service existante=> KLIM/KLIP et non listés sur KLIM/KLIP
(niveau derisque L-M-H- VH)

e (Googlemaps vue de dessus satellite de la zone dans laquelle le forage est situé
e Permis et approbations
e Preuve d'accords avec les entreprises d'utilité publique concernées
e Facultatif:
o Photos
o Plans et/ou documents supplémentaires
e Modeéle d'analyse des risques de derniére minute (LMRA)

e Procédure de signalement en cas d'incident
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Info supplémentaire (pose commune - Proximus n'est pas pilote)

Sil'entrepreneur doit installer les cables de Proximus dans une canalisation installée par un tiers
(pose conjointe avec Proximus non-pilote), il n'est pas sensé établir ce dossier préparatoire.
Néanmoins, l'entrepreneur doit noter les renseignements suivants dans le journal du chantier :

e Lenom de la personne certifiée (" tranchée " ou " forage ", selon les activités), qui sera
présente sur le site.

e Lenom de l'entreprise qui exécute les travaux (le cas échéant, le nom du sous-traitant) et le
diametre et le type de tube de cuvelage x-y-z du début et de la fin.

4.3.6.7 Phase 2 : Approbation du dossier de forage théorigue préparatoire

Le dossier théorique de forage préparatoire doit étre préparé sous forme électronique et envoyé a
Proximus (NEO : Domain Manager ou le Construction Manager ou son représentant).

Ce dernier vérifie le caractere complet du dossier et effectue un contréle supplémentaire au niveau de
risque indiqué. Ce controle est effectué sur la base des informations disponibles dans le document regu.
L'entrepreneur est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données contenues dans le dossier
de forage.

Avis négatif

Si, aprés vérification du dossier de forage théorique préparatoire (phase 1), il savére incompléte,
irréalisable ou incorrecte, le dossier sera retourné a l'entrepreneur, incluant une version complete de la
phase 2 avec une recommandation négative.

Proximus et/ou son représentant s'engage a motiver clairement l'avis négatif et a énumérer tous les
gjustements nécessaires.

L'entrepreneur procédera aux ajustements nécessaires et enverra le dossier de forage théorique
préparatoire a Proximus pour inspection et approbation.

Avis positif

Si, apres vérification du fichier théorique préparatoire, il s'avere complet, faisable et correct, Proximus
et/ou son représentant complétera la Phase 2 du Dossier de Forage avec un avis positif. Cet avis sera
consolidé électroniqguement avec le dossier de forage théorique préparatoire et renvoyé a l'entrepreneur.
Le document consolidé contient les éléments suivants :

e Acceptation du dossier préparatoire théorique signé par Proximus ou son représentant.

e Remarques et directives supplémentaires a suivre par l'entrepreneur pendant le forage.

o Dossier théorique préparatoire signé par Proximus ou son représentant (initiales sur chaque page)

4.3.6.8 Planification du forage a réaliser

Aprés réception du dossier préparatoire théorique approuvé, l'entrepreneur peut planifier le forage.

L'invitation est envoyée a Proximus et/ou a son représentant et contient le dossier de forage complet
approuvé et signé, y compris l'approbation (phases 1 - 2 du dossier de forage).

Cette invitation doit étre envoyée au moins 48 heures avant l'heure de début prévue du forage ou en

consultation mutuelle. Proximus et / ou son représentant confirment ou renvoient cette invitation au
moins 12 heures a l'avance.

4.3.6.9 Phase 3: Accord de forage sur le jour du forage

La phase 3 du dossier de forage est complétée le jour du forage.
L'objectif est le contréle de l'approbation” dossier préparatoire théorique " par rapport a la réalité sur le
terrain.
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S'il existe un accord de forage (décision prise par Proximus ou son représentant), "l'accord pour le forage”
(Dossier de forage phase 3) sera rempli par l'entrepreneur et signé par : L'entrepreneur, le maitre de
forage et Proximus ou son représentant.

Responsabilité de 'entrepreneur
L'entrepreneur s'assurera que le jour et lheure de linvitation (transmis a Proximus et/ou a son
représentant), les éléments suivants sont respectés et parfaitement préparés :

e |espuits dentrée et de sortie sont préparés et délimités.

(Exception VH : Proximus ou son représentant doit étre présent a la réalisation des puits
d'entrée et de sortie).

o Viales sondages toutes les canalisations des services publics situés dans la zone des travaux
seront identifiées (cf. le 'Guide pratique pour prévenir les dommages aux installations
souterraines pendant les travaux effectués a proximité - circulaire 512- 107 du 12-03-1985
du Ministere des travaux publics').

Remarque :

Toutes les installations présentant un niveau de risque VH dans un rayon de 15 m. de la
trajectoire de forage doivent étre identifiées.

o Auviser les transporteurs de produits dangereux (Fluxys, OTAN/OTAN, Air Liquide,

...) Notification par le biais d'une demande adressée a la ligne téléphonique centrale (KLIM /
KLIP) 15 jours ouvrables avant le début des travaux. En méme temps, il prend rendez-vous sur
le site pour la localisation des installations. Dans tous les cas, entrepreneur doit disposer sur
place de la preuve guiil a demandé des informations au transporteur et qu'il a recu les mesures
préventives.

L'entrepreneur doit prouver lidentification des conduites de services publics présents a la
personne présente de Proximus ou a son représentant.

e Une version papier couleur ou un exemplaire numérique du dossier de forage approuvé et
signé (par Proximus ou son représentant) est disponible sur le site.

o Tous les points d'application sont vérifiés et approuvés par U'entrepreneur et par Proximus ou
son représentant.

e Une copie papier valide (impression couleurs) du KLIM/KLIP et des autres plans nécessaires
sont disponibles sur place (y compris preuve de demande). (Ou la possibilité de consulter
KLIM/KLIP et d'autres plans numériques a consulter)

Attention | La date d'application de ces plans ne peut pas étre antérieure a 40 jours ouvrables.

e | 'entrepreneur ne commencera aucun forage mécanigue ou directionnel tant qu'il n'aura pas
recu l'accord de Proximus ou de son représentant.

e |'entrepreneur remplit les informations nécessaires dans le journal des travaux.

e ['entrepreneur doit se conformer a la procédure de forage et informer son sous-traitant de la
procédure a appliquer.

e |'exécuteur doit étre en possession du dossier complet, doit pouvoir le connaitre et en
expliguer le contenu a Proximus ou a son représentant, en présence des employés impliqués
dans l'exécution du forage et du responsable des travaux de tranchées (demandeur de forage).
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Avant de commencer le forage mécanique ou dirigé, 'entrepreneur doit :

e Indiquer le tracé de forage sur le trottoir ou sur les accotements (par exemple avec des
marqguages au sol ou des cones) afin d'indiquer la profondeur a des endroits précis (par
exemple, enfoncement et remontée lors du forage).

Au sol, il marque le type et la profondeur (selon les plans des services publics) des
installations situées a proximité immédiate de la trajectoire de forage (intersection ou
longitudinale).

o Détection visuelle des plaques d'égouts et des puits pour localiser tous les égouts
présents. Les couvercles d'égouts doivent étre ouvertes afin de réaliser une
détermination de la profondeur et de direction.

e Ausolladirection et la profondeur doivent étre marquées.

Sil'entrepreneur est retardé le jour du forage en raison des circonstances imprévues et constate qu'il ne
sera pas prét a temps a l'heure prévue de linvitation envoyée a Proximus ou a son représentant, il doit
informer a temps toutes les parties concernées.

Remarque

Si I'entrepreneur n'est pas capable de localiser ou de visualiser les canalisations ou les installations
des services publics, il doit communiquer avec la compagnie de services publics, afin que celle-ci
puisse arriver sur place pour localiser l'installation.

Responsabilité de Proximus ou de son représentant

Proximus ou son représentant s'assurera quiil est présent a l'emplacement au jour et a Uheure a
l'emplacement du forage.

Une évaluation du dossier théorique préparatoire par rapport a la situation réelle sur le chantier sera
réalisée avec l'entrepreneur et le maitre de forage.

Les ajustements apportés et les photographies prises au cours de cette évaluation seront ajoutés
ultérieurement par l'entrepreneur au "dossier final de forage”.

Proximus ou son représentant a le droit de demander des fouilles d'essai supplémentaires et/ou
d'autres modifications pour assurer la sécurité pendant le forage.

Aprés approbation du forage (voir ci-dessous), Proximus ou son représentant restera présent
jusgu'au début du forage.

Important !

Dans le cas d'un forage VH, Proximus ou son représentant restera présent pendant toute la
durée du forage.
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Responsabilité du maitre de forage

Le conducteur de la foreuse et le technicien qui localise la téte de forage doivent posséder chacun les
éléments suivants :

e Une copie de la vue de dessus et du profil transversal afin de pouvoir respecter le profil de
forage tel que mentionné dans le dossier préparatoire théorique, y compris tous les
ajustements et/ou remarques qui ont été déterminés dans l'accord de forage.

e Untableau indiquant les coordonnées des opérations de forage :

o X:localisations par rapport aux éléments fixes sur la surface (logements, ...) qui sont
indigués sur la vue de dessus.

o Y : Distance du forage par rapport au point de départ indiqué sur le profil
longitudinal.

o Z:Profondeur du forage indiqué sur le profil longitudinal.

Si, au cours de l'évaluation du dossier de forage théorique, des modifications doivent étre apportées aux
plans et/ou tableaux ci-dessus par rapport a la réalité, celles-ci doivent étre adaptées immédiatement.
Cela permet au maitre de forage de travailler avec des plans et des tableaux qui correspondent a la
réalité.

Cette modification reléve de la responsabilité de la personne certifiée de U'entrepreneur présent.

Avant de commencer a forer, la téte de forage doit étre étalonnée avec le récepteur de profondeur a la
profondeur maximale au point d'entrée du forage dirigé.

Une fois qu'il n'est plus possible d'établir une bonne communication orale entre la personne qui localise
la téte de forage et le conducteur de la foreuse, un systéme de communication radio devrait &tre établi.

Afin de pouvoir établir le dossier d'intervention ultérieure par la suite, lentrepreneur doit indiquer au
moins 'emplacement exact de la téte de forage:

o Achaque metre, chaque fois qu'il y a un changement de profondeur (par exemple
pendant l'abaissement et la remontée) ou de trajectoire (déviation de la téte de forage)

e Tous les 3m en cas d'une profondeur constante et une trajectoire constante

Accord de forage

S'il existe un accord de forage (décision prise par Proximus ou son représentant), « l'accord de forage" est
rempli par l'entrepreneur et signé par les parties ci-dessous :

e Entrepreneur
e Maitre de forage

e Proximus ou son représentant
Proximus ou son représentant a le droit de refuser un "forage d'accord” si, a son avis, la sécurité ne peut
étre garantie. Les arguments en faveur de cette décision doivent étre mentionnés sur « l'accord pour le

forage » avec un avis négatif. Dans ce cas, entrepreneur doit immédiatement en aviser et consulter le
Construction Manager responsable.
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43.6.10 Phase 4 : Dossier final de forage

Apres le forage, l'entrepreneur remplit les renseignements supplémentaires (renseignements et photos)
de la phase 4 du dossier de forage et le dossier de forage complet est téléchargé dans les classeurs
électroniques.

Le dossier final de forage consiste en la consolidation de tous les documents antérieurs, y compris les
mesures supplémentaires, les ajustements et les photographies prises le jour du forage.

Le dossier forage final contient :

Les éléments du dossier de forage théorique préparatoire (Dossier de forage phase 1)

Confirmation du dossier de forage préparé théoriguement (Dossier de forage phase 2)

Indication des éventuels ajustements apportés au dossier de forage préparé théoriquement.

Version signée (Proximus ou son représentant, entrepreneur et maitre d'ceuvre) de “l'accord
pour le forage” (Dossier de forage phase 3)

Photos (en couleur et avec une taille minimale de 10cm de largeur et 8cm de hauteur)

O

Vue générale du chantier naval (puits dalimentation, puits d'arrivée et apercu du
processus de forage)

Image détaillée des installations des services publics dans le puits d'alimentation pour
vérifier que si l'entrepreneur a effectué sa mission de localisation.

Image détaillée des installations des services publics dans le puits d'arrivée pour vérifier
silentrepreneur a bien exécuté son travail de localisation.

Eventuellement des photos, des puits supplémentaires (sondages de localisation)

Vue de dessus et profil longitudinal du trou de forage, a léchelle, montrant
l'emplacement réel de linfrastructure de service public et le tracé prévu du trou de
forage.

L'entrepreneur est seul responsable de l'exactitude des données fournies dans les dossiers théoriques
préparatoires et finaux de forage.

Le dossier de forage complet (phase 1 a phase 4) doit &tre créé sous format électronique et téléchargé
dans les archives électroniques de Proximus (armoire de classement).

4 3.6.11 Modification de la profondeur ou de l'alignement d'un trou de forage

Sil'emplacement d'un chantier ou le profil préparatoire de forage doit &tre modifié de plus de O,5mousi
la distance entre les deux installations existantes est inférieure a 1 m, l'entrepreneur doit :

Arréter le chantier avant la modification afin de vérifier d'abord limpact sur les différentes
installations présentes dans le sol et en particulier le niveau de sécurité au moyen des plans de
situation des installations des services publics.

Inclure les changements dans la phase 3 du dossier de forage.

Consigner la modification et la raison correspondante dans le livret de chantier, en précisant que
lexploitant a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires en réexaminant les plans
d'installation des services publics.

L'exécuteur doit :
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o Contacter Proximus ou son représentant

o Sur place, les réglages sont discutés avec Proximus ou son représentant (en présence de
la personne qui suit la téte de forage). Pour ce faire, il doit préter attention aux
changements par rapport au dossier de forage préparatoire théorique original et aux
reglements de sécurité concernant l'infrastructure des services publics qui sont situés a
proximité du forage prévu.

o Autorisation de forage recue de Proximus ou de son représentant (Dossier de forage
Phase 3).

o Inclure tous les changements dans le " dossier final de forage ".

Exemple de scénario de modification

En raison d'un obstacle dans le sol, lentrepreneur, Proximus ou son représentant ou le maitre foreur
propose une trajectoire ou une technique différente, dans une zone acceptable couverte par le dossier
de forage, Si pas, un dossier de forage entierement nouveau doit étre établi et approuvé.

4 3.6.12Eléments de sécurité importante pendant Uexécution des forages

1

10.

11

Avant d'effectuer les tranchées d'essai, les panneaux de signalisation du site doivent étre placés
conformément au permis de signalisation et aux réglements concernant la démarcation et la
signalisation des ouvrages.

La plate-forme de forage est-elle placée sur une surface stable et a une distance suffisante des
trous, tranchées ou canaux pour éviter qu'elle ne s'enfonce ou ne bascule ?

La plate-forme de forage est-elle solidement fixée au sol a l'aide de vis d'ancrage (ou de goupilles) ?
Si clest le cas, assurez-vous gquil n'y a pas de tuyaux publics a l'endroit ou les vis d'ancrage sont
enfoncées dans le sous-sol.

Pendant les opérations de forage, le conducteur doit rester assis en permanence sur le siege du
conducteur de la plate-forme de forage (selon le type de dispositif de forage).

Y a-t-ilun avertissement de sécurité (via des autocollants) sur les endroits visibles sur la plate - forme
de forage pour attirer l'attention sur les risques électriques et mécaniques ?

Le conducteur et l'employé qui effectuent la localisation doivent toujours porter les vétements de
sécurité prévus (conformément aux directives en vigueur). Ces vétements doivent toujours étre bien

ajustés. Les cheveux longs, et laches et/ou les bijoux (bague, collier) sont interdits.

Si l'appareil est équipé d'un systeme d'alarme de prévention des chocs électriques, ce systeme doit
toujours étre activé (insérer une sonde de tension) et testé au préalable.

L'émetteur dans la téte de forage doit étre calibré avec le récepteur avant de coommencer le forage.
Pendant le percage, il doit toujours étre possible de déterminer avec précision la position de la téte
de forage et de la marquer au sol (marquage avec bombe aérosol + profondeur) au moins une fois
par metre.

Pour les longues distances, il doit y avoir une bonne connexion radio ou téléphone portable entre la
personne qui localise la téte de forage et le conducteur de la plate-forme de forage. Y a-t-il une

communication radio ou GSM disponible ?

Localisation manuelle de la téte de forage a l'aide des sondes de 'émetteur et du récepteur :
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La personne qui effectue la localisation doit toujours porter ses vétements de signalisation avec une
grande visibilité.

a. Sousles canaux: lorsque des bateaux sont utilisés, ces personnes doivent toujours porter un
gilet de sauvetage. Si un cable est tiré au-dessus d'un chenal, il doit étre lesté a l'aide de
plomb, de sorte qu'il puisse couler au fond du chenal chaque fois qu'un bateau passe.

b. Sous les autoroutes : il est strictement interdit de procéder a une localisation sur une bande
de voie sans qu'elle soit fermée a la circulation. Pour ce type de travail, nous recommandons
d'autres techniqgues de localisation, comme la technique triangulaire.

C. Souslesroutes:lapersonne effectuant la localisation doit toujours porter des vétements de
signalisation a haute visibilité ; la voie sur laquelle la détection est effectuée est
temporairement fermée a la circulation, conformément a l'arrété ministériel du 7 mai 1999
relatif a la signalisation des chantiers et des obstacles sur voie publique.

Un forage contrélé par GPS, sans localisation manuelle, est également tolérée.

12. L'entrepreneur doit tenir compte de l'environnement du chantier et éviter toute nuisance liée aux
biens et aux riverains (par exemple : vibrations, bruit, etc.).

13. Pendant le processus de forage, toutes les personnes doivent étre maintenues a une distance
suffisante de la plate-forme de forage afin d'éviter cela:

a. QUily aurait unrisque d'électrocution
(dans le cas ou la plate-forme de forage deviendrait sous tension a cause d'un cable
électriqgue endommagé).

b. Pour éviter d'étre happé par les piéces rotatives et mobiles de la plate-forme de forage

14. Déchets

La bentonite dans le trou de forage doit étre pompée a temps pour éviter que le trou de forage ne
déborde.

Le fluide de forage (bentonite) doit étre éliminé conformément au décret sur les déchets du
17/12/1997 (BS 16/04/1998)

4 3.6.13Dossier Intervention Ultérieure

Apreés le forage, le dossier de forage final avec le profil de forage effectif (profil de profondeur et profil
de longueur) sera délivré a Proximus ou a son représentant, qui linclura dans le dossier - intervention
ultérieure.

4.3.7 Installation de bacs de jointage souterrains préfabriqués et socles d’armoire de
rue

Lors de linstallation des bacs et de lintroduction du tuyau HDPE dans ces derniers, toutes les ouvertures
doivent recevoir une obturation étanche a la boue.

Pour soulever les bacs, il est absolument nécessaire que des ceillets de levage (étriers-crochets),
suffisamment dimensionnés, soient fixés et agréés dans les quatre culots fixés a lintérieur des bacs de
jointage. Les mémes ceillets de levage doivent également étre utilisés pour le déplacement de taques
encastrées dans le béton.

L'entrepreneur disposera des engins et des accessoires de levage nécessaires agréés permettant de
charger, décharger et placer les bacs, couvercles et socles en toute sécurité. Lorsque le technicien termine

sa tache dans le bag, il le referme directement pour éviter des chutes. Proximus ou un consortium, par
délégation, détermine l'endroit ot la chambre de visite ou le socle doit &tre mis en place. Il se peut toutefois
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gu'il ne puisse étre installé a l'emplacement prévu, par exemple en cas d'absence d'espace libre suffisant
en sous-sol. Le choix de l'emplacement définitif sera toujours guidé par des considérations relatives a la
sécurité de linstallation. Tout déplacement par rapport a 'emplacement initial préconisé devra donc étre
soumis a 'approbation préalable du délégué de Proximus.

L’entrepreneur, par un sondage, doit vérifier 'absence d'installations a 'endroit ol est prévu le socle ou le
bac.

Si des installations sont présentes, il contacte Proximus afin de décider ou sera installé le socle ou le bac.
Tout socle ou bac ne peut jamais étre posé sur des installations souterraines (gaz, électricité, eau, ..) déja
présentes dans le sol.

L’entrepreneur ne peut jamais faire passer les installations souterraines existantes dans le bac qu'il doit
installer.

4.3.8 Trousd homme

Une signalisation adéquate doit étre installée autour de toutes les ouvertures afin d’éviter la chute d'un
tiers ou d’'un véhicule dans la chambre ou dans un bac en béton dont les taques sont ouvertes.

* Letravail en trous dhomme respectera les prescriptions de l'article 53 du RGPT

* Le personnel travaillant dans un trou dhomme sera formé sur les risques liés a Uendroit et les
procédures de travail spécifiques d’application

* Lelevage des taques des trous dhomme, des égouts etc. se fera toujours au moyen de matériel
approprié. Ce matériel est équipé de crochets spéciaux qui s'accrochent dans les trous de la taque,
prévus a cette fin et qui préviennent que la taque se décroche accidentellement pendant le levage.

* Avant d'entrer dans les trous dhomme, il convient de prendre les mesures suivantes, en plus de
l'analyse de risque de derniere minute :

a) Vérifier labsence de gaz et la présence d'oxygéne : le trou dhomme doit étre contrdlé a l'aide
d'un détecteur de gaz ou metre dexplosion calibré et controlé régulierement (au moins
annuellement) en vue de détecter l'absence de gaz (au minimum le méthane - CH4) et la
concentration suffisante en oxygene.

b) Si le résultat est négatif (-> absence de gaz et taux d'oxygéne > 19%), Ventiler le trou
d’homme : insuffler de lair frais en permanence dans le trou d’homme a laide d’'un ventilateur
dont le débit est suffisant en fonction du volume du trou d’homme, équipé d'un tuyau déroulé
jusgu'au sol pour assurer l'alimentation en air frais, avec une légeére surpression, empéchant
une infiltration éventuelle de gaz au travers des entrées de gaines.

Si le résultat est positif (ce qui signifie la présence d’'un gaz indésirable ou d’'un taux d’'oxygéne
trop faible), il faut insuffler de lair frais pendant 15 minutes et on recommence la procédure
d’'analyse d'air avec le détecteur de gaz apres avoir arrété le ventilateur durant 3 minutes.

c) Afin d'éviter tout risque de présence de H2S (gaz inflammable provenant de la décomposition
des matieres organiques, potentiellement présent dans des égouts, mais qui n‘est pas détecté
par nos appareils), aprés l'ouverture de la taque, Uopérateur doit sassurer visuellement de
l'absence de cadavres d'animaux dans le trou dhomme. Si tel était le cas, il doit contacter
Proximus pour évaluer et procéder a un nettoyage éventuel du trou dhomme avant d'y
accéder.

+ L'appareil de mesure doit &tre mis en marche en dehors du trou dhomme et la mesure doit étre
faite durant 60 secondes minimum. Le mesurage doit s'effectuer aux points les plus élevés (a
hauteur du plafond — le gaz naturel est plus léger que lair) et les plus bas (au niveau du sol —
certains gaz et vapeurs sont plus lourdes que lair).

En cas de présence de gaz, il est défendu de descendre dans le trou d'homme. Il convient alors
d'avertir la compagnie distributrice de gaz.

Lors de l'entrée dans le trou d’homme, il est conseillé d'effectuer un mesurage de détection de gaz
alentrée des cables.

Il est formellement interdit de Vvérifier la présence de produits inflammables en jetant un objet
incandescent dans le trou d'homme.
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Pendant toute la durée des travaux :
1. Le ventilateur doit continuer a fonctionner ;

2. L'explosimetre ou détecteur multigaz portatif doit rester opérationnel dans la chambre et
mesurer en permanence ;

3. Un détecteur doit &tre fixé au niveau du torse du travailleur

4 Il convient de respecter linterdiction de fumer dans le trou dhomme et a proximité de
lacces;

5. Un observateur positionné a Uextérieur disposant d'un moyen d'appel au secours doit
veiller a maintenir un contact visuel ou auditif avec le travailleur ; il doit également éviter
que des tiers ne tombent dans le trou d'homme alors que le couvercle du trappillon est
retiré En cas d’Urgence, il contactera les secours L'évacuation du travailleur en trou
d’homme doit pouvoir étre organisée facilement et rapidement. Les moyens nécessaires
seront mis en place a cet effet (ex : harnais de sécurité relié a une longe adaptée
permettant de retirer facilement et rapidement la victime du puits sans y accéder. Les
longe & harnais devront étre ignifugé pour le travail a la flamme)

Il est strictement interdit de descendre des bonbonnes de gaz ou des produits inflammables dans le trou
d’homme.

Des matériaux légérement inflammable ne peuvent étre introduits dans le trou dhomme qu'en quantités
minimes et strictement nécessaires a l'exécution des travaux.

* Siles canalisations qui débouchent dans le trou dhomme ne sont pas fermés, il convient d'abord
de les obturer avec un produit approprié.

* La visibilité dans les trous dhomme doit &tre assurée au moyen d'un éclairage de sécurité dont
l'armature doit résister aux chocs et étre dotée d'un indice de protection minimale IP55.

« Le matériel électrique (pompe, éclairage, ..) est de type antidéflagrant ou sous trés basse
tension de sécurité (batteries intégrées ou connexion via alimentation 12V. présente dans
le véhicule du technicien).

* Laccés au trou dhomme se fera avec une échelle adaptée et contrélée par une personne
compétente.

* Leport d'un casque avec mentonniére de maintien est obligatoire
+  Aprés l'exécution des travaux, il convient d'enlever tous les déchets du trou dhomme.

* Lesprocédures de travail seront connues du personnel exécutant le travail

4.4 EXECUTION DES TRAVAUX : TRAVAUX DE JOINTAGE
441 Tentes

Si elles entravent le passage normal, il convient de créer un passage libre et slr pour les piétons et les
cyclistes et tous les usagers de la voie publique.

Les tentes seront faites au moyen de matériaux ignifuges. De préférence elles sont de couleurs
fluorescentes.

4.4.2 Identification du cable
Il convient d'étre toujours certain de la situation exacte et le genre du cable.

En cas de doute, l'utilisation d'un détecteur de cables est obligatoire pour pouvoir distinguer un cable
d'énergie d'un cable de Proximus.
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En loccurrence, les anciens cables téléphoniques du type 8.24, doté d'un revétement extérieur a base de
brai-jute (APP), ont la méme apparence que les anciens cables d'énergie utilisés tant pour la haute que
pour la basse tension.

Si une détermination définitive s'avere impossible, il conviendra de consulter la société distributrice
d'énergie.

Le matériel destiné a ouvrir les cables (couteau et marteau) doit étre isolé contre U'électricité jusqu'a une
tension d'au moins 1000Volts.

4.4.3 Travaux de jointage a proximité de conduites (de gaz)

L'utilisation d'une carpette de protection (incombustible et isolant thermiquement) est TOUJOURS
obligatoire pour des travaux a la flamme nue, méme sl n'y a pas de conduites ou de cables visibles
ouméme sil'on n'en soupgonne pas la présence.

Les carpettes de protection doivent avoir de tres bonnes qualités ignifuges et d'isolation thermiques :

- Résister aux contacts directs avec une flamme nue (températures jusqu’a 900°C).
En plus, il ne peut pas y avoir des dégradations visibles lors d'un contact direct avec la flamme des
deux cotés de la carpette et apres 90 secondes.

- Pendant les travaux a la flamme, la température de la surface des conduites voisines, ne peut pas
dépasser 60°C aprés 90 secondes.

4.4.4 Bonbonnes de gaz

Les bonbonnes a gaz, tubes, valves et détendeurs seront en bon état. Il convient d’utiliser toujours des
brileurs a veilleuse ou a allumage piézo. Les bonbonnes de gaz resteront toujours a Uextérieur de la
chambre de jointage ou du trou d'homme. Il convient de protéger mécaniquement les valves par un collet
de sécurité sur la bonbonne.

4.4.5 Travailler sur fibres optiques
Les risques principaux dans le cadre de l'activité « jointage de fibres optiques » sont:

- La pénétration dans le corps, d’'une personne ou d'un animal domestique, d'un déchet de fibre (qui est
indétectable aux rayons X) : risque d'infection ;

- Le laser qui peut blesser les yeux ou la peau - Actuellement, il n'y pas de risques puisque les lasers
sont dutype 1l oulM (en5/2018);

- Les produits utilisés pour dégraisser les cables et nettoyer les fibres : risque d'irritation, d'incendie et
risque intoxication, selon le produit utilisé

Le technicien doit :
- Consulter la documentation

o Afin d'éviter gu'en début des travaux, un cable ou une fibre soit sectionné par erreur, il convient
de vérifier les données correctes relatives a la situation et lidentification de la fibre en
consultant attentivement la documentation disponible.

- Réaliser des mesures

o La fibre présente-t-elle un signal laser ? Dans le cas de raccordement ouvert, le circuit ALS
("Automatic laser shut-down") déconnecte le signal laser. Cependant, par mesure de sécurité,
il convient de commencer par vérifier la présence du signal laser au moyen des outils suivants :

o Fibre Identifier
o OPM (optical power meter)
o Iln'est permis de forcer UALS que lors de la vérification de la qualité du signal émis par le laser.

- Déconnecter la fibre d OMDF (optical main distribution frame)
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Avant d ‘entamer des travaux sur la fibre optique, il convient de déconnecter la fibre du distributeur
optique OMDF aux deux extrémités du laser. Afin d’avertir les autres membres du personnel que
des travaux ont lieu sur la fibre, il convient de fixer a la fibre déconnectée 'étiquette de sécurité
diment complétée. Il est par ailleurs recommandé que seul le personnel de transmission effectue
ce type de déconnexion.

Utiliser du matériel sar

o Utilisez toujours un microscope doté d'un filtre infra-rouge intégré.

Utilisez toujours le Fibre-ldentifier pour vérifier la présence du signal laser.

Adapter l'environnement de travail

o Attention aux objets réfléchissants, enlevez tout matériel provoquant des reflets.

o Lespersonnes non autorisées ne peuvent avoir acces au lieu de travail. Seul le personnel ayant
suivi une formation pour le travail sur fibre optique peut s’y trouver.

Une fibre optique brisée peut étre particulierement coupante :

o Attention aux blessures causées par des particules de verre lors de la pose de connecteurs ou
de joints.

o Ne laissez pas trainer des morceaux de fibre optique, utilisez une bande de papier adhésif pour
fixer ou ramasser les petits morceaux de fibre.

o Toujours avoir, sur chantier, une copie du document en annexe afin de le présenter au médecin
ou a 'hopital en cas de pénétration d'un morceau de fibre dans le corps.

Manipuler les cables a fibres optiques ou les cordons fibre optique avec la présence d'une
protection (« capot ») sur les extrémités pour éviter toute pénétration ou rupture d'une fibre dans
la peau ou un vétement

Dénuder les fibres optiques a la main avec prudence et en s'écartant du corps.
Ne jamais souffler ou provoquer de courants d’air sur le lieu de travail.

Ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Garder les aliments et les boissons hors de la zone de
travail

Lors du jointage ou lors de la connexion d'un cable ou d'un cordon fibre optique, mettre tous les
déchets de fibres dans une poubelle spécifique fibre optique ; Le bac de réception des déchets
associé directement au cleaver est recommandé

Ne laisser aucun déchets fibre optique, ni la poubelle avec des déchets de fibres optiques, chez un
client ou sur un chantier ;

- Exemple de poubelles pour déchets de fibres optiques.

Le technicien doit laisser Uendroit de travail propre, il doit enlever tous les déchets de cables, les
morceaux de cables et les restes de fibres. Le technicien ne peut en aucun cas utiliser 'aspirateur
du client pour nettoyer le lieu de travail.
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- Sile technicien utilise son propre aspirateur, il doit étre équipé du bon filtre pour récupérer les
résidus de fibre de verre. Le sac de l'aspirateur peut ensuite étre déposé dans un conteneur a
déchets de classe Il.

- Aucun déchet fibre optique ne peut étre mis dans la poubelle du client

- Selaver les mains a la fin du travail

Utilisations de produits dangereux

Le personnel doit, selon le produit utilisé :

Limiter le volume de produit emporté chez le client a un strict minimum avec le récipient et pictogramme
adéquats ;

Informer le client ou U'habitant des risques liés aux produits utilisés (ex : lorsque le client fume) ;
Respecter les recommandations du fabricant du produit (ex : ventilation du local, ..) ;

Porter les EPI's (Equipements de Protection Individuelle : gants, lunettes, masque, ..) recommandé par le
fabricant du produit ;

S'assurer gu'il n'y a pas une source de chaleur a proximité directe pour éviter une inflammation du produit.
4.4.6 Travauxde jointage

Il est interdit de fumer lors de la préparation et de l'exécution de travaux de jointage.

4.5 EXECUTION DE TRAVAUX : TRAVAUX SUR LES ROPS

Les armoires ROP (remote optical platform) sont directement alimentée par de la basse tension (400V-
230V)

Controler préalablement la présence de dégats extérieurs sur larmoire ROP (choc avec une voiture ou
autre), sachant gqu'une des conséquences pourrait étre lendommagement du cable électrique
d'alimentation. Ceci pouvant entrainer la mise sous tension de 'armoire ROP.

Demander via NOC 0800/9148/ lintervention du gestionnaire du réseau des qu'il y a hésitation sur la
sécurité électrigue de linstallation.

Dans le cas d’'un risque pour les tiers (passants..) vous devez sécuriser les alentours par exemple par un
balisage afin d'éviter tout contact avec le cable d'alimentation électrique. Ne touchez jamais un ROP
endommagé tant qu'il y a un risque électrique.

Vous ne pouvez en aucun cas travailler sur la partie de l'alimentation électrique située en amont ou dans
le coffret électrique scellé, celui-ci est la propriété du gestionnaire du réseau de distribution.
Aucune exception n'est autorisée, méme si vous pensez quil N’y a plus de tension.

Principe de base ; travailler sur un circuit électrique sous tension est interdit.
Sivous travaillez dans - a proximité d’'une installation électrique, alors vous devez :
- Etre en possession d'un certificat BA% (personne informée sur les risques électriques)

- Mettre linstallation et mesurer que linstallation est bien hors tension. (Les fusibles automatiques
doivent étre désactivés dans le boitier de connexion)

- Un affichage adapté informera toute personne qui voudrait remettre l'installation sous tension,
afin qu'il ne la remette pas sous tension

- Utiliser les protections collectives et individuelles telles que chaussures de sécurités, outillage et
gants isolés.
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4.6 TRAVAUX EN HAUTEUR ET SUR FACADE, POTEAUX ELECTRIQUES

Les risques principaux sont :

@)
@)
@)

La chute de hauteur d'une personne et la chute d'objets sur une personne ou sur des biens.
L’électrocution et l'électrisation via des cables aériens et sur facade/poteau.
L’endommagement d'installations en facade/sur poteau

4.6.1 Travaux en hauteur

Elévateurs a nacelle (mesures minimales)

Le travailleur installé dans U'élévateur a nacelle porte un harnais pourvu d'une longe avec un
absorbeur d'énergie. Lors de l'utilisation d'une nacelle, la signalisation nécessaire et conforme doit
toujours étre fournie.

L'installation de l'élévateur a nacelle fait l'objet du plus grand soin et tient également compte de
l'état du sol (stabilité des pieds) et du niveau de résistance au vent tolérée.

Le taux de charge effectif ne peut en aucun cas étre dépassé et aucune poussée horizontale ne peut
étre exercée (utilisation en tant qu'engin de levage).

La disposition de l'élévateur a nacelle, en outre, doit &tre en sorte qu’on puisse toujours respecter le
volume d'accessibilité au toucher de lignes aériennes avec des conducteurs nus ou de lignes
d’alimentation des trains, trams ou bus.

Les travaux seront exécutés de préférence avec 2 personnes, U'une dans la nacelle et l'autre au sol.
La deuxiéme personne est capable de donner l'assistance nécessaire en cas de panne ou d'accident,
d'adapter continuellement la signalisation, etc..

La plate-forme ne peut pas faire de mouvement brusque et incontrélé
Interdiction de travailler lors :

o Des déplacements de l'élévateur

o De conditions météorologiques mauvaises (gel, neige, vent violent, pluie violente, orage)
L'utilisation de nacelles avec isolation électrique est obligatoire (polyester).
La machine doit porter le marquage CE et doit faire lobjet des contréles trimestriels par un
organisme agréé. Le certificat doit étre présenté/obtenu.
L'utilisateur doit disposer d'un certificat nominatif engin de levage dispensé par un Centre de
Formation agréé ou établi par 'employeur ; ce dernier atteste de la connaissance et de la maitrise
pour la manipulation de la nacelle.
Respecter la fiche de sécurité du constructeur de la nacelle (poids total, ne pas employer par grand
vent, intempéries, pieds stabilisateurs, ..).
Le port des EPI obligatoires doit &tre respecté pour la personne dans la nacelle et pour les ouvriers
en dehors de la nacelle.
La nacelle doit étre immatriculée si elle doit se déplacer sur la voie publique

La nacelle sera le plus prés possible de la facade (espace maximum au niveau de la route) afin
d'empécher le passage des piétons, des cyclistes en dessous de la nacelle et d'éviter une chute du

technicien de la nacelle. La zone de travail sera balisée

Echafaudages (mesures minimales)

Tout échafaudage doit étre convenablement concu, construit et entretenu de maniere a éviter qu'il
ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement.

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage doivent étre construits,
dimensionnés, protégés et utilisés de maniére a éviter que les personnes ne tombent ou ne soient
exposées aux chutes d'objets.

Les échafaudages doivent étre montés, démontés, inspectés sous la supervision d'une personne
compétente.

Les échafaudages mobiles doivent étre assurés contre les déplacements involontaires.
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- Lesdocuments concernant les échafaudages doivent étre disponible sur le lieu de travail (les plans
de montage, de transformation et démontage et note de calculs de stabilité et charges
admissibles, ainsi que la notice d'instruction sur l'utilisation et les risques).

- Les utilisateurs doivent disposer d'une attestation de formation en hauteur Module | relative aux
mesures contre le risque de chute (personnes ou objets) et les conditions de charges (classe des
échafaudages).

Utilisation des échafaudages sur taquets d’échelle

Regle générale : interdiction, mais possibilité de dérogation dans des conditions tres strictes.

Echelles: en principe, les échelles ne sont pas utilisées comme poste de travail.

Le travail sur les échelles est soumis a un cadre juridique strict.

Cadre juridique :

KB 25/01/2001 chantiers temporaires ou mobiles

KB 31/08/2005 concernant 'utilisation d'équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur

CODEX, LIVRE IX, TITRE 2, ANNEXE 2.2, PARAGRAPHE 10 : Protection contre les chutes de hauteur : Les
travailleurs exposés a une chute d'une hauteur supérieure a 2 metres doivent utiliser des EPI contre les
chutes lorsque les circonstances mentionnées a l'article IX.2-2 exigent leur utilisation.

Une clarification de la législation est disponible sur le site du SPF :“équipement de travail pour les travaux
temporaires en hauteur”

Directives d’échelle standard de Proximus :

Une échelle peut &tre utilisée comme équipement de travail a condition qu'aucun autre moyen plus
approprié ne soit disponible ou qu'une analyse des risques indique que cet équipement de travail est
approprié.

Une échelle peut étre utilisée a condition que des mesures soient prises pour éviter les chutes de hauteur

» Effectuer une LMRA avant de commencer le travail.

=  Uniguement autorisé pour les activités courtes et non répétitives

» |Lesopérations qui ne nécessitent pas l'application d'une force importante.

= Toujours prévoir 3 points d'ancrage entre le corps et l'échelle.

* | a hauteur des pieds est inférieure a 2 métres. (Si elle est plus élevée, des mesures supplémentaires
doivent étre prises apres 'analyse des risques, comme ['utilisation de dispositifs d'ancrage, d'échelle a
cage).

» |e poids des outils et du matériel est limité

Directives d'échelle a plate-forme de Proximus :

L'échelle a plate-forme est un équipement de travail alternatif qui, s'il est utilisé correctement, répond en
soi aux exigences de sécurité du travail en hauteur.

T LMRA - Last Minute Risk Analysis : analyse visant a passer en revue des points de sécurité essentiels.
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Les conditions:

* inspection annuelle par le personnel autorisé,

» formation des utilisateurs,

= délimitation de la zone de travail conformément a la Lo,
» effectuer une LMRA avant de commencer le travail,

» respecter les directives du fabricant.

Les échelles a plate-forme doivent étre conformes aux spécifications suivantes :

» | eséchelles doivent étre conformes a toutes les exigences de la norme EN 131 (y compris le certificat).

» | 'échelle doit &tre équipée d'un mécanisme de résistance conforme a la norme EN 795 12KN.

» Lastabilité et le positionnement correct de l'échelle peuvent étre facilement ajustés.

» Lavisibilité de 'échelle est élevée.

» Réglage de la hauteur en toute sécurité

» | 'échelle a cage doit étre stabilisée par un systeme empéchant le glissement et le basculement. Le bras
de stabilisation doit &tre équipé d'un signal jaune-noir.

» |nstallation a condition gqu'il soit possible de compenser les irrégularités par un réglage.

» | 'échelle a cage doit étre fermée pendant son utilisation et étre munie d'une main courante d'au moins
100 cm a partir de la hauteur des pieds.

= En option (si disponible a l'avenir), l'échelle peut étre équipée d'un dispositif antichute conforme a la
norme EN 795 12KN, mais 'échelle doit &tre ancrée conformément aux instructions du fabricant (au
mur, & un poids mort). Dans ce cas, il y aura un ou plusieurs points d'ancrage sur l'échelle pour le
mécanisme de résistance, le systéme antichute.

= L'utilisation d'échelles avec isolation électrique est obligatoire (polyester).

Directives Proximus d’échelle spéciale avec mécanisme de retenue et plate-forme de travail :

Les échelles (Branach FEU 3.9 ou similaire) sont utilisées jusqu'a une hauteur maximale de 2,7 métres et
doivent répondre aux exigences suivantes :

=  Conformément ala norme EN131 et muni d'un dispositif de sécurité conforme ala norme EN 795 12KN

» Equipé de stabilisateurs de pieds, d'un systeme de levage, d'un point d'ancrage pour sécuriser le
travailleur au moyen d'un harnais de sécurité et d'une plate-forme de travail.

* | e travailleur doit toujours utiliser un systéeme d'ancrage a partir de la 4™ ou 5°™¢ marche

= Cette échelle doit étre utilisée en respectant toutes les précautions décrites dans ces conseils de
sécurité.

» | 'échelle doit étre stable. Effectuez une LMRA avant de commencer les travaux.

* |azone de travail ne doit pas dépasser la longueur d'un bras. Aucun renversement n'est autorisé.

» |es matériaux et outils a manipuler sont limités en taille et en poids (max. 5 kg : petits outils a main,
appareil de mesure léger, etc.).

*  Uniguement autorisé pour les activités de courte durée et si elles ne sont pas répétitives (max. 20min
par heure).

* | es opérations qui ne nécessitent pas l'application d'une force importante (max 50N avec une main).
Toujours prévoir 3 points d'ancrage entre le corps et l'échelle.

» | 'utilisation d'échelles avec isolation électrique est obligatoire (polyester).

Chute de matériaux :
- La zone de travail sous l'échelle, échafaudage ou lélévateur a nacelle doit toujours étre
suffisamment délimitée et signalée pour éviter toute chute d’'objet sur un passant.

- Sile travail se fait dans un domaine privé, il faudra placer des cones, et ou des plaintes de
signalisations
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- Siletravail s'exécute dans le domaine public, le balisage et la signalisation seront conformes a 'AM
du 7 mai 1999, concernant la signalisation des travaux et entraves a la circulation sur la voie
publique

- Les riverains seront mis au courant des travaux et des risques de chute de matériaux possibles
(attention aux portes d'acces, fenétres ouvertes, etc..).

- Le port de chaussures de sécurité et d'un casque sont obligatoires lors de travaux en hauteur.

- EBviter de forer dans une facade qui risque de se détériorer

4.6.2 Risques électriques lors du travail dans le voisinage de cables ou d’éléments
sous tension

Compétences du personnel chargé de Uexécution des travaux

L'entrepreneur doit démontrer que son personnel est certifié BA4 pour ['exécution de ces travaux

Analyse de risques préliminaire et mesures de prévention

L'entrepreneur est considéré comme le "responsable du chantier” tel que défini dans le RGIE.

La mission du responsable de chantier consiste a établir, avant tout début de chantier, une évaluation des
risques afin d'examiner dans quelle mesure les travaux peuvent s'effectuer en toute sécurité et de
déterminer les mesures a prendre, en fonction de la nature des réseaux d'électricité (haute ou basse
tension, cables nus ou faisceaux de cables, poteaux en béton ou en bois, etc.) et a l'aide des dispositions
reprises ci-dessous.

I faut faire une observation avant le travail (ARDM). Le principe de départ est qu'il faut toujours essayer de
travailler et de placer nos équipements de fagon a ce qu'il soit possible d'y travailler en dehors de la zone
de voisinage de tout élément sous tension (isolé ou pas), car il peut toujours y avoir un élément sous tension
dont lisolation pourrait &tre endommagée au moment du travail ou par apres.

Lors de l'examen préalable de la situation, il convient de tenir compte a la fois du réseau et des éventuelles
dérivations ou raccordements résidentiels présents.

Larégle de base a suivre est que si un élément est sous tension (cdble a nu, cable ou jonction dont lisolation
est détériorée, ...), il faut contacter le GRD pour réparation, isolation et ne pas travailler dans la zone de
voisinage ou de sécurité tant que U'élément n'est pas compléetement isolé.

Il est interdit de saisir des conducteurs isolés ou non isolés. En effet, l'isolation peut &tre endommagée par
endroit par des influences externes.

En cas d'orage, il y a un risque de surtension. Il faut arréter le travail.

Ne pas travailler avec des objets longs pour éviter de rentrer dans une zone de voisinage de fagcon inopinée.

Echelles et élévateurs : l'utilisation d'échelles, élévateurs avec isolation électrique est obligatoire (échelles
en bois ou en polyester).

Entre-distance:
- Le RGIE ne prévoit rien au niveau entre-distance avec des conducteurs isolés
- Ceseranégocié avec le GRD local et avec la commune
- Nejamais fixer le cable Proximus a un cable électrique (méme isolé)

Mesures supplémentaires en cas d'utilisation de poteaux : l'accord préalable doit étre obtenu aupres du
GRD. (Gestionnaire de réseau de distribution)

1/leur demander leurs instructions de travail.

2/Respecter les instructions de travail prescrites par le gestionnaire de réseau.

3/Si des cables privés sont placés sur les poteaux électriques, vous devez contacter le GRD et ne pas
travailler sur le poteau en attendant son intervention.

4/En cas de travail sur poteau avec un PTA mal isolé ou un en cas de présence d'un fil/piece a nu, vous
devez contacter le GRD et ne pas travailler.

5/l est interdit de travailler dans la zone de voisinage d'un cable haute tension

Zone de voisinage
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Attention il y a un risque que la zone de voisinage soit pénétrée lors de la mise en place de grues ou d’engins
de levage, lors de travaux a l'aide d’échelles ou d’élévateurs a nacelle, lors de l'installation de poteaux, etc.
les méthodes de travail et positionnements doivent faire en sorte que cela ne se produise pas.

Par exemple, pour des lignes jusqu'a 1 KV, la "zone de voisinage” est définie comme étant un périmetre de
0,5 metre autour de la ligne électrigue (dans la situation la moins favorable). Pour plus de détails a ce sujet,
nous vous renvoyons au RGIE ou les instructions mentionnées dans la procuration du gestionnaire de
réseau. Une distance de sécurité supplémentaire devra étre prise pour qu'il soit impossible d'entrer dans la
zone de voisinage et en tenant compte de la manoceuvre du corps et des ouitils .

Figure 2.28. Représentation de la zone sous tension et de la zone de voisinage

s
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Mesures supplémentaires pour le travail a proximité de trams : Pour les parties des lignes aériennes des
compagnies de chemin de fer et de tramway/trolleybus qui peuvent étre sous tension, il faut contacter les
compagnies de transport afin de déterminer et de respecter la distance minimale entre la zone de travail
et ces parties sous tension. Il en est de méme pour ce qui est du respect de la distance de sécurité par
rapport au rail. Dans tous les cas, une distance de 1,5 m sera au minimum maintenu entre la zone de travail
et le rail et/ou l'alimentation électrique.

4.6.3 Endommagement des installations en facade
Le personnel

- Ne peut pas forer ou endommager des cables électriques isolés ou les autres installations sur
facade (télédistribution, gaz, ..par ex.).

- Ne peut pas mettre hors service les enseignes lumineuses (NEON) sans 'autorisation du client

- Ne peut pas couper ou endommager les paratonnerres qui longent les facades.

4.7 PLACEMENT D'UNE INSTALLATION CHEZ LES CLIENTS
47.1 Reglesgénérales

Le technicien de U'entrepreneur :

- Demande, avant de commencer son travail, a la personne de contact de 'entreprise ou du client,
les directives de sécurité a respecter ;

- Respecte les directives de sécurité de U'entreprise ou il doit exécuter un travail ;

- Ne peut pas fumer pendant les travaux exécutés pour Proximus chez les clients.

472 Traitement des bobines
Le déplacement des bobines de cables vers un étage supérieur ou inférieur du batiment s'exécute au

moyen d'un engin de levage approprié. Les bobines ne peuvent pas étre déplacées par les escaliers du
batiment.

La bobine sera montée sur des rouleaux appropriés, pour le déroulage du cable
Dans la mesure du possible couper les cables a la longueur souhaitée afin d'éviter le déplacement de la
bobine.
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47.3 Posede cables sur et dans des batiments

Aux endroits ou le cable quitte un batiment ou trou de jointage, l'entrepreneur effectuera les travaux
nécessaires pour empécher la diffusion de gaz et la pénétration d’humidité aprés la pose des cables /
conduites.

A cet effet, les espaces autour des conduites sont, aux lieux précités, comblés par un matériau prescrit ou
validé par Proximus.

Toute ouverture réalisée dans des parois ignifuges est a obturer afin d'en conserver la résistance au feu
initiale (certificat Rf).

Facades : lors du montage de cables sur des facades il faut préter Uattention nécessaire aux installations
existantes et sur les conduites d'utilité s’y trouvant éventuellement dessus :

- sil y a de U'éclairage NEON sur les facades, il convient de mettre celui-ci préalablement hors
service.

- attention spéciale aux cables électriques, éclairage des rues, caméras, etc..

- attention spéciale aux conduites de gaz, aux gazometres contre les facades.

Les trongons de cables (fibre optique) sur bobine (stock) doivent toujours étre suspendus sur la facade et
ne peuvent jamais étre disposés sur le trottoir contre la facade. (= risque de chute ou de blessure pour des
piétons)

Les gaines de cables seront installées de telle maniére gu’elles ne constituent pas un obstacle (obstruction)
au passage de personne.

Il est défendu de marcher sur les chemins de cébles ou d'appuyer dessus, du fait qu'ils ne sont pas concus
a cette charge supplémentaire.

47.4 Forages dans un mur

Lors de la réalisation de percements de murs ou d'autres activités exigeant ['utilisation d'une perceuse a
percussion ou de marteau perforateur ou d'un carottage au trépant diamanté, l'entrepreneur controlera
toujours d'abord le lieu d'exécution (les deux cotés du mur I).

L'entrepreneur vérifiera au préalable l'absence de cables ou de conduites encastrées, et matériaux
dangereux (ex : amiante). A cet effet, il consultera toujours le propriétaire. Des moyens auxiliaires tels que
des détecteurs électriqgues 50Hz ou des métaux peuvent étre utilisés.

4.7.5 Plancher surélevé

On veillera a éviter toute chute de personnes dans un plancher surélevé (faux-plancher) ouvert.
Lorsqu'une partie du plancher doit étre démontée juste derriere une porte d'acces, 'entrepreneur installera
une signalisation adéquate. Le plancher surélevé sera refermé des que possible apres la pose des cables.

Quatre dalles consécutives maximum peuvent étre ouvertes, la 5-éme dalle devant chaque fois rester en
place. Cette mesure s'impose pour garantir la stabilité du plancher surélevé.

4.7.6 Installations existantes dans des locaux ou dans le domaine du client

L'entrepreneur devra toujours étre attentif aux installations existantes dans les locaux ol il doit exécuter
des travaux (par exemple le tirage des cables), ces installations doivent rester intactes. L'entrepreneur
devra étre attentif, lorsqu'il tire un cable :

- que celui-ci n'actionne pas accidentellement le levier d'un interrupteur par l'accrochage d'un cable au
levier.

-n‘'endommage pas les installations ou le batiment du client en général

4.7.7 Animaux domestiques

Lorsque l'occupant d'un batiment a un ou des animaux dangereux ou méchants, le technicien doit d'abord
demander a la personne d'isoler 'animal, par exemple dans un autre local ou dans un batiment séparé. Il
faut étre attentif que ce ne soit pas un local ol le technicien doit passer pour aller a son véhicule ou pour
aller la ot il doit exécuter son travail.

Page 76 of 147

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality




Owner: Proximus/GCA/CPP

(W Fp PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Version: 16/06/2023
promlmus DE PROXIMUS

Siln'y a pas la possibilité de lisoler, le technicien demandera au client de le tenir en laisse a une distance
de sécurité suffisante.

Dans le cas d'un refus de la part du client de prendre des mesures pour sécuriser le technicien, le technicien
quitte le batiment et informe son chef afin qu’il négocie une solution avec le client. Si le client refuse
toujours, Uentrepreneur n'exécute pas les travaux et informe Proximus.

4.7.8 Travaux dans des espaces confinés

L’entrepreneur appliguera la législation en vigueur et en référence au point 4.2.12 de ce document.
4.7.9 Travaux dans des caves et vides ventilés
Intervention dans les caves et vides ventilés qui ne sont pas des lieux de vie quotidiens :

» Uneintervention dans ce type de locaux demandera toujours une analyse de risque préliminaire et
la prise de mesures de précautions qui en découle ainsi
» Lorsde chaque nouvelle intervention, il faudra :
»  Vérifier si un autre chemin n'est pas possible et si pas
» Prendre les mesures de précautions identifiées
» Silintervention n'est pas possible, proposer une alternative au client
» Une condition de base pour permettre l'analyse préliminaire sera de disposer d'un éclairage
portable sur batterie (30 V DC) ayant une autonomie suffisante et de conditions d’observations qui
permettront de visualiser la zone d'intervention avant d'y pénétrer
Les mesures suivantes seront d'application dans tous les cas pour accéder et travailler dans ce type de
locaux :

»  Porter d'office les EPI de base suivants en plus des EPlimposés par les analyses de risques
existantes :
« (Casque ou casquette de sécurité
+  (Chaussure de sécurité
* Interdiction de travail a la flamme* et interdiction de fumer
+ Interdiction d'utiliser du matériel électrique (entre autres forer ou percer)
« Avoir recu la vaccination anti-tétanos
+  Ne pas utiliser 'éclairage du local et utiliser un éclairage portable sur batterie (continu de
30V max)
* Ne pas rester a proximité d’équipements électriques existants dans le local
« Silintervention doit se faire dans ce type de local, il faut informer le client du fait que des mesures
supplémentaires et un controle préalable doivent étre faits :
«  Vérifier depuis 'extérieur du local (sur le pas de la porte) les points de pré-contrdle de la
checklist ci-dessous en visualisant la zone de travail avec la lampe portable sur batterie
+ Sicestenordre: mesurer la présence de gaz et le taux d'oxygéne (étre 2 minimum).

+ Les étapes qui suivent peuvent mener le technicien a refuser de placer le cable dans le local et a
devoir chercher des alternatives avec le client. Dans tous les cas, il faudra prévenir Proximus et ne
pas entrer en conflit avec le client
Cas ot Lintervention ne peut avoir lieu dans le local
» iln'est pas en permanence possible d'évacuer le local ou le local est trop bas (limite minimale
de 60 cm) ou exigu pour y travailler sans risque

» une odeur de gaz, une odeur trés forte d’'égout est détectée ou des conduites de gaz en tres
mauvais état sont identifiées: dans ce cas, il faudra informer le propriétaire pour qu'il appelle
la société de distribution de gaz.

+ ilyaunrisque d’effondrement (ex: poutres de plafond pourries)

» Lelocal contient des batteries, une cabine haute tension, un groupe électrogéne

» Il faudra demander lintervention du client pour évacuer, avant intervention si le local est
insalubre (boue, insectes, excréments, produits dangereux, contacts électriques directs
possibles, ..)

Pendant lintervention : le personnel de Uentrepreneur suivra les instructions qui découlent de l'analyse de
risques que l'entrepreneur a réalisée.
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4.8 TRAVAUX SUR LES CHANTIERS DU RESEAU MOBILE

4.8.1 Maesures de prévention spécifiques aux chantiers d’antennes

Les personnes qui travaillent pour Proximus ou a la demande de Proximus qui exécutent une visite de
chantier doivent respecter et appliquer les directives de sécurité de Proximus, du propriétaire du site et le
manuel de sécurité GOF.

Le technicien de Uentrepreneur est tenu de connaitre la localisation exacte du lieu de travail et avoir cette
information sur lui pendant son travail En cas d'urgence, il doit pouvoir coommuniquer l'adresse exacte aux
services de secours ;

Le personnel intervenant sera au minimum certifié BA4.

Avant d'accéder au lieu de travall, il s'assurera gu'aucune mesure de sécurité complémentaire propre a ce
lieu ne soit applicable, comme décrit par exemple dans le dossier d'intervention ultérieure ; Il informera
Proximus de son intervention (voir procédure annexe 8)

Toutes les regles relatives a la localisation, aux procédures d'acces et aux procédures d'enregistrement
doivent étre suivies scrupuleusement ;

Il convient d'évaluer les mesures a prendre et de faire preuve d'assiduité afin de ne pas compromettre la
santé et la sécurité des autres par ses actes ou son travail ;

Toutes les mesures de sécurité doivent étre appliquées et il convient de se conformer aux réeglements de
sécurité en utilisant correctement les équipements de protection individuelle, les outils, les machines et les
installations et en respectant les instructions ;

L’employé doit informer son chef direct si le travail dépasse ses compétences ;

Toujours effectuer une évaluation des risques de derniére minute. (Annexe 9)

Se référer aux exigences des distributeurs et transporteurs de réseau électrique (voir entre autres annexe
11)

Pictogrammes susceptibles d'étre présents sur un site
Pictogrammes ou panneaux d'interdiction

Défense de faire du feu, de
produire une flamme nue
et de fumer

Accés interdit aux
personnes non autorisées

Pictogramnmes ou panneaux d'obligation

Port du masque obligatoire  Port de chaussures de Harnais de sécurité
sécurité obligatoire individuel obligatoire

Panneaux d'avertissement

Rayonnement non ionisan Risque de trébuchement Chute en raison d'un dénivelé
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Risque de tension électrique Danger Champ magnétique important

clochers d'église, les usines, les batiments délabrés.

base, des magasins, des ateliers.

Les pictogrammes suivants doivent faire L'objet d'une attention exceptionnelle :

Portez un casque de sécurité, car lorsque plusieurs personnes sont présentes a différents
niveaux, il existe des risques de chutes d'objets ou de collisions. TOUJOURS = dans les

Portez TOUJOURS des chaussures de sécurité lorsque vous pénétrez dans des stations de

Portez un harnais de grimpe : acces uniguement réservé aux grimpeurs formés (GOF 2, 3, 4)
pour linfrastructure nécessitant une protection antichute spéciale (rail Soll, points d'ancrage),
une échelle fixe de >2 métres de haut (qui n'est pas équipée d'une cage de protection) ou en
dehors de la zone de sécurité d'une plateforme (<2,5 m de la rive du toit sans protection

Informations disponibles concernant l'accés au site

Il est possible de consulter différentes sources d'information avant d'accéder au site. Profitez-en.

Les sources suivantes sont disponibles :

e Site, PROCOS, ITR:informations propres au site concernant les procédures d'acces, les personnes

de contact, l'adresse.

e DIU (dossier d'intervention ultérieure) : informations détaillées propres au site concernant l'acces,

les personnes de contact, les risques et les mesures a prendre.

e Rapport STC (Safe to climb) : rapport détaillé du contréle et/ou vérification de l'équipement de

sécurité installé. (Voir Annexe 10)
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Intervention en hauteur

4.8.2 Protection contre les chutes

La protection contre les chutes est obligatoire dés que 'on emploie
du personnel travaillant a une hauteur d’au moins 2 meétres

¥

Obligation de mettre en Mains courantes,

place un systeme de - balustrades

protection collective minimum 1 metre

SI IMPOSSIBLE
Obligation de mettre en Lignes de vie, point d’ancrage..
place =|  combinés avec harnais et
un systeme de accessoires

Protection Individuelle

Zones de sécurité sur un toit

Seulement le personnel auguel a été dispensée une formation de base minimum GOF 2, sur les travaux en
hauteur est autorisé a travailler sur des toits plats. Des bords non protégés de toit peuvent étre accessibles
dans la zone des 2,5 m de sécurité pour autant qu'ils soient attachés avec un systéme antichute. Pour
l'autre personnel la zone < 2.5 m du bord de toit est INTERDITE.

ROOFSURFACE

WARNING ZONE
DANGER ZONE

WARNING ZONE

SIDEWALK ROOFEDGE
>200cm

SAFE ZONE
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Catégories de grimpeurs

Les catégories de personnel intervenant ont été déterminées par le forum des opérateurs GSM.
On distingue quatre catégories de grimpeurs capables d'exécuter des travaux en hauteur :

Travailleurs sans formation de grimpeur (catégorie 1)

Ces employés sont autorisés a travailler sur des toits plats s'ils ne s'approchent pas
des bords non protégés du toit a moins de 25 m. Cette catégorie concerne
uniguement une ascension limitée d'échelles de moins de 2 métres, fixes ou portables.
Les grimpeurs des catégories suivantes présents sur site doivent pouvoir fournir la
preuve de leur formation (attestation/badge formation travaux en hauteur).

Travailleurs pourvus de la formation de base (catégorie 2)

Tout le personnel auquel a été dispensée une formation de base sur les travaux en
hauteur est autorisé a travailler sur des toits plats. Des bords non protégés de toit
peuvent étre accessibles dans la zone des 2,5 m de sécurité pour autant qu'ils soient
attachés avec un systeme antichute.

Grimpeurs de base (catégorie 3)

L'acces général aux toits, aux pylones et a dautres structures doit étre effectué
uniguement via les itinéraires balisés. Ils doivent utiliser le matériel de sécurité complet
a tout moment et rester attachés a la structure a tout moment. Ils doivent également
travailler avec une plateforme sécurisée.

Grimpeurs confirmés (catégorie &)

Ils sont entrainés a tous les aspects de travail aérien et de secours sur pylénes. Ceux-
cisont des alpinistes susceptibles de donner un avis sur tous les aspects de l'ascension
(accés de cordage inclus). Ils sont qualifiés pour monter des tours et des structures
sans nécessairement utiliser des échelles ou devoir travailler sur des plateformes. Ils
doivent utiliser le matériel de sécurité complet a tout moment et rester en
permanence attachés a la structure.

1.'.. 1 T
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4.8.3 Interventions sur des structures d'antenne

Regles spécifiques de sécurité en cas de travaux sur des structures d'antenne :

e Quicongue escalade une structure d'antenne doit disposer des capacités physiques requises. Un
examen médical a intervalle régulier est des lors obligatoire.

e Les personnes effectuant des travaux sur une structure d'antenne doivent disposer d'un certificat
d'escalade valable de catégories 3 ou 4 (voir 4.8.1).

e N'entamezjamais d'escalade seul. Une deuxieme personne connaissant les procédures de sécurité
et capable d'avertir les services de secours doit &tre présente.

e Les personnes escaladant des structures d'antenne sont tenues d'examiner les conditions
météorologiques, les moyens de travail et les systemes de sécurité et de consulter leur chef
directe responsable au moindre doute.

e En cas dutilisation de techniques de cordage lors de l'ascension ou de la descente pour pouvoir
accéder au poste de travail, la présence d'une deuxieme personne ayant également suivi la
formation Travaux en hauteur de catégorie 4 est requise;;

e Le port de tous les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires est obligatoire.
N'utilisez que les EPI mis a votre disposition par l'employeur.

e Tous les EPI de protection antichute doivent étre contrdlés par un service externe dans le cadre
d'un controle technigue et au minimum une fois par an. Aprés avoir rebondi dans le cadre d'une
chute, les EPI concernés et l'ensemble des accessoires ne seront plus utilisés en attendant qu'un
service externe de contrdles techniques les ait a nouveau controlés.

¢ Avant toute utilisation, contrélez le bon état et le bon fonctionnement de votre EPI. Examinez

également les EPI de vos collegues.

Le harnais de sécurité doit toujours rester relié au systeme antichute.

Il est strictement interdit de désactiver les systéemes antichute.

Il est strictement interdit :

De grimper si on dépasse une vitesse du vent de 6 (> 54 km/h), en cas de formation de verglas sur

la structure, d'orage ou par brouillard épais.

e Dutiliser des EPI refusés (étiquette rouge) lors du controle annuel

e Dutiliser des EPI qui ne sont pas fournis par votre propre employeur

e De grimper sans certificat de travail en hauteur valable

e Dutiliser des systémes de sécurité refusés (étiquette rouge) lors du contréle annuel

En cas de plus gros travaux et du montage d'antennes :

Sur le terrain, il y a lieu de délimiter la zone de travail au moyen d'un ruban ou d'une chaine de couleur, a
une distance d'au moins 1/10 de la hauteur de travail, avec un minimum de 5 métres. Eventuellement une
cléture présente peut étre suffisante.

Installez le pictogramme “Acces interdit aux personnes non autorisés”.

Lors du levage de la charge, il y a lieu de guider au moyen d'une corde de contréle.

Le levage de pieces dont le poids dépasse 25 kg doit avoir lieu au moyen de palans spéciaux ou d'une grue.
Ces engins ne peuvent é&tre commandés que par des personnes compétentes.

Tout objet doit étre descendu du pyléne au moyen d'une corde, d'un cable ou d'une grue de levage et ne
peut en aucun cas étre jeté en bas.

L'environnement direct doit étre isolé des curieux.

Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'acces et de positionnement au moyen de
cordes:

On trouve plus d'information dans le Code de bien-étre au travail, Livre IV, Titre 5, Equipements de travail,
relatif a l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur

Concernant U'exécution de travaux en hauteur au moyen des techniques d'acces et de positionnement au
movyen de cordes. Cette technique, qui présentent un caractéere systématique ou répétitif, est interdite.

Par dérogation ce qui est écrite ci-avant la technique d'acces et de positionnement au moyen de cordes
peut étre utilisée dans les cas suivants :
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1° lorsque l'analyse des risques a démontré que l'acces au poste de travail est impossible ou plus risqué via
('utilisation d'un équipement de travail plus sir et que le lieu ol s'effectue le travail ne peut étre modifié
afin de rendre l'utilisation d'un équipement de travail plus sur possible ou moins risqué que la technique
d'accés et de positionnement au moyen de cordes ;

2° lorsque les risques liés a la mise en place de ces équipements de travail plus sdr sont supérieurs aux
risques liés a l'exécution du travail.

L'utilisation des techniques d'acces et de positionnement au moyen de cordes se fait en respectant les
principes et conditions décrit dans ce chapitre du Code sur le bienétre au travail.

Ce travail doit toujours étre effectué sous la supervision d’'une personne compétente.
4.8.4 Gabarit de sécurité a proximité des antennes

Le travail a proximité d'antennes émettrices en service nécessite certaines précautions selon que les
activités sont a lintérieur ou en dehors d'un gabarit de sécurité défini par le gabarit de rayonnement de
'antenne considérée comme pouvant affecter un individu.

En dehors du gabarit de sécurité, aucune mesure spécifique n'est nécessaire au niveau de la protection
concernant le rayonnement. A lintérieur du gabarit de sécurité, des mesures spécifiques doivent étre
prises.

Le fait de passer sans s'arréter (= rester sur place pendant moins de 40 secondes) juste devant une
antenne panneau GSM ne pose aucun probleme. Il convient toutefois de ['éviter un maximum.

Lors de l'exécution de travaux dans la zone de radiation dangereuse de l'antenne, il convient toujours
d'interrompre ['émission des antennes selon la procédure convenue. (Annexe 7)

Nous retrouvons 3 types d'antennes sur des sites GSM qui feront l'objet d'une description ultérieure.
Zone de sécurité en cas d'antennes omnidirectionnelles

Les antennes omnidirectionnelles ont la forme d'un long tuyau métalliqgue de 1 a 3 metres en général.

Pour les antennes omnidirectionnelles, le gabarit se présente de la
facon suivante :

: 0.5m!

[——— {
| |

Vue de profil |

1

|

I

I

I

I

I

I

I

3033 mm

Vue en coupe

I

736 347
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Zone de sécurité en cas d'antennes directionnelles

Les antennes directionnelles ont la forme d'un long panneau métallique de 1 a 3 métres en général.

Pour les antennes directionnelles, le gabarit se présente de la fagon suivante:

3
{
48 m
Vue de profil
0Em
Yue en coupe s I 2 s
0Em
= 4
Le volume demiére les antennes ne présente pas de risgue pour la santé g

Zone de sécurité en cas d'antennes paraboliques

Les antennes paraboliques ont un diameétre de 30 a 60 cm. Elles sont protégées au moyen d'une gaine
cylindrique.

Il est INTERDIT de se positionner dans la zone de sécurité des antennes paraboliques, votre présence
entrainant une interruption du signal.

2m

——gem—--
|loodMoooo

Vue de profil

Le volume derriére les

antennes ne présente

pas de risque pour la
santé

' 0,3
Vue d'en haut 2l
0,3m
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5 Extrait du chapitre IV de la loi du 4/8/96 concernant le bien-

étre des travailleurs lors de Uexécution de leur travail :
‘Dispositions  particulieres concernant les activités
d’entreprises extérieures’

Extrait du chapitre IV de la loi du 4/8/96 concernant le bien-étre des travailleurs lors de
lexécution de leur travail : ‘Dispositions particulieres concernant les activités d'entreprises
extérieures’.

Regles de sécurité d'application a 'égard du personnel du cocontractant

DE MANIERE GENERALE :en ce qui concerne lorganisation de la "Politique de prévention”, le
collaborateur du cocontractant respectera les instructions de sécurité données par les personnes
compétentes (Project Manager, Conseiller en Prévention).

PREVENTION INCENDIE : le matériel de sécurité et de lutte contre lincendie, les issues, les passages
et les portes coupe-feu ne peuvent jamais étre blogqués, ni obstrués.

EVACUATION : le collaborateur du cocontractant prend connaissance des plans d'évacuation affichés
dans les batiments, participe a l'évacuation et aux exercices d'évacuation en respectant les instructions
données par les personnes assurant l'encadrement de 'opération d'évacuation.

INTERDICTION DE FUMER : une interdiction générale de fumer est d'application a lintérieur des
batiments.

PERMIS DE FEU : Chez Proximus, les permis sont obligatoires pour les travaux de jointage (de cables);
le soudage, le découpage et le brasage du métal ; l'ouverture de conduites de gaz et de mazout ;
l'interruption d'installations de protection ou de détection incendie (pour autant que tous ces travaux
s'accomplissent dans les batiments et les complexes de PROXIMUS). Ces permis sont délivrés par les
personnes mandatées de PROXIMUS. Voir les regles en vigueur chez les clients.

LOCAUX RESERVES AU SERVICE DELECTRICITE : Uexécution de travaux dans ces locaux peut
impliquer un risque d'électrocution. Tous travaux dans des locaux réservés au service d'électricité ne
peuvent étre exécutés que moyennant le respect des conditions suivantes :

- Ily a lieu d'avertir le gestionnaire des installations (GIS/IFM chez Proximus) avant de
pénétrer dans ces locaux.

- Lespersonnes chargées de l'exécution des travaux seront au minimum averties (BA4) ou
réaliseront les travaux sous la supervision d'un travaileur qualifié (BA5). Une liste
nominative du personnel BA4/BAS sera établie les taches distribuées au personnel, en
accords avec les compétences reprises sur cette liste.

- Toute activité entrainant un risque immédiat d'électrocution ne peut y avoir lieu, a moins
d'étre exécutée par des personnes formées, possédant une connaissance parfaite de
linstallation électrique concernée et respectant les instructions de sécurité
communiquées ou affichées.

Les locaux suivants sont concernés :
- Lelocal de la cabine haute tension.
Le local des tableaux basse tension.
Le local des tableaux d'énergie.
Le local des batteries.
Le local du groupe électrogene de secours.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : l'équipement prescrit doit &tre porté aux
endroits requis et/ou pour les travaux qui l'exigent (en général : casque, lunettes, chaussures de
sécurité, etc.).

MATERIEL : les outils et le matériel, qui sont la propriété de PROXIMUS/ du client, ne peuvent étre
utilisés qu'avec l'accord formel du surveillant des travaux de PROXIMUS/ du client.
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MATIERES DANGEREUSES : une copie de la fiche de sécurité du produit (fiche chimigue ou fiche MSDS)
d'autres produits utilisés que ceux prescrits ou utilisés par PROXIMUS sera remise pour approbation au
conseiller de prévention de PROXIMUS/du client. Tous les emballages porteront une étiquette
mentionnant le contenu, les risques possibles, les mesures de prévention et les symboles de danger
conformément a la législation.

INTERDICTION DE STATIONNER : seuls les véhicules de service ou de chantier sont autorisés a
stationner dans le domaine réservé a cet effet. En cas de doute, le personnel de surveillance, le
gestionnaire ou le préposé concerné prend la décision.

BOISSONS ALCOOLISEES : sont strictement prohibées sur le chantier.

EMPLOI DES LANGUES : la correspondance, les plans, les notes et les documents devant étre fournis
par l'entrepreneur doivent étre rédigés dans la langue du contrat, sauf spécification contraire.
L'entrepreneur veillera a ce que le conducteur des travaux sur le chantier maitrise la langue ou l'une
des langues de la région.

SOUS-TRAITANCE : dés qu'un entrepreneur fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par un sous-
traitant, il est tenu d'imposer a son sous-traitant toutes les prescriptions en matiere de sécurité et
d'environnement imposées par le présent document et de contréler le respect de ces prescriptions par
ledit sous-traitant. Il doit en informer le gestionnaire de projet de PROXIMUS.
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6

Taches attendues de Uentrepreneur

L'entrepreneur ou son chef de chantier a entre autres les obligations suivantes :

Il se tient entiérement au courant des travaux a effectuer.

[l effectue une surveillance effective sur les travaux.

L'entrepreneur est tenu de fournir a son personnel et a ses sous-traitants, avant le début des travaux,
les informations et instructions nécessaires relatives aux risques présents et aux les mesures de bien-
étre a prendre afin de garantir la sécurité de son personnel, du personnel de PROXIMUS/du client et
destiers. Il fera une analyse de risque de tache, spécifique au travail a effectuer et au lieu (ex conduites
de gaz, électricité, ..) ou le travail se passe. Il tiendra compte entre autres des informations
communiquées par PROXIMUS/ e client au sujet des risques propres a PROXIMUS/ au client (Amiante,
rayonnement électromagnétique, laser, électricité, ..)

Il s'assure que tous ses employés et sous-traitants connaissent les instructions de sécurité de
PROXIMUS/du client (évacuation, incendie, ..).

IL fait respecter par son personnel les directives du R.G.P.T. / du Code du Bien-étre au Travail et du
R. G.LE ou toute autre législation d"'application.

Il avertit le surveillant de PROXIMUS chaque fois que les travaux pourraient mettre en danger la
sécurité du personnel de PROXIMUS/du client ou de tiers dans la zone limitrophe ou avoisinante.

Il ne fait débuter les travaux qu’apres 'obtention des permis et autorisations nécessaires.

ILgarde le lieu de travail dans un état propre et bien rangé et fait enlever les déchets au fur et a mesure
de la progression des travaux.

Il procure Loutillage et les éguipements de protection individuelle (EPI) adéguats nécessaires pour
effectuer le travail de fagcon convenable et sCre.

Le cas échéant, il présente au surveillant de PROXIMUS les certificats de controle d'équipements
soumis a un agrément, qui se trouvent dans une farde spécifique. En cas de nouvel agrément éventuel
ou d'agréments périodiques, cette farde sera présentée spontanément au surveillant de PROXIMUS.

Si Uentrepreneur constate la présence d'autres entrepreneurs dont les activités interagissent avec la
sienne et qu'aucune coordination de sécurité n'est prévue, il informera le surveillant de chantier de
PROXIMUS et s'assurera du respect de la réglementation relative aux chantiers temporaires ou
mobiles

Le chef de chantier de Uentrepreneur veille a ce que :

- son personnel n'utilise ni matériel ni outils appartenant a un autre entrepreneur sauf accord
préalable;

- le chantier soit clairement délimité (voir entre autres la signalisation du chantier);

- loutillage utilisé et les équipements soient en bon état et ne constituent aucun danger pour le
personnel propre ou pour des tiers;

Avant de démarrer les travaux, Uentrepreneur (le sous-traitant) réalisera une analyse de risques de
derniére minute. Les mesures de prévention supplémentaires qui s'avereraient nécessaires seront prises
avant le début de l'activité.
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7 Environnement

L’entrepreneur est tenu de respecter les différentes législations en vigueur dans les différentes régions de
la Belgique

Emission de poussieres

Depuis le 1/01/2017, la |égislation environnementale flamande impose aux entrepreneurs de réduire au
maximum les émissions de poussieres en cas de travaux d'infrastructure, de construction et de démolition.
L'objectif est de réduire le nombre de fines particules libérées lors de travaux et de limiter les désagréments
pour les riverains. La législation s'applique a tous les travaux dinfrastructure, de construction et de
démolition de plus d'un jour, réalisés en plein air par un entrepreneur. Quatre mesures concretes sont
prévues pour éviter les émissions de particules provenant des travaux suivants : destruction, sablage,
polissage, meulage, forage, fraisage, sciage et démolition. L'entrepreneur est tenu de prendre au moins
une de ces quatre mesures : protection a l'aide de baches ou autres, brumisation de 'endroit ou sont
réalisés les travaux, humidification a hauteur de l'équipement utilisé, extraction directe des poussieres au
niveau des marteaux-piqueurs, machines a polir, disqueuses, foreuses, fraiseuses et ponceuses. En cas de
travaux de démolition par temps sec ou venteux causant une dispersion de poussieres visible, il convient
également de prévoir une brumisation ou une humidification. Les mesures précitées ne s'appliquent pas
aux travaux de moins d'un jour.

Déchets

L'entrepreneur triera les déchets selon leur type : déchets de construction et de démolition (fondations,
pavage démoli, asphalte, etc.), déchets organiques (bois, cartons, papiers) ordinaires (film plastique,
emballages, etc) et inertes (terre)

Déchets valorisables

Par déchets valorisables, Proximus entend les matériaux qui ont une valeur marchande. Il s'agit de tous
trongons ou parties de cables cuivre, des armoires (ROP, VBB, KVD, etc.) et de toutes les bobines et leur
contenu partiel ou complet a Uexception des bobines de sub-ducts.

Ceux-ci seront récupérés par les entrepreneurs et déposés sur des emplacements de Proximus prévus a
cet effet :

1. Lesbobines doivent étre déposées sur le lieu de stockage défini par Proximus

2. Lestrongons ou parties de cables cuivre doivent étre déposés dans des containers spécifiques sur un
site Proximus

3. Lesarmoires seront déposées aux emplacements définis au sein des enceintes de Proximus

Les bobines de sub-ducts sont recyclées par par un partenaire agréé sélectionné par Proximus et seront
déposés sur des sites imposés par le fournisseur de sub-ducts

Déchets non-valorisables

Par non-valorisables, Proximus entend les matériaux qui n'ont pas de valeur marchande.

Ceux-ci seront évacués du chantier par les entrepreneurs tout en respectant toute la législation a ce sujet.
Les containeurs présents sur les sites Proximus ne peuvent pas étre utilisés a cette fin.

Il sagit notamment de trongons de cables a fibres optiques, micro-tubes et leur touret.

Déchets de construction et de démolition et déchets ordinaires

Définition
e Déchets de construction et de démolition : il s'agit de déchets sous la forme de matériaux pierreux
(pierres, cailloux, etc.) et débris provenant de la démolition de fondations, de pavages (dalles, blocs
de béton, asphalte, etc.) ou de toute construction en sous-sol ou en surface, en service ou non.

o Déchets ordinaires : tous déchets apportés par 'entrepreneur avec le reste des matériaux (p. ex.
les emballages)
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Les frais de décharge correspondants n'incombent PAS a Proximus. Contractuellement, l'entrepreneur est
en charge de leur évacuation et celle-ci doit s'effectuer dans les filieres adaptées et agrées. L'entrepreneur
veillera a ce que les documents de transport soient ddment complétés et que les quantités correspondent
parfaitement a la réalité.

Rem. : les produits bitumineux (asphalte a base de pétrole) et goudronneux (a base de charbon) seront
transportés séparément.

Terres excédentaires (déblais)

En Région flamande, l'évacuation des terres est réglée suivant le décret relatif a l'assainissement du sol qui
impose la tracabilité de celles-ci (réglementation Vlarebo).

La réglementation suivante s'appligue a la partie solide de la terre exempte de pierres, cailloux, etc. et de
débris provenant de la démolition de fondations, de pavages ou de toute construction en sous-sol ou en
surface, en service ou non.

L'entrepreneur veillera, conformément a la législation Vlarebo et dans la mesure du possible, a réutiliser
au maximum les terres et a éviter tout déblai (étant donné le peu de place occupée par les canalisations).

Le déblai n'est autorisé que dans les cas exceptionnels suivants :

e Encasde terre difficilement compactable
e Siles autorités locales imposent le remplacement de la terre
e Lorsduplacement de bacs

Remargue : le probleme de compactage de la terre excavée peut étre di a un manguement de la part de
U'entrepreneur (p. ex. travaux par fortes pluies sans protection du sol). Dans ce cas, l'évacuation est a charge
de l'entrepreneur.

Les terres excédentaires seront évacuées désigné par Proximus (2). Toutes les terres d'un méme chantier
seront toujours évacuées dans le méme TOP/GRC. Lorsque les terres d'un méme chantier de Proximus
doivent étre évacuées en plusieurs chargements, il y a lieu d'utiliser un document de transport par
chargement (avec le méme numéro JMS).

Les terres excédentaires de différents chantiers peuvent étre déchargées ensemble au TOP/GRC. Dans
ce cas, l'entrepreneur/le transporteur est tenu d'établir un document de transport pour tous ces chantiers
(reprenant tous les n° JMS de ces chantiers) faisant partie du chargement. Les documents de transport
doivent accompagner le transport afin d'étre remis au TOP/GRC. L'entrepreneur veillera a ce que les
documents de transport soient diment complétés et a ce que les quantités présumées de terre par
chantier correspondent parfaitement a la réalité.

L'entrepreneur est tenu de toujours respecter scrupuleusement les CRITERES D'ACCEPTATION suivants.
En cas de non-respect de ces conditions, le chargement risque de ne pas étre accepté au TOP/GRC.
L'entrepreneur devra alors se charger lui-méme du traitement du chargement amené.

La terre amenée peut comprendre une petite quantité de briquaillons étant donné la difficulté parfois de
les séparer sur le chantier. Le TOP/GRC vérifiera par un controle visuel si elle ne comprend pas trop de
briquaillons (pas plus de 20 %) ni d'autres matériaux étrangers au sol. Ce mélange doit étre débarrassé
des PIERRES, BETON, MACONNERIE et ASPHALTE et, de maniére générale, de tout débris de démolition
de fondations, de voirie et de constructions diverses | En cas de non-respect de cette condition, le
chargement sera refusé et l'entrepreneur assumera la responsabilité et le colt du traitement de ce
chargement. Les terres amenées doivent toujours étre stables (entassables sur 3 métres). A défaut, elles
peuvent étre refusées par le TOP/GRC. Les terres évacuées ne peuvent pas contenir de restes d'autres
matériaux étrangers au sol (p. ex. bois, plastique ou métaux).
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L'entrepreneur est tenu de COMPLETER les éléments suivants sur le document de transport :

e |l convient d'indiquer si la terre est suspecte ou non. Il convient de cocher la case "suspect” si des
éléments objectifs indiquent que la terre est suspecte, par exemple en cas de forte odeur de diesel
oude goudron. L'entrepreneur doit également le signaler dés son arrivée au TOP/GRC. Il convient
de toujours séparer la terre fortement polluée de la terre non suspecte afin d'éviter toute pollution
supplémentaire.

e Nom et adresse du transporteur (dans la plupart des cas, 'entrepreneur des travaux est le
transporteur de la terre excédentaire)

e Numéro d'enregistrement aupres de Grondbank ou Grondwijzer (si d'application)

e Numéro d'enregistrement comme transporteur aupres de lOVAM. L'entrepreneur/le transporteur
est tenu de senregistrer comme transporteur de déchets auprés de [OVAM.
L'entrepreneur/transporteur doit pouvoir présenter son numéro d'enregistrement a Proximus a
tout moment.

o Datedutransport des terres excédentaires au TOP/GRC. L'entrepreneur/le transporteur est tenu
d'évacuer directement la terre de la zone de travail cadastrale vers le TOP/GRC. Proximus refuse
que la terre soit entreposée dans d'autres lieux de stockage temporaires avant d'étre évacuées
vers le TOP/GRC. Seule exception : la terre peut étre stockée temporairement a proximité du
chantier pendant la durée des travaux.

o Numéro de plague du camion/tracteur/semi-remorque

e QUANTITE PRESUMEE de terre en m?® chargée dans le camion/semi-remorque et évacuée vers
le TOP/GRC

e SIGNATURE du transporteur des terres excédentaires au TOP/GRC

Procédure

Si lentrepreneur souhaite évacuer de la terre, il doit toujours en informer le surveillant de Proximus afin
que ce dernier puisse éventuellement constater sur le chantier si le déblai est justifié. Si c'est le cas, le
surveillant :

e établit un bon de déversement contenant une estimation du volume a évacuer.
Ce bon de déversement est signé par le surveillant et remis a l'entrepreneur.

e L'entrepreneurindique laraison et le volume du déblai ainsi que le numéro du bon de déversement
dans le journal des travaux.

e unexemplaire du bon de déversement est remis a la cellule Dispatching.

Seuls les bons de déversement fournis et signés par un surveillant de Proximus peuvent étre utilisés pour
le déblai. En cas d'utilisation d'autres bons de déversement (dont les numéros ne correspondent donc pas
dans le journal des travaux ou qui n'ont pas été signés par Proximus), les frais de décharge seront facturés
de l'entrepreneur.

(2) TOP : tijdelijke opslagplaats (lieu de stockage temporaire)
GRC : Grondrecyclagecentra (centre de recyclage de terres)

En Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, tous les frais de décharge incombent a
'entrepreneur et seront compris dans les prix unitaires.

L’entrepreneur se conformera toujours a la réglementation en vigueur dans la Région concernée.

Proximus peut exiger que certains types de déchets soient déversés dans des conteneurs entreposés dans
ses propres sites sans frais supplémentaires
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8 Lettre en cas d’intrusion de fibre optique dans la peau

Le document suivant sera remis au service médical en cas d'intrusion d'un morceau de fibre optique dans
lapeau:

AmisTA

BELGACOM

Belgacom Towers,

Boulevard du Rol Albert Il, 27
1030 - Bruxelles

Bruxelles, le 16 mai 2012

Vn' chent: 9000

|76bjet: Blessure par fibre optique

Chére Madame,
Cher Monsieur,

Les fibres optiques utllisées a Belgacom sont de trés petit diameétre (125 pm) et sont
« radiotransparentes ».

Cela signifie que, si un fragment de fibre optique a pénétre, au travers de la peau, dans la char du dougt,
ce morceau ne peut étre détecté ni par une radiographie ni par une autre technique dimagerie médicale
(I'échographie ne permet. par exemple, pas de détecter une fibre d'un aussi petit diametre).

Cela ne sert donc a rien d’avoir recours a ce type d’examen

Afin de ne pas briser en plus petits morceaux cette fibre_ il ne faut pas gratter la zone de pénétration, la
presser ou tout autre acte de méme nature.

La seule opération qui puisse étre tentée est, sous un systéme fortement grossissant, si la fibre dépasse
encore de |a peau, d'essayer de l'extraire, avec précautions, au moyen d'une pince,

Si cela n'est pas possibie, la seule attilude possible est de désinfecter prudemment la Zone et d'observer
celle-ci durant les quelques jours qui suivent en vérifiant si des signes d'inflammation et / ou d'infection
n'apparaissent pas (rougeur, chaleur, gonfiement, douleur locale).

Normalement, les mécanismes de défense devralent expulser le morceau de fibre naturellement

Comme le traitement d'une telle blessure est délicat. il faut mettre I'accent sur les mesures de
prévention afin que la pénétration d'une fibre optique reste I'exception

Sincéres salutations,

Dr Edethart KEMPENEERS,
Directeur général AristA a. |

ARISTA a5l | Sercs Exteme 06 Prévanton 1 o Protechon
\ S social e Royaks 196 1 1000 Brusslns 1 702 533 74 111 F 02 535 79 32 | anstaibansta te | 0410 623 764

FORM-RIMDISREV 1 F 0412
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9

Exemple de liste de controle de chantier

File: FLSXTMC_checklist_FR.doc

09 . LISTE DE CONTROLE DE SECURITE ET D'HYGIENE

Version: 26/05/2008

OK - NOK - NA
Données du N°. du contrat .: ............... Jobidnr.: ...... Subarea: ...... u " o " w
chantier: @ £ & £ | & | REMARQUES
Entrepreneur: . Date: . Heure : g 2 o =] z
AR E
1. Protection du corps 1.1 Doivent toujours étre portés: vétements signalisants.
EPI): 1.2 Doivent toujours étre portées: chaussures de sécurité.
(TOUJOUESE,marquage 1.3 Autres équipements de protection individuelle spécifiques pour le type de travail
2. Lutte contre 2.1 Extincteurs & poudre disponibles (contréle de la date d'expiration).
3.1 Autorisation de I'autorité compétente pour la disposition de di: ible sur le
3.2 Travaux annoncés a temps (signalisation a distance devant la zone des travaux).
3. Signalisation et 3.3 Si i au lieu de départ des travaux au moyen d’une grille.
aménagement du 3.4 Signalisation latérale des travaux / Balisage du chantier
chantier: 3.5 Signalisation a la fin du lieu des travaux.
3.6 Passage libre pour cyclistes et piétons, circulation directe.
3.7 Pour riverains (tranchée ouverte devant la porte, entrée stre au domicile, passerelle).
4.1 Détecteur de gaz utilisé (en combinaison avec détection d’oxygéne). NA NA
4. Trous d’homme: 4.2 Ventilateur utilisé. NA NA
4.3 Travailler au moins a 2 personnes (toujours un surveillant en dehors du trou d’h ) NA NA
5.Premiers soins en cas | 5.1 Boite de secours disponible sur le chantier.
d’accidents: 5.2 Communication dans les 5 minutes possible: téléphone disponible, numéros des services de secours, etc.
6.1 Panneau Proximus avec jobidnr. correcte devant le lieu de départ des travaux
6. Administration: 6.2 Certificats d’examen disponibles (e. a. pour appareils de levage et accessoires,...).
6.3 Certificats disponibles pour les opérateurs (e.a. pour grues, excavateurs, calibrage,...)
7. Dangers percevables: 7;1_ Protecti_on'physique des prv:\rtie_s mobile§ des m_achines e. a.des gén_érateurs de courant, des générateurs
(Traitement de d’air comprimé (raccords de sécurité), des installations de forage, des disqueuses ...
matériaux, risques 7.2 Traitement sOr des bobines. NA NA NA | NA
électriques, protection 7.3 Endroit sar pour stockage des matériaux (produits inflammables) et du matériel.
des parties mouvantes ) |77 7 prévention de glissement des terres au moyen d'étais. NA
7.5 Etat du matériel électrique utilisé (générateurs, machines, rallonges,...)
8. Recherche d’autres 8.1 Plans de situation disponibles sur le chantier. NA
°°“d"liff dutilité 8.2 Procéde-t-on a des cr ents d’essai (avec des instruments ? NA NA NA | NA
9.1 Etat des bouteilles de gaz, tuyaux, valves, détendeurs. NA NA NA
9. Travaux de jointage: 9.2 Utilisation d’'une couverture de sécurité (tapis pare-feu) pour protection des tuyaux de gaz... NA NA NA NA
9.3 Matériel non-électroconductif pour le dénudage de cables (couteau de cables, marteau). NA NA NA NA
10. Déchets: 10.1 Enlévement régulier des déchets, également a la fin du chantier.
11.1 Le ‘Fibrescope II’ et le ‘Fibre Identifier’ sont-ils disponibles et leur mode d’emploi est-il connu ? NA NA NA NA
11.2 Les colles et les solvants utilisés sortent-ils de la liste type? NA NA NA NA
11. Travaux fibres 11.3 La fibre est-elle déconnectée de la source LASER pendant les travaux de jointage ou / cablage? NA NA NA NA
11.4 DEFENSE D’ACCES aux puits aussi | que les gaines sont sous pression NA NA NA
11.5 MATERIEL de CALIBRAGE: conception et entretien (valve de surpression, détendeur, filtre,...) NA NA NA
Autres points....

Signature de I'Entrepreneur :

Proximus: Signature de TMC:

Signature de
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10 Annexes

CONSIGNES DE SECURITE
FEU

Si vous constatez qu'un incendie s'est déclaré dans un
local

Faites évacuer le local

Fermez les portes et les fenétres

Prévenez les secours - voir numéros ci-dessous
Dites qui vous étes

Communiquez I'endroit du local en feu
Actionnez un bouton d'alarme - si présent
Eteignez si possible mais jamais seul

Ne mettez jamais votre vie en danger

EVACUATION

A la réception du signal d'alarme ou quand I'ordre
d'évacuer est donné

k‘
Fermez les portes et les fenétres

. Evacuer immédiatement par les sorties les plus proches
- N'emportez rien
_'R——.I Rendez-vous au lieu de rassemblement et ne le quittez
pas
. »,  Necourez pas et ne revenez jamais sur vos pas.
o 7]
ﬂ

N'utilisez pas les ascenseurs

Nallez pas chercher votre véhicule dans les parkings

ACCIDENT - SINISTRE

Prévenez les secours - voir numéros ci-dessous
Dites qui vous étes

Communiquez I'endroit d'ot vous appelez
Donnez une description de ce que vous voyez

Faites savoir s'il y a des blessés et donnez le nombre
Contactez un secouriste

DANS TOUS LES CAS, GARDEZ VOTRE CALME

SECOURS - NOO
CENTRE ANTI-POISONS -

Annexe 1

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BRAND
Als U vaststelt dat er in een lokaal brand is ontstaan

Laat het lokaal ontruimen

Sluit deuren en ramen

Verwittig de hulpdiensten - zie oproepnummers hieronder
Zeg wie u bent

Deel mee waar het brandende lokaal zich bevindt
Activeer de alarmknop - indien aanwezig

Blus indien mogelijk maar nooit alleen

Breng uw leven nooit in gevaar

EVACUATIE

Bij alarmsignaal of wanneer het bevel tot evacuatie is
gegeven

Sluit deuren en ramen
Evacueer onmiddellijk via de dichtstbijzijnde uitgangen
Neem niets mee

Afspraak op de verzamelplaats en blijf ter plaatse
Ren niet en keer niet op uw passen terug

Maak geen gebruik van de liften

Ga uw wagen niet uit de parking halen

ONHEIL

Verwittig de hulpdiensten - zie oproepnummers hieronder
Zeg wie u bent

Deel mee vanwaar u oproept

Geef een beschrijving van wat U ziet

Meld of er slachtoffers zijn en geef het aantal op
Contacteer een hulpverlener

BLIJF IN IEDER GEVAL KALM

SHELP

SAFETY PRESCRIPTIONS
FIRE
If you spot a fire in any room

Evacuate the room

Close the doors and the windows

Call emergency services - see numbers below
Identify yourself

Report the place that is on fire

Press the fire alarm button - if present

Extinguish the fire if possible, but never on your own
Never put your life in danger

EVACUATION

If the alarm goes off or when an order is given to
evacuate

Close the doors and the windows

Evacuate through the nearest exit

Don't take anything with you

Go to the assembly point and stay there

Don't run and don't go back

Don't use the elevators

Don't go to the parking lot to retrieve your vehicle

DISASTER

Call emergency services - see numbers below
Identify yourself

Specify the place where you are calling from

Give details of what you are seeing
Specify whether there are any injured people and how
many

Contact a first aider

ALWAYS REMAIN CALM

100 ou/of/or 112
ANTIGIFCENTRUM 070 245 245
SECURITY HOTLINE 0800 91 777
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Annexe 2b

simus

vcoV e

Analyse des Risgues Spécifigues et Mesures de Prévention

B T T ..ot cescevmesmses s em e et e et ces et et st e b ot s e et o et e et

[eprésentés par son responsable -

0 Ty LT | T B

£t représentée par be chef d"équipe certifié par Prosimus :
BTy T T

Inrs de Pexécution des travau < IMS._.....
Eenzagent 3
*  Respecter toutes les directives reprisas dans le contrat-cadre signé avec Proximus ainsi que toute
la legislation applicable dans la zone des travaux ;
*  5icreusement > 1,20m et/ou risque de chute de > 2 m de hauteur etfou tout autre risque &levé
non-analyss -

= 3 exécuter Fanalyse de risques spécifique 3 ce chantier et noter ci-dessous les résultats ;

= a définir et noter ci-dessous les mesures de prévention en relation avec 'analyse des risques
avant le début du chantier ;

< d'informer des risques et des mesures de prévention toutes les personnes présentes sur
chantier ;

= laizser ce document en permanence sur chantier a la disposition des personnes qui

executent les travaux et a la disposition des personnes qui executent les controles pour

Proximus.

Resultats de I'analyse de risques spécifique -

Mesures de prévention specifiques :

Date et signature de Fentrepreneur - Date et signature du chef d'égquipe :

Annexe 3/2-1
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Fiche d'analyse du niveau des risques (copie entrepreneur)

Tranchéel(l) - Fouille(2)

MS: Area Nom entrepreneur: Date et signature;
Adre sse des travaux: Nom délégué:
GSM:
i Conduite gaz basse pression, .
Télécom (<100 mB) Conduite gaz moyenne GazHP (2158)
ression (2100 mB & <15 B) "
Egouts Cable électrique basse tension P Transporteur produits dangereux:
Installotions pré sentos => Télédistribution (1000 V) Cable électrique haute tension Fluxys, Fina,02, H2, OTAN ...
Station de pompage (ex: AIDE) Conduite d'eau distr. (haute pre ssion) G000M.ot <30} Cable electrique tres haute tension
ite ' g conduite de vapeur (>50KV)
Conduite deau Egout pression P!

(WTranchée

(2) Fouille

“Indiquer le nem des impétrants

ésents otle n° duldes;

concernél(s

Annexe 4
Dossier de forage Wallonie
Dossier de forage
Code / Numéro du plan sur lequel le forage | XXRONO / 333693D
est indiquer
Adresse du forage Rue Test 1 - 8888 Ville
Numéro JMS 123456
Numéro de forage XXXXXXXX
Donneur d’ordre Proximus NV
Nom du responsable donneur d’ordre Nom Constr MANAGER
Nom de Uentreprise (contractant) X Company

Nom du responsable contractant (suivi du | John DAC

dossier) 0488/88 88 88
(nom & n° téléphone)

Nom du responsable contractant (exécution | Joe CAD

chantier) 04777777777

(nom & n° téléphone)

Foreur certifié James LO

(Entreprise, nom & n° téléphone) 0499/99 99 99
Adresse fouille démarrage Rue Test1 - 8888 Ville
Adresse fouille sortie Rue Test1 - 8888 Ville
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Longueur du forage

25m

Type de forage Forage dirigé
Diamétre du forage @160
Niveau de risque apreés analyse de risque H

C’est la responsabilité de Uentrepreneur de disposer une version compléte du dossier de forage
approuvé sur le chantier (le jour du forage). - En couleur - Papier ou numérique
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Phase 1
Dossier préparatoire théorique de forage
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DE PROXIMUS
Preuve de la demande KLIP/KLIM
De: noreply@kiim-cicc.be
Envoyé: lundi 19 aodt 2019 15:33
A:
Objet: KUM-CICC Demande (dbace362-8534-4483-9d53-37ad9354d951) ref (1736/0338
Forage 3 IMS confirmation
Indicateur de suivi: Assurer un suivi
£tat de l'indicateur: Terminé
Catégories: Amandine
Cher (Chére),

Vous venez de créer une demande de plan auprés du KLIM-CICC.
Veuillez trouver ci-dessous les détails relatifs 3 cette demande de plan :
DEMANDE:

Référence KUM-CICC: dbace362-8534-4483-9d52-37ad9354495f

Vos références: 1736/0338 Forage 3 JIMS

Référence externe:

Créée le: 19-08-2019 15:30 GMT+1

DEMANDEUR:

Adresse e-mail; «

Type d'utilisateur: Autre
Entreprise:

Personne de contact: |

Adresse:,

Numéro de téléphone:
Fax:

DEMANDE DE DONNEES:

Type de déclaration: Déclaration de chantier

Type de travail: Cibles/conduites - pose

Méthode d'exécution: Mécanique, forage/pressage compris

Vos références: 1736/0338 Forage 3 IMS

Description des travaux [ou des parcelles - Notaire]:

Date de la demande: 19-08-2019 15:30 GMT+1

Date de début des travaux [ou réception des infos - Notaire]: 02-09-2019
Date d’achévement prévue des travaux: 31-10-2019

Localisation [commune, rues, numéros de porte]:

Coordonnées Lambert:
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2.

Liste des opérateurs de cables et conduites selon demande KLIP/KLIM

Liste des prop d ées pour cette

Membres concernés de KLIM-CICC 1a zone de travail:

Propeiétaire NATIONALE MAATSCHAPPU DER PUPLEIDINGEN

NOMP ANTWERPEN-FELUY
info@amp-sntc.be

Contact 11- 1000

02/237.06.90
T

Propriétaire AR UQUIDE

Contact

AR UCQUIDE INDUSTRIES BELGIUM (SUD)
i bourtes- @ airhquide com

Ru Quételet 1bis - 7180 Seneffe
064/23.75.88

.20

Mim_ciec@infratel be
Marcel ein / Place Marcel 2 - 1060

02/325.38.13

Propeiétaire IDEA

IDEA
impetrants@ides.be

Contact Ruw e Nimy 33 - 7000 Mons.

065/37.58.04
065/37.58.54

Propeiétaire ELIA

ELIA (WALLONFE)
contactcenturauduhia e

Contact 1ue Phocas Lejeuns 23 - SO52 Lus Isnes (Gembloux)

081/23.77.00
081/23.70.06

Propriétaire SOFICO
SOFICO (fibre optique)
impetrants.dgo124@spw.wallonie.be
o Avenue Reine Astrid 9 - S000 Namur
081/21.94.18
Propriétaire ORES
ORES (STREPY)
impetrant.ouest@ores.be
Contact Route du Grand Peuplier 12 - 7110 Strépy-Bracquegnies
064/67.29.74
064/67.28.75
Propriétaire PROXIMUS
PROXIMUS
lanrequest fr@proximus.com
Boulevard Albert Il 27 - 1030 Schaerbeek
0800/20.037

Contact

Membres de KLIM-CICC consultés:

BRUTELE, REGIE COMMUNALE DES EAUX DE LIMBOURG, Quinten Matsys, WINGAS (via Fluxys), BELGOCONTROL,
SOFICO, VESTA, VERIZON BEL/LUX, IDEA, Agentschap Wegen en Verkeer, TOTAL OLEFINS ANTWERP, TOTAL
BELGIUM, SWDE, CODITEL (NUMERICABLE), AIEC, SATELLIC, ELIA, RESA, STADTWERKE ST.VITH, BIOGAS, INASEP,
VITOL TANK TERMINALS INTERNATIONAL, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIPLEIDINGEN, Fluvius (Ex-Infrax regio),
ESSO BELGIUM, SPGE, Nitraco, DOW BENELUX, BRUXELLES MOBILITE-MOBIEL BRUSSEL, AIEM, in BW Distribution
d'eau, SIBELGA, ENECOWIND BELGIUM, AIR LIQUIDE, VYNOVA TESSENDERLO, LEVEL 3 COMMUNICATIONS,
INTEROUTE BELGIUM, AIEG, Zebra Gasnetwerk, DEFENSIE/DEFENSE, AIESH, CILE, BIM/IBGE, ORANGE BELGIUM,
IPALLE, TELENET, Fluvius (Ex-Eandis regio), ROTTERDAM-ANTWERPEN PUPLEIDING, VIVAQUA, IDEN, BRITISH
TELECOM, EUROFIBER, PROXIMUS, ASPIRAVI, INTERCONNECTOR UK, FLUXYS BELGIUM, COMMUNE DE THEUX,
TMVW, ARG MBH & CO, IRISNET, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, SBGE-BMWB, STIB/MIVB, ORES, INFRABEL, BELGIAN
PIPELINE ORGANISATION (NATO PIPELINES), IEG, ANTWERP GAS TERMINAL, ARCELORMITTAL BELGIUM, INOVYN
MANUFACTURING BELGIUM, REGIE DE L'ELECTRICITE DE WAVRE, ETHYLEEN PLIPLEIDING MAATSCHAPPIJ, CORMAN,
POLITIE-ZONE-POLICE BRUNO, COLT TECHNOLOGY SERVICES, PRAXAIR PRODUCTION, BASF ANTWERPEN, SOWAER,
PALL, GASSCO, NETHYS, AIR PRODUCTS
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ProgLiMmus

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

DE PROXIMUS
3. Liste de tous les impétrants
Impétrants selon Réponse recue de Concerné ? Référence du
Klip/Klim Uimpétrant (Oui - Non) plan
(Oui - Non)
Impétrants non Réponse recue de Concerné ? Référence du
mentionnés dans Uimpétrant (Oui - Non) plan
Klip/Klim (Oui - Non)
4, Plan du forage
2= 2 S e

\\, i )\ : e
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Owner: Proximus/GCA/CPP

proxlmus PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Version 16/06/2023
DE PROXIMUS
5. Detail de la fouille d’entrée
(schéma ou photo)
1 conduite eau SWDE
Prof. approx. 1,20 m
: 1 cble El; Ores 4G10 )
; CU Prof. approx. 0,60 m
6. Detail de la fouille de sortie
(schéma ou photo)
w1 tresse MT PRC240AL + 2 cibles BT
4G150AL + 1 conduite GAZBPMP PE110
ORES prof. approx. 0,60 m
z . i
1 cable ORES EP 4G10 CU prof. approx. | P 0m
0,60 m 1 conduite eau SWDE prof. approx. 1,20 m
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PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

ProgLiMmus

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

7. Profil de dessus théorique du forage

Voorbeeld van een bovenaanzicht (boring onder een weqg)

GAZ dio180 - prof 1,06

 Fou 42 = pref 135
adnivedqu by prafl 072
HOPE dsuble Belgocom + Eclorogs public — prof 0.40
Clibles Belgocom+ Blectrobel BT+TvD — prof 0LB0
HRPE Double WET = prof (.80

"
1] L g e— Trokhosr
Zorwe Parking
e e Y =
&
e - Choussée de Tidemaont

B e
e 1_ L . F e o - - -

i : i Trottedr

L]
o
- L

|E¢h-e|le 1,-"253'

Rue dea Fabeigques

8. Profil de longueur théorique du forage

Sens du forage

Coupe du Forage

Coupe A

= 1
£ hs
3
3 2
5 5
3
a5
"
Lengusur (m)
SOL ———FORAGE ——GAZ HYDROGENE ——GAINE ——HT ——HI ——HT WT ——CONDUTE ———HT ——HT ——CiBLE FIBRE GAINE mr
nge de pénétiation  -56,31 Degés CONCERNE DANS CE FORAGE
Angle de sorte 0,00 Degrés i impétrants Référence Plan
informations. AIR LIQUIDE Plan 1
Maitre d'Ouvrage Proximus e LiLZPLANE
Sous-Traitant H&C IOER ZI_MPLAN
Nr de projet IMS IOEA HLIPEFLANI
Longueur totale 93m ‘g: ;::-;smmi
Type de tuyau Diam. 160 :
DEA 214 508PLAND
— INFRABEL PLAN
Description INFRABEL PN-L269
A (Départ) PROXIMUS 54 MANO-DIG1391374
B (Arrivée). SOFICO W4521-10
ville SPW 0455043
Rue 4 nr: ORES £a72-13
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pProgzgiMmus

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE

DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

9. Fiche de Uanalyse du niveau de risque (faite par Uentrepreneur)

Nom de société entrepreneur Numéro de JMS Area Adresse puits d’entrée (A) Adresse puits de sortie (B)

X Compagnie 123456 A22. Rue de tests 1 - 8888 VILLE Rue de tests 1 — 8888 VILLE

Fiche remplie par: John DAC Signature %\‘ Date

— 29/08/2019

Installations présentes o Télécom e Conduite de gaz a pression | ¢ Conduite de gaz a tension | ¢ Conduite de gaz atension haute
e Egouts basse moyenne (= 100mB en <15B) (=15B)
e Distribution de cable (<100mB) e (Cable délectricité a haute | ¢ Transporteur produits
¢ Station de pompe e (Cable déléctricité a tension tension (>1000V en <50KV) dangereux (Fluxys, Fina, 02, H2,
e Conduites d’eau basse ¢ Conduite d'eau chaude NATO,..)

(=1000V)

¢ Alimentation en eau =15B

Niveau de risque

L

M

H

o (Cable d'électricité a tres haute
tension (>50KV)

Puits d’entrée (A) Pidpa - 02BRXX123 - @ 200 Fluvius LS — G6875D Fluvius HS — G879548A /
Proximus - 02RXSX22 - @ 50

Veuillez donner le nom des sociétés

d'utilité publique et le n° des plans

concernés (ev diamétre)

Trajectoire Proximus — D=0 ; L=15m - @ 50 Fluvius LS - D=0;L=18m Fluvius HS — D=6 ; L=10m /
Pidpa - D=0;L=7m - - @ 200

Veuillez donner la distance par rapport

au point de Démarrage et la Longueur

Puits de sortie (B) Orange 25678D Fluvius HS - G879548A (hors | /
Egouts usage)

Veuillez donner le nom des sociétés
d'utilité publique et le n° des plans
concernés (ev diamétre)

Infrabel — 236489
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10.

. PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
proxlmus DE PROXIMUS

Détails des sociétés d'utilité publique (niveau de risque L-M-H-VH)
(Document de confirmation et plans des sociétés d'utilité publique — concernées et pas concernées)

~“ %Tia

Rue Phocas Lejeure 23
5032 Les lares (Gevbious)

Tsn2s70
Fal2B1237006
w3 e

Les Isnes, le 21 aoGt 2019

Nos références : GS/5/919313-1/08.A/ (& rappeler SVP)
Vos references : Pdbace36a-8534-4483-9d5a-37ad9354d95F 1736/0338 Forage 3 IMS

Voltre interlocute: «

Objet:
Cables/conduites : pose - Mécanique, forage/pressage compris

Localisation:
Ecaussinnes: Chaussde de la Résistance (selon le plan joint 3 la demande)

Nos installations ELIA ;
Cable de 15 kV entre les sous-stations Cabine Darse - CabomSol(Folw)
Cable de Signalisation entre les sous-stations Cabine Darse - Cabine Sol ( Feluy )

Madame,

Suste & votre demande cicc du 19 aodt 2019 . nous vous adressons en annexe 3 les plans de
situation de nos instaliations souterraines situees dans |a 2one de votre demande.

Afin de garantic |a sécurité des personnes, la continuté de l'spprovisionnement en électricité
“hmm*tmhnaﬂlammmslmw&m«

! % pour toute intervention a proximité immediate de nos
-nsullat-o:s. N«umdmmduudulwsdow&tcmmdnmdc
sécurité mentionnées en annexe 1, qui vous permettront notamment dinterpréter
correctament nos plans.,

Les informations contenues dans le présent courrier de méme que dans ses annexes
eventuelles sont valables pour une pérode maximale de 6 mois. Passe ce délal, si les
travaux n'ont pas encore été réalises, une nouvelle demande devra &tre introduite de
prafirence par le biais du portail : wvew. kim-cicc.ba,

Nous restons a votre disposition pour tout renseignament complémentaire 3 ce sujet et vous
prions d'agreer, Madame, I'expression de nos sentiments distingues,

I| II "III lI I €43 Assetsa

Sage Socs Bouevard ce lEmpareur 20 - 1000 Brisetes - Selggue
TVA BEOSTS 028 202 - RPN Brusaiie: - IBAN BEOS 2100 7002 6675 - BICSWIFT GEBAREES
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Version: 16/06/2023

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

ProgLimus

ELIA 151003 (Pas Concerné)
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Owner: Proximus/GCA/CPP

prOXImUS PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Vel L E/(0/5/ 202E)

DE PROXIMUS

ORES ﬁ

TRXD00F17_FR~VE

Infrastructures — Service support

Bureau de dessin - Impétrants
Route QU Grand Peuoier, &

7110 Svegy-Bacouge
Région : Strépy-Bracquegnes
Nos ref. : 19081005 1D KUM-CICC : dbace38a-8534-4482-0050-372d0054005¢
Vos ref. - 17340338 Forage 3 JMS
KLIM-CICC dy 10-08-2010
Strépy-Bracquegnies, le 10082010
CONCERNE : Précautions 3 prendre pour @viter 10Ut accident et tout dommage a nos installations.

Madame, Monsweur,

Nous avons bien requ votre demande concemant La présence dinstallations d'ORES a proximité des travaux que vous
projetez d'entreprendre e, en fonction des ééments que VOUS NOUS aves transmis, NOUS VOUS prions de prendre
CONNASSANCE Co5 PONS C-0eE50us

A lendroit que vous nous aves indiqué, notre sociéte posséde des installations souterraines et nous vous adressons
&n annexe 7 plans sur lesquals figurent nos nstallations.

Les propnetaires ou titulares du droit I usage des reseaux repns aux plans channexes sont les gestonnaires des
réseaux de distibuton. mmmmﬂwwmmmmwmmdmﬂ
teledistnbution sur les plans de nos installations Gaz etiou Electricite sont repris 3 Stre indicatif et ne consttuent en
JUCUN CAS UN reperage ou UNe Indication quant A la stuation de ces nstallations

Le document ci-annexé {« Précautions dusage lors des travaux et recommandations en cas de dommages ») est de
sincte applcaton. Il est dsponble sur notre site Intemnet ya ores nat & la rubnque « Demande de plans ». A panr de
cette rUbNQUe, VOUS POUVES JUSSE JCCeder Ju site m&dmmmmhw
les régles &t OnNes Pratiques pour ravailier &n 1OuUle SECUME & Proximité de oS NSWIALONS SOUMETANEs.

Une junsprudence bien etablie considere que ke respect de ces recommandations et precautions dusage sont une
cbligation essentelle pour un entreprendur professionnel.

Mmmnwamdmmmwawoﬂomwmm gr " plementare
15 3ON BECRERIDMES VB 1S NUMETOS & ApDel si-detsaus
0800/87 087 Uniquement powr signaler une fute ou une odewr de gac.
078/78 78 00 En caz Tarrachage de cible ou de dégitz & une instaliaton, pour la
vizite éventualie d'un technicen sur place Ou POUr toute QUesbon
administraltive refative & cef envor.

Veullez agréer, Madame, Monsseur, Fexpression de nos salutatons dstinguées

L'équipe du Pdle Construction ORES
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PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

ProgLimus

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

ORES 1_2_E711_3 (pas concerng)

Q-«-“"‘”ﬁ_“’.:.
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Covpeseli
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H . FEE
{ ;:; % pasiconcams , ;‘ :1. :
06 dasdf
Lo,
ORES E872-13 MT (Concerné) (D=73m : L=0m)
| 1
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PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

11. Googlemaps (streetview) vue de dessus de la zone dans laquelle le forage se

situe

Davinci Hithox

Mpj Motos

&

"‘i' >

12. Optionel

12.1 Documents supplémentaires
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ProgLimus

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

12.2 Photos
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Owner: Proximus/GCA/CPP

: PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Version: 16/06/2023
proxlmus DE PROXIMUS

12.4 Procédure de notification en cas d’incident dans le cadre du travail pour

b-

NEO

{11

*) Donnez un update du statut au Safety Manager
e Envoyez des photos de la situation sur le site
Lors de larrivée des services de secours
Si des évacuations s'imposent
Lors de Uarrivée de la société d'utilité publique qui fera la réparation
Lorsque la réparation est effectuée et tout danger passé

(Responsable de l’entrepreneur)
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ProgLimus

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

Phase 2

Confirmation du dossier de forage ‘théorique préparatoire’
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Owner: Proximus/GCA/CPP

Qo1 PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Version: 16/06/2023
pfoﬂlmUS DE PROXIMUS

1. Confirmation de la réception du dossier de forage théorique préparatoire

Feedback sur le dossier de forage théorique préparatoire établi par Uentrepreneur

Controle exécuté par

Date du controle

Numéro JMS

[ Proximus confirme la réception du dossier théorique préparatoire
Il a été vérifié que toute information demandée est présente

La responsabilité de U'exactitude des données dans le dossier incombe a
Uentrepreneur

[ Le dossier théorique préparatoire n’est pas complet ou est incorrect

L’entrepreneur est prié d’envoyer un dossier complet et correct. Les travaux ne
peuvent pas démarrer sans une confirmation du dossier.

Biffer ce qui est inutile
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ProgLimus

PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

2. Des remarques et des points d’attention a suivre avant et pendant Uexécution du

forage

Des remarques et des points d’attention a suivre avant et pendant Uexécution du forage
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Version: 16/06/2023

Phase 3
Accord pour exécution du forage
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PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

ProgLimus

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

1. Accord pour exécution du forage
Nom de société de Nom de la personne
Uentrepreneur certifiée

Nom de société de la la
firme qui exécute le forage

Nom maitre de forage

Représentant de Proximus N° JMS

OK NOK

Est-ce qu’il y a une personne certifiée présente sur le chantier ?

Est-ce que les tranchées d’entrée et de sortie sont ouvertes ? Est-ce que les installations au niveau du
puits de sortie seront protégées par un écran si nécessaire ?

Est-ce que Uentepreneur a fait localiser les conduites dangereuses par un représentant du gestionnaire ?
(Fluxys, NAVO, NATO,..)

Le profil (vue de dessus et longueur) dans le dossier de forage a-t-il été ajusté en fonction de la position
réelle des installations des entreprises de services publics?

Est-ce que le dossier de forage est connu et mis a disposition du conducteur de la machine et de la
personne qui localise la téte de forage ?

L’entrepreneur, a-t-il informé Proximus et/ou son représentant de la date de démarrage des travaux ?

La personne certifiée, a-t-elle soumis le dossier de forage théorique préparatoire a Proximus et/ou son
représentant ?

Le contractant a-t-il indiqué le forage sur le trottoir et / ou au bord de la route (marquage au sol ou au
moyen de cdnes)?

Est-ce que la téte de forage est calibrée avec l'appareil qui recoit les sondages de profondeur a la
profondeur mamximale dans le puits d’entrée du forage ?

Est-ce qu'il y a une bonne communication (radio) possible entre la personne qui localise la téte de forage
et le conducteur de la machine ?

L’entrepreneur est responsable de la qualité et de la sécurité pendant l'exécution des travaux ainsi

que du suivi des

commentaires, des points d'attention et des modifications établis lors de la vérification du dossier de forage théorique

préparatoire.
par rapport a la situation réelle.

Accord pour exécution du forage | Date & heure:

Nom et signature
entrepreneur certifié

Nom et signature
maitre de forage

Nom et signature
Proximus ou son représentant
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PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

2. Commentaires, points d'attention et modifications établis lors de la vérification du

dossier de forage théorique préparatoire par rapport a la situation réelle

Ces points ont été décidés en concertation avec: contractant certifié, maitre de forage et
Proximus ou son représentant. Ces points d’attention sont a garder a Uesprit lors du forage
avec Uentrepreneur certifié et le maitre de forage.
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Owner: Proximus/GCA/CPP
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Phase 4
Dossier de forage définitif
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Owner: Proximus/GCA/CPP

Qo1 PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Version: 16/06/2023
pmeImUS DE PROXIMUS

1. Photo avec un apercu général du chantier

2. Photographie du puits d'entrée avec une vue d'ensemble de toutes les
installations détectées des sociétés d’utilité publique présentes

3. Photographie du puits de sortie avec une vue d'ensemble de toutes les
installations détectées des sociétés d’utilité publique présentes

4. Photos de toutes les tranchées d’essai exécutées

5. Mesures et modifications supplémentaires par rapport au dossier de forage
théorique préparatoire
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PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

Fichier de forage - Flandres

Annexe 5

Boordossier

Netcode/nummer van het plan waarop de
boring staat getekend

XXRONO 7 333693D

Adres van uitvoering

Teststraat1l - 8888 STAD

JMS nummer 123456
Boornummer XXXXXXXX
Opdrachtgever Proximus NV
Naam verantwoordelijke van de Naam Constr MANAGER
opdrachtgever

Bedrijfsnaam aannemer X Company
Verantwoordelijke aannemer (opvolging | John DAC
dossier) 0488/88 88 88
(naam & GSM)

Verantwoordelijke aannemer (uitvoering op | Joe CAD

werf) 0477/777777
(naam & GSM)

Gecertificeerde boorder James LO
(Bedrijf, naam & GSM) 0499/99 99 99

Adres intredeput

Teststraat1l - 8888 STAD

Adres uittredeput

Teststraat1l - 8888 STAD

Lengte van de boring

25m

Type van de boring

Gestuurde boring

Diameter van de boring

® 160

Risiconiveau na risicoanalyse

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om een volledige versie van het goedgekeurde
boordossier in kleurendruk aanwezig te hebben op de werf, op de dag van het uitvoeren van de
boring. (papier of digitaal)
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Fasel
Theoretisch voorbereidend boordossier
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. PLAN DE SECURITE ET DE SANTE
proxlmus DE PROXIMUS

Owner: Proximus/GCA/CPP
Version: 16/06/2023

1. Bewijs van KLIP / KLIM aanvraag

Geachte mevrouw

Geachte heer

U heeft onlangs een KLIM-CICC planaanvraag gemaakt.

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de planaanvraag:
AANVRAAG:

KLIM-CICC id: 23297651-cS4b-4b1f-bch5-caedb3alOcel
Uw referentie:
Gemaakt op: 22-03-2019 15:52 GMT+1

AANVRAGER:

E-mailadres:

Type gebruiker: Aannemer
Onderneming:
Contactpersoon:

Adres:

Telefoon:
Fax: -

DATA AANVRAAG:

Type melding: Werfmelding

Type werk: Kabels/leidingen: aanleg

Uitvoeringsmethode: Mechanisch inclusief boring/persing
Uw referentie:

Omschrijving werken [of percelen - Notaris]:

Datum aanvraag: 22-03-2019 15:52 GMT+1

Startdatum werken [of ontvangst info - Notaris]:26-03-2019
Geplande einddatum van de werken: 30-04-2019
Lokalisatie [gemeente, straten, huisnummers]: -

PLANAANVRAAG:

De eventueel afgebeelde kadastrale data mogen in geen geval een officieel kadastraal uittreksel
vervangen.

£
Betrokken KLIM-CICC-Leden voor de werkzone:

Eigenaar FLUXYS BELGIUM
FLUXYS BELGIUM
infoworks@fluxys.com
Contactgegevens Kunstlaan/Avenue des Arts 31 - 1040 Brussel/Bruxelles
02/282.72.53
02/282.75.54

Geraadpleegde leden van KLIM-CICC:

Quinten Matsys, WINGAS (via Fluxys), VESTA, TOTAL OLEFINS ANTWERP, TOTAL BELGIUM, ELIA,
VITOL TANK TERMINALS INTERNATIONAL, NATIONALE MAATSCHAPPL DER PIIPLEIDINGEN, ESSO
BELGIUM, Nitraco, DOW BENELUX, AIR LIQUIDE, VYNOVA TESSENDERLO, Zebra Gasnetwerk,
ROTTERDAM-ANTWERPEN PLPLEIDING, INTERCONNECTOR UK, FLUXYS BELGIUM, ARG MBH & CO,
BELGIAN PIPELINE ORGANISATION (NATO PIPELINES), ANTWERP GAS TERMINAL, ARCELORMITTAL
BELGIUM, INOVYN MANUFACTURING BELGIUM, ETHYLEEN PLPLEIDING MAATSCHAPPL, PRAXAIR
PRODUCTION, BASF ANTWERPEN, SOWAER, PALL , GASSCO, AIR PRODUCTS

Gelieve deze e-mail niet te beantwoorden, hij is automatisch gegenereerd.
Hoogachtend

Het KLIM-CICC-Team
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2. Overzicht van betrokken kabel- en leidingbeheerders volgens KLIP/KLIM aanvraag

Planaanvraag NN

_ T : ] Raadpleging voor uitvoering grondwerken

23297651-c94b-4b1f-bcb5-caedb3a10ced 3 3N werke Nutsleidingen aanleg

22/03/2019 15:52
van 26/03/2019 tot 30/04/2019

W Tags @

Betrokken kabel- en leidingbeheerders

Kiik op een zone om de contactgegevens te bekijken.

Mechanisch met boring/persing

» Agentschap Wegen en Verkeer - Viaanderen

raadplegen.

-

Fluvius - Fluvius (Ex-Eandis regio)

Meer info op www.fluvius.be.

-

Fluxys Belgium - Fluxys Belgium

v

ORES - Ores Vlaanderen en limitrophes

Beste Planaanvrager. Dit inlichting- en noodnummer is enkel in geval van calamiteiten op het terrein. Indien u bijkomende info wenst, gelieve de contact in de KBL_REF te

Fluvius System Operator cvba optredend in naam en voor rekening van uw net der. Fluvius is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax.

De werken mogen pas worden aangevat na ontvangst van ons d Op LW D g en mits respect van de daarin vermelde veiligheidsvoorschriften.

Onze voorzorgsmaatregelen tijdens de werkzaamheden en aanbevelingen bij schade - te raadplegen op htto/iwww.ores.net/NL/Profe
fdefauit.aspx dienen gezet gerespecteerd te worden.

a igen/-ag

Proximus - Proximus 1

v

Stad Ronse - Ronse
» TMVW - FARYS[TMVW

*» Telenet BVBA - TelenetZone

Fr=))
g-werken/Flanner

@ Plannen beschikbaar
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3. Overzichtsplan van de boring zonder aanwezige leidingen

4. Overzichtsplan van de boring met aanwezige leidingen

S

B
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5. Detail van de intredeput (detailkader KLIP/KLIM)

6. Detail van de uittredeput (detailkader KLIP/KLIM)
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7. Theoretisch bovenaanzicht van de boring

Voorbeeld van een bovenaanzicht (boring onder een we

GAZ dio160 — prof 1.08
_ Fou die200 - preof 1,35

coniveau bleu — prof 0.72
-~ HDPE double Belgocom + Eclairoge public — prof 0.40

Cibles Belgocom+ Electrobel BT+TVD — prof 0.80
HDPE Double MET = prof 0.80

1.4
4.0

w3
. |31 I
1 oo Trottoir
Zone Parking
O B e e
o

Chaussée de Tidemont

Trottair

I
1
1
I
1
1
1
1
I
I
1
I
I
1
I
SV
|

Echelle 1,250

Rue des Fobriques

8. Theoretisch lengteprofiel van de boring

Intradapunt

“\n

-

Legende Vawroedalibs deple Varkelijic che e E_‘;E:‘
2im
1o N
B Fuvios Lasgepannng abm
E= Fuwis Crencare Werting -ebm
F— Fiomus Lage ok 1hm O
— Fws Temon B5m 0
T velomat Teecam PT™
E= vstenae tesam 85w
— Fronmn Tecom - []
| = rratsipems Dokascs 10m
F— ratapon Roema vanztel

f"}‘. uittredepunt |
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9.

Fiche m.b.t. de analyse van het risiconiveau (Uitgevoerd door de aannemer)

Bedrijfsnaam aannemer JMS nummer Area Adres intredeput (A) Adres uittredeput (B)
X Compagny 123456 A2.2. Teststraat 1 — 8888 STAD Teststraat 1 — 8888 STAD
Fiche ingevuld door: John DAC Handtekening % Datum
. 29/08/2019
Aanwezige installaties e Télécom o Gasleiding met lage druk e Gasleiding middelhoge druk e Gasleiding hoge druk (=15B)
¢ Riolering (<100mB) (=100mB en <15B) e Transporteur gevaarlijke
o Kabeldistributie o Elektriciteitskabel laagspanning o Elektriciteitskabel hoogspanning producten (Fluxys, Fina, 02, H2, NATO,..)
¢ Pompstation (=1000V) (>1000V en <50KV) o Elektriciteitskabel zeer hoge
e Waterleiding e Heet waterleiding spanning (>50KV)
o Water toevoer 215B
Risiconiveau L M H r w

Intredeput (A) Pidpa - 02BRXX123 - @ 200 Fluvius LS — G6875D Fluvius HS — G879548A /
Proximus - 02RXSX22 - @ 50

Geef de naam van de aanwezige Fluvius (buiten gebruik)

nutsbedrijven en het n° van de betrokken

plannen op (ev diameter)

Traject Proximus — B=0;L=15m - @ 50 Fluvius LS - B=0;L=18m Fluvius HS — B=6; L=10m /
Pidpa - B=0;L=7m- - ® 200

Geef de afstand t.o.v. het Beginpunt en de

Lengte op

Uittredepunt (B) Orange 25678D Fluvius HS - G879548A (buiten | /
Riolering gebruik)

Geef de naam van de aanwezige
nutsbedrijven en het n° van de betrokken
plannen op (ev diameter)

Infrabel — 236489
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10. Detail van aanwezige leidingen (risiconiveau M-H-VH)
(detailkader KLIP/KLIM en/of andere plannen)

Kabel

Hektriciteit - Openbare verlichting

Fluvius

Fluvius

(o

in gebruik

Kabel
Eektriciteit - Distributie hoogspanning,
meer dan 1 k
[
i
3
2
H
Fluvius i
Fluviu:
. 078/353534
Bij noodgeval: X, 072353500 Mk
» Disclaimer f
= V4 j §
W] Py
L
ij Soneriszewen
B o
s
] i
: &
in gebruik |
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Leiding
Olie/Gas/Chemicalién - A
dist lage druk, ma

Bij noodgeval: . 078353500

» Disclaimer

B8 B

®

i gebruik s
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11. Googlemaps (streetview) bovenaanzicht van de zone waarin de boring zich bevindt

12. Optioneel

De Kore_nb[oern
s x

12.1 Extra Documenten

12.2 Fotos
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12.3 Meldingsprocedure in geval van incident

|

..-

*) Geef een status update aan de Safety Manager

stuur foto’s van de situatie ter plaatse

bij aankomst van de hulpdiensten

indien er evacuaties dienen te gebeuren

bij aankomst van de nutsmaatschappij die de herstelling zal uitvoeren
als de herstelling is uitgevoerd en alle gevaar geweken is

(Verantwoordelijke van de aannemer)
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Fase 2

Bevestiging van het ‘theoretisch voorbereidend boordossier’
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1. Bevestiging van ontvangst van het theoretisch voorbereidend boordossier

Feedback op het theoretisch voorbereidend dossier opgemaakt door de aannemer

Controle uitgevoerd door

Datum van controle

JMS nummer

dossier.

Er werd gecontroleerd of alle gevraagde informatie aanwezig is.

De correctheid van de gegevens in het dossier valt onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer.

] Proximus bevestigt de ontvangst van het theoretisch voorbereidend

] Het theoretisch voorbereidend dossier is onvolledig of niet correct

De aannemer dient een volledig ingevuld en correct dossier terug te sturen. De
werken mogen niet gestart worden vooraleer het dossier bevestigt wordt.

Schrappen wat niet past
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2. Opmerkingen en aandachtspunten te volgen véér en tijdens het uitvoeren van de boring

Opmerkingen en aandachtspunten te volgen véér en tijdens het uitvoeren van de boring
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Fase 3

Akkoord voor het uitvoeren van de boring
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DE PROXIMUS

Akkoord voor uitvoering van de boring

Bedrijfsnaam aannemer Naam gecertificeerd pers.
Bedrijfsnaam boorfirma Naam boormeester
Proximus afgevaardigde JMS nummer

OK NOK

Is er een gecertificeerde persoon aanwezig op de werf?

Zijn de in- en uitgangssleuven open? Indien nodig zullen de installaties t.h.v. de uittredeput beschermd worden door
een scherm?

Heeft de aannemer de gevaarlijke leidingen laten lokaliseren door een afgevaardigde van de beheerder?
(Fluxys, NAVO, NATO,..)

Is het (bovenaanzicht en lengteprofiel ) in het boordossier aangepast op basis van de werkelijke positie van de
installaties van de nutsbedrijven?

Is het boordossier gekend en ter beschikking van de bestuurder van de boormachine en de persoon die de boorkop
lokaliseert?

Heeft de aannemer Proximus en/ of zijn afgevaardigde ingelicht over de aanvangsdatum van de werken?

Heeft de gecertificeerde persoon Proximus en/of zijn afgevaardigde het goedgekeurde theoretisch voorbereidende
dossier voorgelegd?

Heeft de aannemer het boren in het voetpad en/of berm aangeduid (markering op de grond of d.m.v. kegels)?

Is de boorkop gekalibreerd met het toestel dat de dieptemetingen ontvangt op de maximale diepte in de intredeput
van de boring?

Is er een goede (radio)communicatie mogelijk tussen de persoon die de boorkop lokaliseert en de bestuurder van
het boortoestel?

De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid tijdens de uitvoering van de werken en het volgen van de
opmerkingen, aandachtspunten en wijzigingen vastgesteld tijdens de controle van het theoretisch voorbereidend boordossier

t.o.v. de reéle situatie.

Akkoord voor het uitvoeren van de boring Datum & uur:
Naam en handtekening Naam en handtekening Naam en handtekening
gecertificeerde aannemer boormeester Proximus of zijn afgevaardigde

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality
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e Opmerkingen, aandachtspunten en wijzigingen vastgesteld tijdens de controle van het

theoretisch voorbereidend boordossier t.o.v. de reéle situatie.

Deze punten werden beslist in samenspraak met: gecertificeerde aannemer, boormeester en
Proximus of zijn afgevaardigde. Tijdens het uitvoeren van de boring met de gecertificeerde
aannemer en de boorsmeester rekening houden met deze aandachtspunten.
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Fase 4
Definitief boordossier
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DE PROXIMUS

] Foto met een algemeen overzicht van de werf

] Foto van de intredeput met een overzicht van alle gedetecteerde installaties van de
aanwezige nutsbedrijven

] Foto van de uittredeput met een overzicht van alle gedetecteerde installaties van de
aanwezige nutsbedrijven

. Fotos van alle uitgevoerde proefsleuven

] Aanvullende maatregelen en wijzigingen t.o.v. het theoretisch voorbereidend boordossier
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Annexe 7

Procédure de mise hors service des antennes

Activités planifiées

La demande doit toujours étre envoyée par e-mail a l'opérateur, au moins 5 jours ouvrables (3 semaines pour
Astrid) a l'avance. A l'aide du numéro de référence octroyé, il est possible de contacter l'opérateur concerné le
jour de lintervention pour désactiver le site.

La demande doit comprendre les informations suivantes : le code et l'adresse du site, la date de lintervention
prévue, la durée des travaux, la durée probable de la mise hors service du site, la description des travaux, le
nom et le numéro de GSM du responsable de chantier.

Deés la fin des travauy, il est nécessaire de contacter immédiatement l'opérateur pour remettre Le site en service.

Activités non planifiées

Pour les travaux urgents, il est toujours nécessaire de contacter l'opérateur sur place.
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Annexe 8

Procédure d'acces par SMS aux sites BTS de Proximus

Procédure obligatoire d’avertissement

Pourquoi?

Afin d’assurer la sécurité du personnel présent sur site
But?

Dans un point de contact central (=NSC) recueillir les informations actualisés concernant des travaux effectués
dans des sites ou des batiments Proximus

Pour qui?

Toute personne effectuant des travaux (personnel Proximus ou contractant)

Quand avertir?

Avant le début et a la fin des travaux sur site

Sites réseau mobile : toujours, aussi bien pour le repair que pour des travaux planifiés
Armoires ROP actives: seulement pour des travaux planifiés, pas pour du repair
LEX/LDC’s et des armoires ROP inactives :

Seulement pour des techniciens externes, quand ils ne tombent pas sous le point 1 ou 2
Comment?

En envoyant un SMS au numéro 8952 (demander la structure au maitre d’ouvrage proximus)
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Annexe 9 (1/3)

Analyse de risque de derniéere minute
Qu'est-ce que 'ARDM ?

L'ARDM ne remplace pas du tout l'analyse de risque classique. Elle représente uniguement une sécurité
supplémentaire qui s'ajoute aux mesures de prévention déja existantes. L'ARDM doit révéler les situations
dangereuses ou les facteurs de risque qui n'étaient pas présents ou visibles au moment de 'analyse de risque
classique. Si les collaborateurs identifient de tels facteurs de risque, ils ne peuvent pas démarrer les travaux.

Application de 'ARDM

Pour lexécution de UARDM, nous utilisons une liste de controle basée sur quelques questions. Les
collaborateurs doivent parcourir ces questions a chaque endroit ou la mission/tache doit &tre exécutée. La liste
de contrdle aborde tout d'abord les taches prévues : chaque collaborateur sait-il ce que l'on attend de lui ? Les
outils et les moyens de protection nécessaires sont-ils présents ? En outre, les collaborateurs doivent
également vérifier si aucun facteur de risque n'est présent dans l'environnement immédiat.

L'ARDM fonctionne ainsi comme un feu de signalisation. Au début de 'ARDM, le feu est orange et la vigilance
est de rigueur. Aprés avoir parcouru la liste de contrdle, le feu change de couleur. En présence de risques
inévitables, la mission ou la tache ne peut en aucun cas étre démarrée (= feu rouge). Si le risque détecté peut
bel et bien &tre évité, les collaborateurs doivent vérifier qu'ils disposent de toutes les mesures et de tous les
moyens de protection requis. Dans l'affirmative, ou si aucun risque n'est détecté, le feu passe au vert et la
mission ou la tache peut étre commencée en toute sécurité.

La liste de controle
Généralités

La liste de contréle est basée sur une série de questions auxquelles il convient de répondre par "OUI" ou par

"o

"NON". Vous pouvez uniguement commencer votre mission si vous avez répondu "OUI" a toutes les questions.

N

En cas de réponse négative, entreprenez les démarches suivantes jusqu'a l'obtention d'un "OUI" a toutes les
questions :

- obtenir des informations complémentaires

- déterminer les mesures nécessaires afin d'éliminer les risques ou de les rendre acceptables
- exécuter les mesures en question afin de permettre une exécution de votre tache en toute sécurité
- contacter votre chef immédiat pour discuter du probléme

Si vous ne trouvez pas de solution et si votre chef immédiat ne peut pas vous aider, contactez dans ce cas
Quality & Safety et/ou un Conseiller en prévention interne.
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Exemple de liste de contrdle:

Annexe 9 (2/3)

ANALYSE DE RISQUE DE DERNIERE MINUTE (ARDM) l _!m "

I VERIFIEZ LES POINTS CI-DESSOUS AVANT L'EXECUTION DE VOTRE MISSION SUR LE SITE I

|:> Votre mission/tiche est-elle claire?

|:> Les instructions de sécurité sont-elles claires? Oul
Avez-vous regu la formation/les instructions nécessaires pour exécuter votre

oy o evons " oul| [Ne)
tache/mission en toute sécurité?

|:> Le lieu de travail est-il accessible en toute sécurité?
Tous les riques propres au site sont-ils connus et les mesures nécessaires afin de les
e AR et ©]6/N NON
¢éliminer ou de les rendre acceptables ont-elles été prises?

|:> Disposez-vous des outils nécessaires et en bon état afin d'exécuter votre mission?

:> Disposez-vous des moyens de protection individuelle nécessaires, controlés et en oul| IN&N
bon état, pour exécuter votre mission en toute sécurité?

:> Les conditions climatiques sont-elles favorables pour pouvoir exécuter votre tache NON
en toute sécurité?

|:> Votre mission/tAche peut-elle étre effectuée en toute sécurité? Oul

Vous pouvez uniquement commencer votre mission si vous avez
répondu "OUI" a toutes les questions.

En cas de réponse(s) négative(s), entreprenez les démarches suivantes
jusqu'a I'obtention d'un "OUI" a toutes les questions.

- obtenir des informations complémentaires

- déterminer les mesures nécessaires afin d'éliminer les risques ou de les rendre acceptables

- exécuter les mesures en question afin de permettre une exécution de votre tache en toute sécurité
- contacter votre chef immédiat pour discuter du probléme

Si vous ne trouvez pas de solution et si votre chef immédiat ne peut pas vous aider, contactez
dans ce cas Quality & Safety au numéro 0800 91169 et/ou un Conseiller en prévention interne.

Doc. Owner SDE/IDO Qualtiy & Safety - 0800/91.169

v-001 - Juli 2009
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Annexe 9 (3/3)

Explication des questions :

* Votre mission/tache est-elle claire ?

Savez-vous clairement en quoi consiste votre mission/tache et avez-vous recu les directives et informations
nécessaires concernant ce qui est attendu de vous ?

* Les instructions de sécurité sont-elles claires ?

Les instructions générales de sécurité et les instructions propres au site sont-elles claires et les avez-vous
consultées (par ex. informations dans le PID, Analyse de risque...) ? Disposez-vous des autorisations de
travail nécessaires propres aux sites (par ex. autorisation de travail Elia...) ?

= Avez-vous recu la formation/les instructions nécessaires pour exécuter votre tache/mission en toute
sécurité ?

Avez-vous recu la formation/les instructions nécessaires pour :

- exécuter vos taches spécifiques ;

- utiliser les systemes de sécurité (lignes de vie, points d'ancrage...) ;

- travailler en hauteur ;

- travailler sur des installations électriques;

- travailler avec des produits dangereux ;

- utiliser toutes sortes d'outils, actionnés ou non par un moteur ;

- installer la signalisation de chantier ;

- comprendre les pictogrammes présents sur les lieux de travail ;

* Le lieu de travail est-il accessible en toute sécurité ?

Pouvez-vous atteindre tous les appareillages en toute sécurité, sans prendre de risques inutiles,
éventuellement en utilisant l'équipement antichute (moyen de protection individuelle) mis a disposition ?

- aucun escalier raide et dangereux, sans protection ou en mauvais état, n'est présent ;

- il existe un passage sir entre l'échelle et la rive du toit, la plateforme, le rail horizontal ou le point
d'ancrage;

- vous ne devez pas vous déplacer sans protection dans la zone dangereuse d'un toit ;

- il n'y a aucune poussiére visible (1 a 2 mm)

- il s'agit d'un local souterrain (BTS) équipé d'un détecteur de gaz opérationnel et une deuxiéme personne
monte la garde a U'extérieur.

*= Tous les risques propres au site sont-ils connus et les mesures nécessaires afin de les éliminer ou de
les rendre acceptables ont-elles été prises ?

Connaissez-vous tous les risques présents propres au site ou a l'endroit ol Lles travaux doivent étre exécutés
?

Les mesures prises sont-elles suffisantes pour pouvoir exécuter votre travail en toute sécurité ?

= Disposez-vous des outils nécessaires et en bon état afin d'exécuter votre mission ?

Disposez-vous de tout le matériel adéquat nécessaire a l'exécution de vos taches ? Tous vos outils sont-ils en
bon état ?

= Disposez-vous des moyens de protection individuelle nécessaires, controlés et en bon état, pour
exécuter votre mission en toute sécurité ?

Disposez-vous des EPI nécessaires pour vous protéger pendant l'exécution de vos taches ? En cas d'obligation
légale, ceux-ci ont-ils été contrdlés (EPI antichute = contréle annuel obligatoire) ?

- EPIl antichute pour les travaux en hauteur ;

- casque et chaussures de sécurité ;

- écran facial, gants spéciaux et outils isolés pour les travaux sur des installations électriques.

* Les conditions climatiques sont-elles favorables pour pouvoir exécuter votre tache en toute sécurité
?

Les conditions climatiques (orage, forte pluie, vent violent, formation de verglas sur les structures...)
permettent-elles par exemple de grimper sur des toits ou des pylones, ou d'exécuter des travaux en plein
air ?

* Votre mission/tache peut-elle étre effectuée en toute sécurité ?

Y-a-t-il d'autres risques et/ou circonstances vous empéchant de commencer votre mission ?

- des structures en mauvais état ou non entretenues, ...
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Annexe 10

Inspection visuelle des équipements de sécurité sur les différents sites mobiles

Pour des raisons de sécurité, un représentant du fabricant contréle l'ensemble de nos équipements de sécurité
sur une base annuelle. Cette intervention du fabricant n'exclut toutefois pas l'obligation de procéder a un
examen visuel des équipements de sécurité disponibles avant chaque utilisation.

Un des autocollants ci-dessous doit étre collé sur ou dans lenvironnement immédiat de la plaque
d'identification de l'équipement de sécurité.

Quand le matériel de sécurité donne satisfaction et qu'il est approuvé, placez l'autocollant "SAFE TO CLIMB"
ou "OK" avec la mention de la date du dernier controle.

Le matériel de sécurité ne satisfaisant pas aux regles applicables, conformément a la législation et aux
spécifications du fabricant et de Proximus est pourvu de l'autocollant "NOT SAFE TO CLIMB" ou "Not OK".

Si l'autocollant "NOT SAFE TO CLIMB", "Not OK" ou un autocollant ROUGE similaire est présent sur l'un ou
l'autre élément de sécurité, celui-ci ne peut en aucun cas étre utilisé. Dans ce cas, une procédure est déja lancée
afin d'exécuter la réparation et de procéder a une inspection.

Si, dans des cas exceptionnels, il manque une ou plusieurs étiquettes de contrdle, prenez contact avec votre
commanditaire qui fera le nécessaire pour consulter les rapports de contréle et fournir le feed-back nécessaire.
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'étiquetage sur site. Des étiquettes similaires sont disponibles sur les
sites de Base & Mobistar.

DISPOSITIFS DE SECURITE VERIFIES DISPOSITIFS DE SECURITE VERIFIES
GECONTROLEERDE VEILIGHEIDSMIDDELEN GECONTROLEERDE VEILIGHEIDSMIDDELEN
SAFETY EQUIPMENT CHECKED SAFETY EQUIPMENT CHECKED
Date derniére inspection: BELGACOM EI':“ "':“'*" i"'P“:;": | BELGACOM
i 3 wpep— T atum laatste inspectie: Contrétn gw sécurié pa
Df:‘,z::,::;r: :::I;.' Lastinspection date: [
r t Q.. w
1/2|3]a|s|6]7]|8]9 w11 JJ?}‘&II‘EI'H‘I
e oo [t [ 0
Contréle de sécurité par Contrdle de sécurité par
Veiligheidskeuring door Veiligheidskeuring door

Not OK

Fait le / Gedaan op

0] o4

Fait le / Gedaan op

2009 | 2010 | 2011 | 2012
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Annexe 11

Travaux sur le poste et pylones a haute tension ELIA

Certificat de sécurité

Tout employé effectuant des travaux sur des pylones a haute tension d'Elia doit étre en possession d'un
certificat de sécurité valable, délivré par Elia.

Pour toutes questions spécifiques, contactez le service Sécurité via la boite aux lettres safety.support@elia.be
ou en téléphonant au numéro + 32 2 546 73 85.

Permis de travail

Aucun travail ne peut étre entamé sur le domaine d'Elia sans permis de travail. Un permis de travail doit étre
demandé au moins 1 semaine avant le début des travaux a une des adresses ci-dessous selon la région ou les

travaux doivent étre exécutés.

A la fin des travaux, le chef de chantier est tenu de signer le permis et de le renvoyer a Elia.

Flandre Bruxelles Wallonie
Adresse : | Vaartkaai 2, 2170 Merksem | Keizerslaan 20, 1000 | Av Albertler 19, 5000 Namur
Brussel
Tél: 03/640.07.11 02/546.70.11 081/23.70.11
Fax: 03/640.07.59 02/546.70.10 081/23.70.06
e-mail: sts.vlaanderen@elia.be sts.bruxelles@elia.be sts.wallonie@elia.be

Attestation de mise a disposition

Apres l'exécution des travaux et la restitution du permis de travail, vous recevrez une attestation de mise a

disposition.

Zone de travail sécurisée sur pylénes a haute tension

Plaques de
limite

La limite de sécurité sur le
pyldne est indiquée par des
plaques de limite de sécurité.

Il est interdit de dépasser
cette limite de sécurité lors
de travaux dans le fat de
pyldne.

NE Sous la limite de sécurité sur le

?E pylén'e, il est Qoss_ib,le de

AV travailler en sécurité avec tous
Al les conducteurs (ternes) sous
L tension.
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